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El presente trabajo busca Diseñar e implementar un sistema de costos por órdenes de 
producción aplicado a la Empresa “CONSTRUCTORA JEFARE S.A.”, en el Proyecto 
Habitacional ANTONELLA II, en consideración de que un adecuado sistema de costos 
permitirá mejorar su desempeño y desarrollar los procesos de control y manejo de los 
recursos empleados durante la construcción de la obra, para determinar la real situación 
económica/financiera de la Empresa.  
 
Para desarrollar la investigación el trabajo se lo ha organizado en cuatro capítulos: 
 
El Primer Capítulo expone los antecedentes de la construcción, la base legal, objetivos, 
reseña histórica, estructura orgánica y el direccionamiento estratégico de la empresa;  y 
es complementado con el análisis de la teoría de contabilidad, contabilidad de costos, 
presupuestos y control interno, punto de partida para desarrollar la propuesta final que 
pretende contribuir a una mejor gestión de los costos de construcción de una vivienda. 
 
El Segundo Capítulo expone un análisis situacional interno y externo de la empresa. 
 
En el Tercer Capítulo se presenta la propuesta mediante el desarrollo de un ejercicio 
práctico que permite establecer el costo de construcción de un Departamento construido 
en el Edificio Antonella II, cuya información se toma de los registros de la empresa con 
la asesoría del Contador de la misma, que nos ha orientado sobre los procesos de 
construcción y manejo de los elementos del costo de construcción de una vivienda. 
 
Finalmente, en el Capítulo IV se exponen las Conclusiones y Recomendaciones de la 
investigación, aspirando que sean consideradas por la Gerencia de Constructora 
JEFARE S.A. como una herramienta técnica para mejorar el actual sistema de manejo 
de sus recursos, garantizando la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los 
recursos. 
 
Ing. Edison Vinicio Calderón Morán 
DIRECTOR DE TESIS                          
 
ABSTRACT 
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This research aims to implement a production orders cost system for JEFARE S. A. 
building company concerning to ANTONELLA II housing project, taking into account 
that an adequate costs system will improve its performance and the control processes, as 
well as the management of resources used during the building process to determine the 
real economic and financial situation of the company. 
 
This research has been organized in four chapters for its development: 
 
The frits chapter proposes the building antecedents, the legal aspect, objectives, 
historical overview, organizational structure, and strategic direction of the company, 
this complemented with the accounting theory analysis, cost accounting, budgets and 
internal control. This was considered as starting point to carry out the final proposal 
which tends to contribute to a better management of housing building costs. 
 
The second chapter sets out and internal and external situational analysis of the 
company. 
 
The third chapter presents the proposal through the development of a practical exercise 
which establishes the cost of an apartment built in Antonella II housing project, this 
information was obtained from the company records together with the accountant’s 
advice which directed the research over building processes and management of housing 
construction elements cost. 
 
Chapter IV finally proposes the conclusions and recommendations of the research, so 
that they can be used as a technical tool at JEFARE S. A. to improve the present 
resource management system and to guarantee efficiency, effectiveness and economy of 
resources. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la construcción es considerado como el motor dinamizador de la economía, 
puesto que genera encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y 
comerciales, ofreciendo las mayores fuentes de empleo entre directos e indirectos. 
 
En el Ecuador existen una gran afluencia de constructoras inmobiliarias, las cuales por 
el grado de complejidad del mercado, el cual se caracteriza por ser enormemente 
competitivo, ha traído consecuencias inmediatas en la vida privada de las empresas que 
conforman el motor principal de la economía. 
  
La fuerte competencia interempresarial, es uno de los aspectos más relevantes que hoy 
en día rige al mundo de los negocios. Es por esta razón que las empresas buscan 
constantemente la calidad y la excelencia, que son factores determinantes para 
garantizar su permanencia en el mercado y el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.  
 
Para lograr la calidad y la excelencia es necesario el uso de y la implementación de 
técnicas y herramientas en todas las áreas de la organización, que le permitan satisfacer 
en forma sustancial y sistemática sus procesos operacionales y así realizar una óptima 
gestión de sus recursos. 
 
Precisamente un sistema de costos constituye una de estas herramientas y es un medio 
de información muy importante para la empresa. Es la red formal de comunicación que 
suministra un informe útil para ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones. 
 
Estas nuevas exigencias imponen la necesidad de diseñar, adoptar y establecer modelos 
o sistemas de costos de producción cuyo objetivo prioritario se encuentra dirigido al 
conocimiento sofisticado de la estructura del costo de producción, que puede ser de gran 
ayuda en la búsqueda de ventajas comparativas y competitivas sostenibles, que 
garantice velocidad y fiabilidad de la información referente a los costos de producción 
para hacer más viable su administración.   
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CAPITULO I 
 
ASPECTOS GENERALES 
1.1. ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
El sector de la construcción constituye un apartado importante de la economía tanto por 
el volumen que representa como por la cantidad de sectores industriales y productivos 
directa o indirectamente involucrados en él y ha sido siempre una de las actividades que 
genera empleo desde su más mínimo detalle, por lo que es considerado como el motor 
dinamizador de la economía, en vista de que sus actividades están ligadas con otros 
sectores de la industria y comercio. 
 
Se debe mencionar que el desarrollo de la construcción tuvo un importante despegue 
durante los años 90, logrando obtener un crecimiento significativo después del cambio 
de siglo, esto se refleja en los resultados de algunos indicadores, como son: el 
crecimiento de proyectos inmobiliarios y la expansión de proyectos de vivienda y el 
ingreso al mercado de nuevas empresas dedicadas a este negocio, lo cual a la vez 
aumenta  la demanda de mano de obra del sector y de las actividades relacionadas. 
 
Hay que señalar, sin embargo, que la recuperación del sector de la construcción desde el 
año 2010, se atribuye principalmente a los créditos que han fluido desde el IESS y del 
sistema financiero (principalmente bancos y cooperativas de ahorro y crédito). 
 
Uno de los factores que influyen en el comportamiento creciente del sector de la 
construcción ha sido el desarrollo poblacional, dado que ahí se origina la necesidad de 
vivienda. Según reportes del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en 
el 2010 la población del Ecuador estuvo compuesta por 14'306.876 habitantes, es decir, 
un 14.60% más de lo reportado en el Censo del 2001 (año en que la población llegó a 
los 12'481.925 habitantes), evidenciando una tasa de crecimiento anual de 1.52%.El 
sector de la construcción fue uno de los que más crecimiento presento  durante los 
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últimos años, pues sólo en el año 2010, aportó 2'338.291 millones al PIB1 
La industria de la construcción es un sector muy importante en la economía de las 
familias ecuatorianas, ya que al demandar mano de obra, ofrece trabajo a miles de 
trabajadores y a sus familias, contribuyendo de esta manera a disminuir el desempleo y 
a mejorar su situación económica, lo que sirve para considerarlo como un indicador 
clave en la evolución de la economía nacional, pues, cuando esta  atraviesa momentos 
difíciles, el sector de la construcción es uno de los más afectados, y en épocas de 
bonanza económica, es uno de los más dinámicos.  
 
La industria de la construcción está ligada a las condiciones sociales, culturales y sobre 
todo a las condiciones económicas de una comunidad, es por eso que a medida que la 
humanidad se ha desarrollado, sus formas de vida también han ido cambiando, 
utilizando de mejor manera los recursos disponibles y obteniendo cada vez mejores 
condiciones de vida y comodidad. 
 
Durante la crisis financiera y económica de 1999, la construcción fue uno de los 
sectores más afectados, pero, entre los años 2000 al 2002, el (PIB) de la construcción 
registró una significativa recuperación como consecuencia principalmente de: 
 
 La implementación del esquema de dolarización, que generó estabilidad económica.  
 El incremento significativo de las remesas de los migrantes, destinadas, en gran parte 
a la adquisición de vivienda. 
 El crédito para vivienda que ha fluido desde el IESS y del sistema financiero 
nacional, principalmente de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 
 
1.1.1  BASE LEGAL DE LA EMPRESA. 
 
Constructora JEFARE S.A. fue constituida en la ciudad de Quito, el 10 de septiembre 
del 2010, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Tercero del Cantón Quito; 
por parte del Ingeniero José Oswaldo Ortega Mafla y el Doctor Félix Rafael Villareal 
Mosquera, quienes comparecen por sus propios y personales derechos. 
 
El estatuto existente en la empresa fue aprobado por la junta General de Accionistas y 
                                                 
1 Anuario del Banco Central del Ecuador(2010) 
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entre las principales características constan las siguientes: 
 
Denominación: CONSTRUCTORA JEFARE S.A. 
Nacionalidad: ecuatoriana 
 
Duración: La compañía tendrá una duración de cincuenta años, a partir de la 
inscripción del contrato en el Registro Mercantil, el ocho de noviembre del año dos mil 
diez, que podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de 
Accionistas expresamente convocada para este efecto. 
 
Domicilio: El domicilio de la compañía será en el Distrito Metropolitano de Quito, 
Provincia de Pichincha; pudiendo establecer sucursales o agencias y desarrollar su giro 
de negocios en cualquier lugar dentro o fuera del país. 
 
Objetivo Social: Construcción de viviendas, compra de muebles e inmuebles, 
mantenimiento de edificios, y demás servicios relacionados con la construcción. 
 
Capital Suscrito y Autorizado: El capital suscrito y autorizado de la compañía es de 
Ochocientos dólares Americanos (USD. 800,00) divididos en ochocientas (800) 
acciones ordinarias, cada una equivalente a un dólar americano  (USD. 1,00). El capital 
se suscribe y se paga mediante aportes en numerario como se indica en el siguiente 
Cuadro de Integración del Capital:  
Cuadro Nº 1  
Integración del Capital de Constructora JEFARE S.A. 
ACCIONISTAS 
CAPITAL SUSCRITO 
USD 
CAPITAL 
PAGADO USD % 
Ing. Oswaldo Ortega 400,00 400,00 50 
Sr.  Félix Villareal 400,00 400,00 50 
Total 800,00 800,00 100 
 
Fuente: Escritura de constitución de la Compañía Constructora JEFARE S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
 
El capital autorizado de la compañía es de Ochocientos Dólares Americanos  (USD. 
800,00). Todo aumento de capital suscrito y capital autorizado, como su respectiva 
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suscripción y pago se lo realizará conforme lo que determina la Ley de Compañías. 
 
Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se 
acordaren, en los plazos y proporciones determinados en la Ley. 
Gobierno y Administración: La compañía estará gobernada por la Junta General de 
Accionistas y administrada por el Gerente General, el Presidente y todos los demás 
funcionarios de la Junta General de Accionistas que la compañía acuerde asignar, previa 
reforma al estatuto social.2 
 
La empresa además se halla sujeta al control y cumplimiento de las disposiciones 
emanadas de instituciones u organismo gubernamentales que regulan el funcionamiento 
de compañías y la construcción en el país, así tenemos: 
 
Organismos de Control: 
 Superintendencia de Compañías 
 Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 Cámara de la Construcción de Pichincha 
 Colegio de Arquitectos de Pichincha 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
Leyes: 
 Constitución Ecuatoriana 
 Código Civil 
 Ley de Compañías 
 
1.1.2.  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
1.1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Construir y comercializar proyectos habitacionales, contribuyendo con esto al 
mejoramiento del nivel de vida de nuestros clientes, entregando un producto de calidad 
que llegue a satisfacer los requerimientos y necesidades, contemple la comodidad de los 
                                                 
2 Escritura de Constitución 560484 de la compañía Constructora JEFARE S.A. 
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usuarios y el medio ambiente; así como, establecer los parámetros de crecimiento de la 
ciudad,  aportando al desarrollo de la misma.  
1.1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Satisfacer la demanda de vivienda de calidad, de conformidad con las expectativas 
del cliente, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 
 Desarrollar y ejecutar planes de vivienda que se constituyan en fuente de 
generación de empleo y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 
 Aplicar tecnología de punta para mejorar los procesos de construcción que permita 
incrementar la efectividad en el trabajo del recurso humano y la satisfacción del 
cliente externo.  
 Cumplir correctamente con los Planes de Planificación Urbana Locales para 
asegurar la aprobación oportuna de planes y programas por parte de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y atender a tiempo las demandas de los clientes.  
 Mantener un control permanente de las disposiciones estatales sobre los precios y 
calidad de los productos empleados en la construcción de viviendas, para evitar 
inconvenientes económicos al momento de los costos de fabricación  
 Priorizar el empleo de mano de obra y materia prima nacional en la construcción de 
las viviendas a fin de rescatar el valor agregado nacional. 
 
1.3. LA EMPRESA 
 
La Compañía Constructora JEFARE S.A. es una entidad comercial cuyo propósito es la 
ejecución de obras y prestación de servicios de calidad, para lo cual contempla la 
generación de empleo directo e indirecto, la cual junto a la construcción y 
comercialización de sus obras considera aquellos factores internos y externos, entre los 
cuales destaca el capital de trabajo. 
 
Las empresa se caracteriza por involucrar un sinnúmero de detalles e interrelaciones, 
ofrece desde la prestación de servicios para la elaboración de planos, diseños, 
administración de obras, hasta la transformación de materiales, utilizando técnicas y 
procedimientos relacionadas con la construcción para obtener productos u obras que 
puedan ser vendidas a precios justos para la empresa y sus clientes, razón por la cual 
requiere de un amplio conocimiento contable-financiero, especializado en el área y con 
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una estructura muy bien delineada, que garantice la consecución de resultados de 
gestión, financiera y económica, eficientes. 
Las empresas toman un carácter particular de acuerdo a la actividad que realizan, para el 
presente trabajo la Compañía Constructora JEFARE S.A. se caracteriza por la 
transformación a partir de diseños, planos, especificaciones técnicas y la integración 
entre recursos humanos y materiales que permiten la realización de obras. 
 
La empresa por el giro del negocio se relaciona con otras empresas para satisfacer las 
necesidades de los usuarios finales, entre las que podemos mencionar: 
 
Según la necesidad de infraestructura: 
 
 Agua Potable  
 Alcantarillado  
 Telecomunicaciones  
 Plan de Desarrollo Urbano (Municipio) 
 
Según la necesidad de vivienda: 
 
 Unifamiliar  
 Conjuntos Habitacionales  
 Edificaciones  
 
1.4. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 
 
Corrían los primeros meses del año 2009, cuando el Ingeniero Oswaldo Ortega, 
destacado profesional de la construcción que confía en la capacidad de su país y su 
gente, decide invertir sus recursos económicos y un terreno para constituir una empresa 
que se dedique a la industria de la construcción. Esta idea va madurando poco a poco, 
hasta que se la cristaliza a finales del mismo año con  la ayuda de un equipo de trabajo 
conformado por: un arquitecto, un ingeniero y un residente de obra; con quienes da 
inicio al primer proyecto habitacional denominado: ANTONELLA, ubicado en el sector 
de Carcelén  Ponciano Alto y está conformado por 
12 departamentos, con costos al alcance de familias de clase económica media alta. 
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El proyecto  ANTONELLA  y otros proyectos menores fueron el punto de partida para 
sembrar una visión de  nuevos proyectos inmobiliarios. 
En enero del 2010, los activos de la compañía superan los límites establecidos por la 
Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, por lo que a partir de esa fecha la 
empresa se encuentra obligada a llevar contabilidad y se toma la decisión de constituirla 
legalmente como compañía, a la cual se denomina Constructora JEFARE S.A., cuyos 
accionistas fundadores son el Ing. José Oswaldo Ortega Mafla y el Dr. Félix Villareal 
Mosquera, quienes suscriben un capital de $ 800,00 USD. Americanos, de los cuales 
pagan $ 400,00 cada uno; siendo su participación del 50%. 
 
Al constituirse legalmente la Sociedad, los socios deciden emprender un nuevo proyecto 
de construcción denominado ANTONELLA II, el cual está ubicado en la Av. Francisco 
Dalmau y Calle Número 2, Lote 47. 
 
Los departamentos a construirse en ANTONELLA II son de dos tipos: Modelo tipo A y 
Modelo tipo B,  los cuales al momento de la investigación se encuentran vendidos en un 
75 % de su totalidad. 
 
1.2.  DISEÑO DEL PROCESO DE COSTOS DE PRODUCCION  
 
Para el diseño del proceso se pretende definir los requerimientos de información 
necesarios   para sistematizar aquellos elementos de información contable y financiera 
que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente al control de 
las operaciones. 
 Debe ajustarse plenamente a las necesidades de la empresa y presentar una información 
contable estandarizada que facilite su interpretación. 
Pero que también tenga la flexibilidad necesaria,  para irse ajustando a las necesidades 
de la empresa en función de su evolución, sus objetivos y estrategias empresariales.  
  
 
1.2.1.   PLAN DE CUENTAS 
 
Es el listado ordenado, clasificado y codificado de las cuentas y subcuentas que 
utilizaría una empresa para el registro de sus operaciones recurrentes, eventuales y 
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periódicas.3 
Para la elaboración del plan de cuentas es indispensable crear un código de cuentas, el 
mismo que a través de expresiones resumidas en forma de números, letras y símbolos 
reemplace el nombre propio del dato que debe registrarse, procesarse e informarse. 
 
El Plan de Cuentas es un elemento básico para el registro de los hechos económicos que 
corresponden a una misma naturaleza, en el Debe los cargos y en el Haber los abonos, 
que afectan a cada cuenta; de igual forma, constituye un manual de consulta que sirve 
para registrar y clasificar las cuentas para la elaboración de los Estados Financieros. 
 
Características:  
 
 Flexible.- Capacidad de aceptar la intercalación de nuevos ítems  
 Amplio.- Capacidad de aceptar la intercalación de nuevas categorías o jerarquías.  
 Funcional.- Capacidad de funcionar a través de cualquier medio.  
 
Estructura del Plan de Cuentas 
 
El plan de cuentas debe ser analítico, claro y de acuerdo con las necesidades para el cual 
fue creado. Se lo realiza de acuerdo a un estudio previo, que le permita conocer sus 
metas, y además debe reunir las siguientes características: 
 
 Sistematización en el ordenamiento. 
 Flexibilidad para aceptar nuevas cuentas. 
 Homogeneidad en los agrupamientos practicados. 
 Claridad en la denominación de las cuentas seleccionadas 
 
PRIMER NIVEL. 
 Situación Financiera 
 Situación Económica 
 Situación Potencial  
 
                                                 
3 ZAPATA, Pedro: Contabilidad General, 5 ed., McGraw-Hill, 2005.  
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SEGUNDO NIVEL 
 
 Activo 
 Pasivo 
 Patrimonio 
 Gastos 
 Rentas 
Cuentas de orden 
 
1.2.2. CONTABILIDAD GENERAL 
 
La contabilidad es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las 
decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad económica desde las 
pequeñas empresas hasta las más grandes requieren del aporte de la contabilidad para 
conocer los resultados de su gestión.4  
Zapata, P. (2003) señala que “una empresa sin contabilidad es como un barco a la 
deriva, por ello para lograr los objetivos de la empresa primero debe existir una correcta 
planificación, seguida del proceso lógico que ayude a controlar y evaluar los resultados, 
para lo cual la contabilidad ordena, registra, aplica procedimientos, técnicas, verifica 
hasta llegar a su objetivo primordial que es el de conocer la situación financiera y 
económica de la empresa, y evalúa los resultados obtenidos”. 
 
Definición 
 
La contabilidad general cubre todas las transacciones financieras de la empresa con 
miras a la preparación de los Estados Financiero, principalmente el Balance General y el 
Estado de Pérdidas y Ganancias5 
La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de las empresas, 
procesa esa información en estados financieros (informes) y comunica los resultados a 
                                                 
4  ESPEJO JARAMILLO, Lupe. (2007), Contabilidad General de Loja, Universidad Nacional de Loja. 
5   VÁSCONEZ, José. (2008), Contabilidad General, Quito, Edit. Mc. Graw Hill.   
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los tomadores de decisiones6. 
 
Luego de analizar estos conceptos se puede señalar que la contabilidad es el proceso de 
recoger, resumir, analizar e interpretar datos financieros, sustentada en principios y 
procedimientos generalmente aceptados, en base a los cuales se registran y controlan las 
transacciones realizadas por una empresa, con la finalidad de informar e interpretar la 
situación económica financiera de la misma y así tomar decisiones. 
 
Objetivos7 
 
Los principales objetivos de la contabilidad se resumen en los siguientes puntos: 
 
a) Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente  
económico, reconocer las obligaciones que tiene la empresa para responder con estos 
recursos, a su propietario y otros entes, mostrar los cambios experimentados en tales 
recursos y la utilidad obtenida durante el periodo. 
b) Hacer que la codificación, el registro y la presentación de la información contable 
sean claros, precisa y útil, entre otras cosas para: 
 
 Ayudar a la administración con una información oportuna y veraz para la 
orientación de la organización y dirección del negocio. 
 Predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujo de efectivo, ventas, 
gastos, utilidades e inversiones. 
 Tomar decisiones de crecimiento, inversiones capitalización y crédito. 
 Servir de base para valoración de la empresa, la determinación de precios y 
tarifas, la estimación de cargas tributarias, el análisis de la situación financiera 
de la empresa y su planeación. 
 Evaluar la gestión de la administración y la  dirección de la empresa. 
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.”8 
                                                 
6  HORNGREN, H,  (2003: 5). 
7  ESPEJO JARAMILLO Lupe., (2007), Contabilidad General, Universidad Técnica Particular de Loja. 
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Características9 
 
Los resultados de la contabilidad deben cumplir las siguientes características: 
  
 Comprensible.- La información contable debe ser clara y fácil de entender. 
 Útil y Oportuna.- Debemos partir que la información financiera está destinada a 
diferentes usuarios, por lo tanto la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a 
manos de los interesados y les permite tomar decisiones. 
 Confiable.- Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en  
acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esas 
informaciones para tomar decisiones. 
 Comparable.- La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y 
consistentes a lo largo de varios periodos contables, de tal manera que permita 
realizar comparaciones y análisis. 
 
1.2.3. CONTABILIDAD DE COSTOS. 
 
La contabilidad de costo es la aplicación de los principios contables con el fin de 
determinar el valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados 
en la obtención de un producto terminado.10 
 
La contabilidad de costos industriales es un sistema de información empleado para 
determinar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, 
distribución y financiamiento.11 
 
La contabilidad de costo es el arte o técnica empleada para recoger, registrar y reportar 
la información relacionada con los costos y, con base en dicha información, tomar 
                                                                                                                                               
8 (CARRILLO DE ROJAS, 2004: 6-7). 
9  ESPEJO JARAMILLO Lupe., (2007), Contabilidad General, Universidad Técnica Particular de Loja 
10    MOLINA Antonio,(2007), Contabilidad de Costos, Quito, Ministerio de Educación. 
11 GARCIA COLIN, J., (2009), Contabilidad de Costos,   
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decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y control de los mismos.12 
 
Bernard Hargadon Jr. y Armando Muñera señalan que la contabilidad de costo es una 
parte especializada de la contabilidad general de una empresa industrial.  
 
La manipulación de los costos de producción para la determinación del costo unitario de 
los productos terminados, es lo suficientemente extensa como para justificar un 
subsistema dentro de un sistema contable general.  
 
Este subsistema encargado de todos los detalles referentes a los costos de producción, es 
precisamente la contabilidad de costos. 
Las cifras referente al costo de los inventarios en el Balance General, el costo de los 
productos vendidos en el Estado de Renta y Gastos y otra serie de informes para el 
control de costos y toma de decisiones, se obtiene mediante la contabilidad de costos13. 
 
Objetivos 
 
 Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control 
adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 
 Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en procesos y 
productos terminados. 
 Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la empresa, 
especialmente de ventas y de producción. 
 Proveer a la gerencia los elementos necesarios para la planeación y la toma de 
decisiones adecuadas, sobre los diferentes costos y volúmenes de producción. 
 
Aplicación 
 
La contabilidad de Costos tiene su mayor aplicación en las empresas industriales por la 
necesidad que estas tienen de conocer el costo de transformación de la materia prima en 
productos terminados. También se la aplica en las empresas de servicios para determinar 
el costo del servicio prestado. 
                                                 
12 HARGADON, Bernard. y MUNERA  Armando.(2009)., Contabilidad de Costos, México. 
13  HARGADON, Bernard. y MUNERA Armando.(2009)., Contabilidad de Costos, México.  
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1.2.4. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO14 
 
Los elementos se refieren a los materiales, la mano de obra y costos indirectos de 
fabricación necesarios para completar una orden específica del producto terminado.  
  
MATERIALES 
Representa el principal elemento del costo en la elaboración de un producto, estos son 
sometidos a procesos para convertirlos en productos terminados con la adición de la 
mano de obra y costos indirectos de fabricación.  
Son los elementos que conforman el producto y se dividen en dos grupos, directos e 
indirectos. 
Materiales directos, son los elementos más sobresalientes del producto, como el 
cemento, el hierro, el aluminio, el vidrio, los ladrillos, en la construcción de bienes 
inmuebles. 
Materiales indirectos, son los elementos que agregan al material principal para dar 
forma al producto elaborado; estos materiales no se pueden medir en función a cada 
unidad producida, más bien se miden en función del número total de la producción. 
 
MANO  DE OBRA 
 
Representa la labor empleada por las personas que contribuyen de manera directa o 
indirecta en la transformación de la materia prima, es la contribución física o mental 
para la elaboración de un bien o producto. 
 
a. Clasificación de la mano de obra  
 
El trabajo que efectúa el personal productivo de una industria se divide en dos clases: 
 Mano de Obra Directa: Es la que se ocupa directamente de las tareas de producción. 
 Mano de Obra Indirecta: Es la que complementa el funcionamiento de la industria. 
 
La mano de obra directa es parte del costo primo, y la mano de obra indirecta forma 
                                                 
14ZAPATA, Pedro. (2007), Contabilidad de costos, herramientas para la toma de decisiones, Quito, Pág.67 
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parte del costo indirecto de fabricación.  
 
b. Control de la Mano de Obra  
 
El control de la mano de obra persigue los siguientes objetivos: 
 
 Evitar el desperdicio de la mano de obra, controlando las labores que ejecutan cada 
uno de los obreros. 
 Asignar los costos de mano de obra a labores específicas, procesos o actividades.  
 Encargarse de proporcionar los pagos correcta y oportunamente a los trabajadores, de 
manera satisfactoria para ellos. 
 Llenar los requerimientos legales. 
 Planilla de trabajo. 
 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 
 
Los Costos Indirectos de Fabricación comprenden los bienes naturales, semielaborados 
o elaborados, de carácter complementario, así como servicios personales, públicos y 
generales y otros insumos indispensables para la terminación adecuada del producto 
final o un lote de bienes y servicios. 
 
a. Características 
 
Los costos indirectos se caracterizan por ser: 
 
 Complementarios, pero indispensables. Sus componentes resultan fundamentales en 
el proceso de producción; sin ellos no se podría concluir adecuadamente un producto, 
un lote o parte de éste. 
 De naturaleza diversa, están constituidos por bienes fungibles y permanentes, 
suministros que se incorporan al producto y otros que sirven para mantenimiento y 
limpieza, servicios personales, servicios generales de distinta índole y, en fin, 
componentes tan variados, que tratarlos, registrarlos, controlarlos y asignarlos es una 
tarea complicada. 
 Prorrateables, a diferencia de los costos directos, que son fácilmente rastreables, los 
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CIF necesitan mecanismos idóneos de distribución, dada la naturaleza y variedad de 
sus componentes, requieren un control exigente y adecuado. 
 Aproximados, generalmente no se pueden valorar y cargar con precisión a los 
productos en proceso, debido, entre otras razones, a que una orden de trabajo puede 
iniciarse y terminar en cuestión de horas o días, en tanto que los costos de 
producción reales se identifican a fin de mes, por lo que conviene asignarlos 
mediante aproximaciones razonables. 
 
b. Rubros que comprenden los Costos Indirectos de Fabricación 
 
Materia Prima Indirecta: Son los materiales y suministros menores y complementarios, 
de los que no se puede prescindir para la fabricación de un producto. Entre los 
materiales menores para la construcción de una casa, por ejemplo, están los aditivos y 
acelerantes para fraguar concreto, clavos, piolas, tablas de monte, entre otros. 
 
Mano de Obra Indirecta: Representa el costo de las remuneraciones devengadas por los 
trabajadores que ejercen funciones de planificación, supervisión y apoyo a las 
actividades de fabricación, funciones de planificación, supervisión y apoyo a las 
actividades de producción. En este grupo se ubican las remuneraciones del supervisor 
de obra, el residente de obra, Bodeguero de materiales, tiempo ocioso inherente al 
proceso productivo, beneficios y prestaciones laborales de corto y largo plazo. 
Carga Fabril: (Otros costos indirectos) Comprende los bienes o servicios que no han 
sido incluidos como Materiales Indirectos o Mano de Obra Indirecta; así tenemos: 
 
 Depreciaciones de maquinaria y equipo y otros activos fijos empleados en la 
construcción de una obra. 
 Servicios básicos: luz, agua, teléfono, consumidos en el sector productivo. 
 Impuestos 
 Seguros particulares de personal y otros activos fijos. 
 Arriendo de equipos y edificios 
 Mantenimiento de maquinaria y otros activos fijos 
 Insumos de fabricación como: clavos, piolas, acelerantes, etc. 
 Combustibles y lubricantes 
 Alimentos y refrigerios del personal de construcción 
29 
 
 Pérdidas ocasionales de elementos directos e indirectos 
 Patentes 
 Accesorios y repuestos de maquinaria y equipos 
 Tiempo improductivo 
 
CICLO DE LOS MATERIALES 
 
El ciclo de materiales, es fundamental en la producción de bienes y se desarrolla a 
través de las siguientes fases:   
 
Orden de producción.- Representa una autorización por parte del Departamento Técnico 
o de Ingeniería para que el Departamento de Producción inicie su proceso. 
 
La orden de Producción debe contener de manera general y concreta la información 
necesaria para la correcta ejecución de las tareas hasta obtener el producto deseado, 
fijándose las normas de acción y responsabilidad de cada área productiva. 
 
Detección de necesidades: Esta fase activa a las demás, consiste en dar aviso a los 
responsables para que se inicie el proceso de compras.  
El Director de Obra, con la información proporcionada por el Bodeguero, comunica a la 
Asistente Técnica sobre las necesidades de materiales y mano de obra para ejecutar los 
trabajos a fin de que esta elabore la Orden de Requisición de Materiales, considerando 
las existencias que existan en los distintos ítems, o en función de las órdenes de trabajo 
que se hayan expedido y del plan de adquisiciones que debe prepararse periódicamente.  
Una vez diseñado el Plan de Producción, puede identificarse fácilmente el volumen de 
cada uno de los materiales necesarios. Es indispensable planificar la producción, de 
modo que se permita cumplir con el avance de obra establecido. 
Cotización y selección del proveedor: Esta fase debe ser expedita, segura y realizada a 
cargo de un departamento específico, que se encargue de esta compleja y delicada labor; 
compleja porque se debe buscar la mejor alternativa del mercado y delicada porque en 
la negociación se deben buscar beneficios para la constructora.  
Es importante efectuar la calificación de proveedores en base a las siguientes 
condiciones: seriedad, cumplimiento, innovación y tolerancia.  
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Se deben buscar proveedores que sean productores, mayoristas autorizados a fin de 
garantizar precio y calidad.  
Emisión de Orden de Compra: La orden de compra escrita es un documento que asegura 
que la cantidad, tipo de bien y condiciones de pagos queden perfectamente entendidos 
por los proveedores.  
 
La asistente técnica del departamento de producción de la Constructora JEFARE S.A. es 
la responsable de elaborar la orden de compra en base al requerimiento de materiales 
previamente entregado por el Ingeniero civil.  
 
Recepción y verificación de la compra. Ingreso a Bodega: Consiste en recibir a 
satisfacción los bienes adquiridos. Esta actividad está a cargo del bodeguero de la obra, 
quien verificará el contenido y conciliará con la orden de compra, la factura y guía de 
remisión para proceder a realizar el comprobante de ingreso de los materiales a bodega.  
 
Este proceso da lugar al registro contable que se realiza a través de la factura. 
Acondicionamiento y despacho: Tan pronto se han recibido los materiales se deben 
almacenar en un lugar determinado y bien identificado,  bajo condiciones técnicas de 
seguridad y conservación. 
Es importante mantener un registró de control (Kàrdex) para el envío de materiales de la 
bodega general a otros proyectos, se expedirá un egreso de bodega.  
 
El bodeguero debe cuidar, justificar las existencias bajo su responsabilidad y cumplir 
plenamente con los despachos requeridos.  
 
El egreso de bodega es una constancia de que las materias primas, suministros y 
materiales han salido de la bodega con destino al departamento de producción. 
Es el documento que justifica la salida de materias primas y suministros para la 
producción junto con las requisiciones de materiales. 
 
Devolución interna y externa son operaciones que afectan el costo, la calidad y el 
ambiente laboral; se debe evitar hasta donde sea posible, mediante acciones de 
coordinación y comunicación permanentes. 
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Mediante el proceso de cancelación de facturas y retención de impuestos se cierra el 
ciclo de materiales.   
1.2.5. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCION. 
 
El sistema de órdenes de producción se implanta en aquellas industrias donde la 
producción es unitaria, o sea que los artículos se producen por lotes de acuerdo con la 
naturaleza del producto. 
Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de 
producción, ya sea terminada o en proceso de transformación. 
Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo con las 
necesidades de cada empresa. 
  
El método para asignar los costos en las empresas que producen múltiples artículos o 
variaciones de un mismo producto se conoce con el nombre de Contabilidad de Costos 
por Órdenes de Producción o Contabilidad de Costos por Orden Específica, el cual se 
refiere a los materiales, la mano de obra y costos indirectos de fabricación necesarios 
para completar una orden o lote específico de productos terminados y recolectar los 
costos para cada orden o lote físicamente identificables en cada una de las etapas de 
transformación de la planta. 
 
En esta clase de costos se ha de fabricar una cantidad definida en una orden de trabajo 
específica.15 
Los costos que intervienen en el proceso de transformación de una cantidad específica 
de productos, equipo, reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente por los 
elementos identificables: Materia prima, mano de obra directa y cargos indirectos, los 
cuales se acumulan en una orden de trabajo. 
 
En el sistema de costos por órdenes de producción, los costos se calculan para cada lote 
separado, además de los costos para cada departamento de fábrica o división estructural. 
Es indispensable que se fabrique en lotes por separados de cantidades claramente 
definidas; es decir, que debe haber una diferencia en cantidad, clase, tamaño o calidad. 
 
 
                                                 
15  www.monografias.com 
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Objetivos: 
 
 Calcular el costo de producción de cada pedido o lote de bienes que se elabora, 
mediante el registro de los tres elementos en las hojas de costos.  
 Mantener un control de la producción, aun después que se haya terminado, a fin de 
reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes. 
 
Clases de sistemas de costos 
 
 Costos por órdenes de producción. 
 Costos por procesos de producción. 
 Costos estándar. 
 
Aplicación:  
 
Resulta aplicable a empresas donde es posible y resulta más práctico distinguir lotes, 
sub-ensambles, ensambles y productos terminados de una gran variedad, por lo que  se 
adapta, entre otras a las siguientes actividades: 
 
 Construcción de edificios, (Construcción de obras de ingeniería) 
 Industrias de montaje. 
 Talleres de trabajo. 
 Talleres de servicios para la clientela. 
 Imprentas. 
 Niquelado, plateado. 
 Construcción de barcos etc.16 
 
                                                 
16
  MOLINA, A., Contabilidad de Costos. Impretec Tercera. Edición Quito-Ecuador Pág. 125 
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1.2.6. FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA DE COSTOS. 
 
GRÁFICO Nº 1 
FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA DE COSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
El registro de materia prima 
directa en las hojas de costos y 
demás libros contables es 
esencial; por tanto debe ser 
completo y oportuno. 
Contabilidad: Jornaliza, 
Mayoriza, en libros principales y 
auxiliares, hojas de costos. 
Documento: libros auxiliares 
Compete a: contador de costos. 
Se elabora y 
registra tarjetas 
kardex 
Bodega: recibe los materiales, 
registra en Kardex, elabora 
ingresos y egresos de bodega.  
Documento: Kardex, ingresos y 
egresos de bodega.  
Compete a: Bodeguero 
Se emite la 
Orden de Pedido  
 
 
El adecuado manejo de Kardex 
ayuda al control del inventario 
Dep. Técnico: en base al 
cronograma de trabajo y stock de 
materiales emite orden de 
pedido. Documento: orden de 
pedido 
Compete a: Asistente Técnica  
Se dispone de la 
Orden de 
Producción  
La orden de pedido asegura 
que la cantidad, tipo de bien 
y condiciones de pagos 
queden perfectamente 
entendidos por los 
proveedores. 
Dep. Técnico: Emite la orden 
de trabajo. 
Documento: orden de 
producción 
Compete a: Ing. Civil. 
Se dispone de 
presupuestos y 
cronogramas 
de trabajo. 
La orden de producción es el 
documento clave para 
accionar toda la 
infraestructura del proceso 
productivo y contable 
Dep. Financiero: Elabora 
presupuestos y cronogramas de 
trabajo  
Documento: presupuestos, 
Diagrama Gantt, cronogramas 
Compete a: Dep. Producción, 
Dep. Financiero y Gerencia 
 
El trabajo en base a 
presupuestos y cronogramas 
de trabajo facilita la 
asignación adecuada de 
materiales, mano de obra, 
CIF y el control de avance de 
obra. 
INICIO 
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Elaborado por: Los autores.  
Fuente: ZAPATA, Pedro: Contabilidad de Costos, McGraw-Hill, 2007. Pág62-65 
Dep. Técnico: realiza pre- 
entrega y entrega definitiva 
de vivienda. 
Contabilidad: Registra en 
libros y auxiliares. 
Documento: Hoja de pre-
entrega y entrega de 
vivienda Compete a: 
Ing. Civil y Contador de 
costos. 
Se tiene las 
hojas de costos 
liquidadas. Se 
dispone de la 
nota de 
productos 
terminados. 
La entrega de la vivienda una 
vez finalizado el proceso debe 
ser inmediato para evitar 
deterioro en los inmuebles 
Todas las novedades 
encontradas en la pre - entrega 
serán debidamente 
solucionadas. 
Contabilidad: liquida 
las hojas de costos. 
Elabora la nota de 
productos terminados. 
 Documento: Hoja 
costos  
Compete a: Contador 
costos. 
Se tiene asientos 
en el diario, 
mayor y 
asignación de CIF 
en hojas de costos 
 
Liquidar significa sumar 
todas las cifras de los 
elementos y pasar al 
resumen de las hojas de 
costos. 
Contabilidad: registra en 
diario, mayor y hojas de 
costos el valor de los CIF 
que le corresponde a cada 
Orden de Producción.  
Documento: Libro diario, 
mayores y hojas de costos  
Compete a: Contador de 
costos. 
Se tiene 
asientos en el 
diario, mayor y 
asignación de 
MOD en hojas 
de costos. 
 
El cargo de los CIF 
permitirá liquidar las 
hojas de costos al 
terminar la producción. 
Contabilidad: Calcula el 
valor de MOD y lo asigna 
a cada hoja de costos, 
registro en diario y mayor. 
Documento: Libro diario, 
mayor, hojas de costos.  
Compete a: Contador de 
costos 
Planillas de 
Trabajo 
El registro en el diario, 
mayor y hojas de costos 
asegura el cargo a 
producción en proceso 
por lo que debe ser 
preciso y oportuno 
Dep. Técnico: controla el 
trabajo de los maestros 
albañiles y el 
cumplimiento con el 
avance de obra. 
Documento: Planillas de 
trabajo Compete a: Ing. 
Civil y Residente de Obra 
Se tiene 
asientos en el 
diario, mayor y 
asignación de 
MPD en hojas 
de costos. 
 
El control de la Mano de 
Obra Directa es 
fundamental para el 
adecuado cumplimiento del 
avance de obra 
FIN DEL 
PROCESO 
2 
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1.2.7. HOJA DE COSTOS. 
 
La hoja de costos es un documento de contabilidad que se usa en el sistema de costos 
Por órdenes de producción y contiene la acumulación de los costos de cada trabajo 
subdividida en las principales categorías de costos. 
 
Es un formulario en el que se trasforman en cifras y valores lo que sucede durante el 
proceso productivo, resume el valor de los materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación, aplicados para cada orden de trabajo procesada. 
 
Para mantener un buen control de los elementos del costo, es necesario emplear las 
hojas de costos que deben contener al pie de las mismas un resumen para la 
consolidación de los elementos del costo utilizados y el costo unitario será el producto 
de la división del costo total para el número de unidades producidas.  
 
La hoja de costos constituye un mayor auxiliar para la cuenta de producción en proceso 
ya que en cualquier momento el saldo de esta cuenta es igual a los saldos sumados de 
las hojas de costos de producción.  
 
En este documento contable se registran individualmente los costos de cada orden, pero 
simultáneamente se registran en forma colectiva los datos en las cuentas del mayor de 
Producción en Proceso.  
 
Cuando en el mayor principal se emplea una sola cuenta para controlar todo el trabajo 
en proceso, se debita en ésta el costo de los tres elementos; es decir, de materia prima 
directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, a la orden de producción, 
debiéndose acreditar a bancos o cuentas y documentos por pagar.17 
 
Cuando se termina el trabajo, el costo se totaliza en la hoja de costos y se usa como 
bases para trasladar el costo de la orden a productos terminados o costo de ventas.  
 
 
                                                 
17 MOLINA, Calviche Antonio, Contabilidad de Costos, Impretec Tercera Edición Quito-Ecuador. Pág. 
125 y 127 
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1.3. PLANIFICACION FINANCIERA 
 
1.3.1. PRESUPUESTO 
 
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y en 
términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
condiciones previstas.18 
 
El presupuesto es una descripción rápida de las actividades a realizar, desglosado por 
rubros, los cuales registran sus respectivas unidades, cantidades y precios unitarios.  
 
Importancia de los presupuestos: 
 
 Establecer el costo de lo obra de la forma más exacta y oportuna.  
 Orientar la inversión, su conveniencia y oportunidad, los cambios, modificaciones, 
ampliaciones o recortes presupuestarios sin afectar el objeto del mismo.  
 Alcanzar el éxito y proteger permanentemente la inversión al admitir la comparación 
entre objetivos y realizaciones.  
 Definir la estructura y el control del flujo monetario así como verificar la capacidad 
de inversión y endeudamiento.  
 Como mecanismo de control, permite revisar técnicas, tácticas, estrategias así como 
políticas y fortalezas propias de cada empresa. 
 Normar comparativamente entre planificación y ejecución, identificando los logros y 
visualizando las diferencias para su inmediata corrección.  
 Mantener los costos reales de materiales mano de obra equipos herramientas y 
maquinarias indispensables para la ejecución del proyecto. 
 
El presupuesto debe ser elaborado bajo supervisión directa del Gerente del Proyecto ya 
que cada uno de sus componentes es vital tanto para el contratista como para el 
constructor, así: 
 
                                                 
18  BURBANO, Ortiz Jorge, Presupuestos: Enfoque moderno de Planeación y Control de Recursos 
McGraw Hill, Bogotá- Colombia. Segunda Edición 
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 El listado de actividades y su desglose en rubros contienen la totalidad de 
requerimientos constructivos del proyecto, desde su inicio hasta la terminación total.  
 Las cantidades de obra no pueden omitir información valiosa, oportuna y pertinente.  
 Los precios unitarios reales garantizan la ejecución de la obra.  
 El precio total, si es adecuado, permite a la empresa tener larga vida en el mercado.  
 
Con la correcta aplicación de los presupuestos, Constructora JEFARE S.A. podrá 
eliminar o mejorar los bajos rendimientos, optimizar los volúmenes de producción y en 
general estará en mejores condiciones para enfrentar la competencia del mercado.  
 
Para el diseño de costos de producción se plantean los siguientes presupuestos: 
 
1.3.2. PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. 
 
Presupuesto de infraestructura del proyecto: Formulario 5A 
Resumen ejecutivo: Formulario: 5B 
  
Alcance  
 
En este formulario el constructor presentará todos los rubros que demande la 
construcción de la infraestructura del proyecto hasta su total terminación debiendo 
ejecutar todas las obras incluidas en los planos y presupuestos. 
 
Formato 
 
El cuadro de presupuesto deberá contener la siguiente información: "Descripción" (del 
rubro), "Unidad", "Precio Unitario", "Cantidad", "Subtotal", y totales de grupos.  
(Ver formulario en el desarrollo de la propuesta, Capítulo III) 
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Clasificación de rubros para construcción de vivienda 
 
La clasificación de los rubros para la construcción de la vivienda se estructurará según:  
 
1.- Movimientos de tierras  
2.- Red de agua potable  
3.- Red de alcantarillado  
4.- Red eléctrica y telefónica. 
5.- Sistema de gas y contra incendios. 
6.- Obra externa. 
7.- Limpieza y reparación de obra. 
 
Resumen ejecutivo:  
 
El constructor presentará un resumen ejecutivo del presupuesto incluyendo valores y 
porcentajes.  
 
Precisión  
 
Las cantidades ubicadas por el constructor deberán utilizarse con dos cifras decimales. 
Con la misma precisión se realizarán todos los cálculos numéricos19 
 
1.3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS GENERADO POR ADMINISTRACION. 
 
Presupuesto administrtivo: Formulario 6A 
Resumen Ejecutivo: Formulario 6B 
 
Alcance.  
 
En esta sección se presentarán todos aquellos costos no incluidos ni atribuibles a los 
costos de construcción.  
 
 
                                                 
19 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
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Estructura de Costos  
 
Los costos generados por administración:  
Grupo 1:  Terreno. 
Grupo 2:      Planificación   
 
- Estudios: topografía, suelos  
- Planos: proyecto urbano-arquitectónico; diseño y cálculo estructural; diseño 
hidrosanitario.  
- Fiscalización: diseño eléctrico, telefónico  
- Impuestos y tasas: Municipales, Colegios Profesionales, Empresas Públicas, 
declaratoria de propiedad horizontal  
 
Grupo 3:  Gastos administrativos. 
Grupo 4:     Varios. 
 
Resumen Ejecutivo  
 
El constructor presentará un resumen ejecutivo del presupuesto en donde se incluirán 
los valores y porcentajes de los grupos mencionados en el numeral anterior. 
 
Precisión  
 
Los cálculos y valores numéricos serán presentados con dos cifras decimales.20 
 
1.3.4. PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 
 
Presupuesto Total del Proyecto: Formulario 7A: 
Resumen Ejecutivo: Formulario 7B: 
 
 
 
 
                                                 
20 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
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Alcance 
 
En esta sección se recopilarán todos los costos totales referentes del proyecto, tales 
como: el Presupuesto Unitario por vivienda, Presupuesto de infraestructura del 
Proyecto, y el Presupuesto administrativo.  
 
Estructura de Costos 
 
Los costos generados en este Formulario se estructurarán y clasificarán de acuerdo al 
siguiente esquema:  
 
Grupo 1: Costo Total de Viviendas.- Se tomará la información referente al número de 
viviendas y se lo multiplicará por el Presupuesto de Construcción de una vivienda 
(Formulario 4B)  
 
Grupo 2: Costo del Total de Construcción.- Se tomará la información resultante del 
Costo Total de Viviendas y se le sumará más el Presupuesto de la Infraestructura del 
Proyecto (Formulario 5B)  
 
Grupo 3: Costo Total del Proyecto.- En esta sección se sumará la información resultante 
del Costo Total de Construcción más la información referente del presupuesto 
administrativo. Formulario 6B) 
 
Grupo 4: Costo Unitario de la Vivienda: En esta sección se pondrá la información 
resultante del Costo Total del Proyecto y se la dividirá para el número de viviendas.  
 
Resumen Ejecutivo 
 
El constructor presentará un resumen ejecutivo del presupuesto en donde se incluirán 
los valores calculados.  
 
Precisión Los cálculos y valores numéricos serán presentados con dos cifras decimal21 
 
                                                 
21 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
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1.3.5. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA. 
Presupuesto de construcción de una vivienda: Formulario 4A  
Resumen Ejecutivo: Formulario 4B 
 
Alcance  
En este formulario el constructor presenta todos los rubros que demande la construcción 
de la vivienda y permite la correcta cuantificación de cada uno de los rubros utilizados, 
como también permite ejecutar todas las obras incluidas en los planos, presupuestos y 
especificaciones y garantizará la terminación de todos los trabajos.  
 
Formato 
El cuadro de presupuesto deberá contener la siguiente información: Descripción (del 
rubro), Unidad, Precio Unitario, Cantidad, Subtotal y totales de grupos, fases y/o etapas. 
(Ver formulario en el desarrollo de la propuesta, Capítulo III) 
 
Clasificación 
 
La clasificación de los diferentes rubros para la construcción de la vivienda se 
estructurará de la siguiente manera:  
1: Cimentación  
2: Estructura  
3: Instalaciones  
4: Terminados  
 
Resumen ejecutivo 
 
El constructor presentará un resumen ejecutivo del presupuesto en donde se incluirán 
los valores y porcentajes. 
 
Precisión 
Las cantidades cubicadas por el constructor deberán utilizarse con dos cifras decimales. 
Con la misma precisión se realizarán todos los cálculos numéricos.22 
 
                                                 
22 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
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CAPITULO II 
 
2. ANALISIS SITUACIONAL  
 
2.1.    ANÁLISIS INTERNO 
El análisis interno posibilita fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 
organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de 
recursos disponibles para la organización. 
 
Mediante este análisis, la empresa determinará lo que puede hacer, según se lo permitan 
sus recursos, sus capacidades y sus aptitudes, que a la vez constituyen su fuente de 
ventaja competitiva. 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. Es una empresa dedicada a la construcción de 
proyectos inmobiliarios en general, la cual ha ido creciendo en el transcurso del tiempo, 
dentro de sus actividades en la ciudad de Quito ha obtenido proyectos pequeños y 
medianos los mismos que se han efectuado en el tiempo y con la responsabilidad del 
caso. 
 
 Realiza cotidianamente una serie de transacciones de muy diversa naturaleza, entre las 
que podemos mencionar: 
 
Adquisición de materiales, cobranzas, emisión de cheques, elaboración y cancelación de 
planillas, nomina, conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos; encaminadas 
a la consecución del cumplimiento de las metas y los objetivos empresariales, ya que 
con una correcta planificación y aplicación oportuna de cada una de las transacciones 
indicadas se podrá proporcionar información eficiente y oportuna a los directivos para la 
toma de decisiones. 
 
Para realizar el análisis interno de Constructora JEFARE S.A. se representara 
gráficamente el proceso de cada actividad de la constructora, los cuales permitirán 
identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización.  
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a).- SIMBOLOGÍA A EMPLEAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN  
PROYECTO INMOBILIARIO 
A continuación se detallan los símbolos utilizados para representar el proceso de cada 
actividad de la Constructora 
 
GRÁFICO Nº 2 
SIMBOLOGÍA DE FLUJOGRAMAS 
NOMBRE SÍMBOLO FUNCIONES 
Operación  Rectángulo: Se utiliza cada vez que ocurra un cambio o 
avance de la actividad. 
Punto de Decisión  
Diamante: Se coloca este símbolo en la parte del 
procedimiento en el cual deba tomarse una decisión. Ej.: SI 
o NO 
Inspección  
Circulo Grande: Indica que el flujo del procedimiento se 
ha detenido así como también para comprobar si el avance 
del mismo se lo realiza conforme a lo planificado. 
Espera - demora  
Circulo Grande: Indica que el flujo del procedimiento se 
ha detenido así como también para comprobar si el avance 
del mismo se lo realiza conforme a lo planificado. 
Documentación  
Rectángulo con la parte inferior en forma onda: indica 
que una actividad incluye información registrada en el 
papel. Ej.: cartas 
Archivo 
almacenamiento 
 Triángulo: Artículos almacenados esperando al cliente. 
Documentos que han concluido su trámite. 
Conector  Círculo pequeño: indica que la salida de ese diagrama de 
flujo servirá como la entrada para otro diagrama de flujo. 
Límites  
Círculo Alargado: Se utiliza para indicar el inicio y el fin 
del proceso. Por lo general aparece la palabra de inicio o 
fin dentro del símbolo 
Dirección de Flujo  Flecha: Se utiliza para mostrar la dirección y orden de los 
pasos del proceso; indica el movimiento de un símbolo a 
otro 
Transmisión  Flecha quebrada: Se utiliza para identificar los casos en 
los que hay una transmisión inmediata de información. 
Notación  
Rectángulo abierto: Se utiliza para registrar la 
información adicional sobre el símbolo al cual está 
conectado 
 
 
Elaborado por: Los Autores    
Fuente: www.monografia.com. 
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Para dar inicio a un proyecto de construcción es necesario obtener el permiso de 
construcción, este proceso es realizado por el departamento técnico de la empresa y se 
detalla a continuación.     
GRAFICO N. 3 
b) FLUJOGRAMA DE LA OBTENCION DEL PERMISO PARA LA   
CONSTRUCCION   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los autores. 
Fuente: Archivo de la empresa. 
 
 INICIO 
Compra de terreno 
Levantamiento 
topográfico 
Planos 
Diseño, planificación 
y elaboración de 
planos 
Ingreso de planos en 
Municipio 
Eléctricos, 
sanitarios y 
bomberos 
Estructurales Arquitectónicos 
Registrados 
Colegio de Ingenieros  
Bomberos 
Ingresa a Municipio 
Aprobados 
Cancela Fondo de 
Garantía 
Permiso de construcción 
Inicio de obra 
3 
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 Exposición del problema: 
 El departamento técnico se demora en elaborar los planos arquitectónicos, 
ocasionando el retraso del permiso de construcción, indispensable para iniciar el 
proyecto. 
 El valor del fondo de garantía es muy alto, ocasiona un gran problema financiero 
a la empresa para cancelarlo. 
 
c)  CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO  
 
El Departamento Técnico es el responsable del diseño, planificación y construcción del 
proyecto inmobiliario y de todo el proceso de construcción hasta la entrega de la 
vivienda, el mismo que se detalla a continuación: 
 
GRÁFICO Nº 4 
FLUJOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los autores. 
Fuente: Archivo de la empresa. 
 
OBRA GRIS 
 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
 
ACABADOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
   
Inicio de la 
Obra 
Movimiento de 
Tierras 
Cimentación 
Estructura 
Cubierta 
Albañilería 
Instalaciones 
Eléctricas 
Instalaciones 
Sanitarias 
Pintura y texturas 
Aluminio y 
Vidrio 
Pisos 
Carpintería 
Cerrajería 
FIN 
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Exposición del problema: 
 
 Falta de planificación para la entrega de las unidades de vivienda; generalmente ésta 
se retrasa, ocasionando publicidad negativa para la empresa.  
 No se tienen definidos los presupuestos de construcción antes de iniciar un proyecto 
inmobiliario y trabaja en base a costos estimados, afectando a la rentabilidad.  
 
d)  VENTAS  
 
Es una transacción mercantil por medio de la cual ciertos bienes se traspasan a 
propiedad de otro, recibiendo a cambio una promesa de pago posterior o el equivalente 
en dinero efectivo, o la combinación de éstos. 
 
 Ventas de contado: Ventas que se realizan con la condición de recibir dinero en 
efectivo.  
 
 Ventas a crédito: Es la entrega de bienes, a cambio de las cuales se recibe una 
promesa de pago futuro. La promesa de pago consiste en firmar un documento como 
puede ser un pagaré o letra de cambio, de esta manera el beneficiario se compromete 
a realizar un solo pago o varios pagos parciales (semanal y mensual) hasta cubrir el 
valor total del bien. 
 
Cuando la empresa efectúa una venta se genera una tabla de amortización, mediante la 
cual se cancela una deuda con intereses, dando como resultado que mientras se amortiza 
una deuda, el pago por intereses va disminuyendo y el pago por capital aumenta, es 
decir su relación es inversamente proporcional.  
 
Procedimiento actual de ventas: 
 
Constructora JEFARE S.A. generalmente realiza ventas a crédito, mediante acuerdos de 
financiamiento directo con el cliente, para lo cual aplica un interés del 12% anual, que 
es reajustado según las políticas monetarias y al interés legal vigente en el Banco 
Central del Ecuador, por lo que es necesario determinar la estructura organizacional del 
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 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Ventas, que se encuentra conformado por la Gerencia de ventas y dos 
ejecutivos encargados de la comercialización y publicidad de las unidades de vivienda 
El proceso de ventas de Constructora JEFARE S.A. es el siguiente: 
GRÁFICO Nº 5 
FLUJOGRAMA DE VENTAS DE CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEP. VENTAS DEP. CONTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              NO 
 
                                                              
      SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Ejecutivo de ventas se 
contacta con medios 
de comunicación 
 *Periódicos 
*Hojas volantes 
*Revistas 
 *Vallas 
Cliente se comunica 
por teléfono con la 
constructora 
Visita obra 
Decisión 
cliente Fin 
Cita en la empresa 
Ejecutivo de 
ventas indica: 
planos, maqueta 
precios y forma de 
pago 
Decisión 
cliente 
Fin 
Gerente Financiero solicita 
información para estudio 
crediticio 
Sujeto 
de 
crédito 
Fin 
Elabora la forma 
de cobro y 
convenio 
Tabla de 
amortizaci
ón 
Archiv
a 
Cobranzas recibe 
el dinero de 
inscripción 
Elabora el recibo 
de Caja 
Fin 
Cliente 
Recibos de 
caja 
Cliente 
Carpeta 
cliente 
Tesorería 
2 
Fuente: Archivo de la empresa 
Elaborado por: Los autores 
48 
 
Exposición del Problema: 
 
Falta de planificación y coordinación de los trabajos por parte del Departamento de 
Ventas cuyos ejecutivos no cumplen con el horario de trabajo de los demás 
departamentos de la empresa, lo cual ocasiona inconveniente al cliente que acude a sus 
oficinas a fin de recibir información sobre los proyectos de la empresa y no encuentra 
quien le atienda y le brinde la información requerida. De la misma manera, la página 
Web de la empresa se encuentra desactualizada por descuido del responsable de su 
mantenimiento y actualización, lo  que genera una mala imagen corporativa e impide 
que los clientes puedan acceder a los avances de obra del proyecto y de la vivienda que 
ha contratado con la empresa.  
 
Esto se da por la falta de un Reglamento Interno que regule las acciones del personal. 
 
e)  INVENTARIOS  
 
Constructora JEFARE S.A cuenta con una bodega principal en el proyecto 
“ANTONELLA II”, lugar a donde llegan todos los materiales solicitados a los 
diferentes proveedores y desde donde se realizan las órdenes de despacho, conforme al 
requerimiento del Residente de Obra y la programación de obra establecida. 
 
El Bodeguero tiene como una de sus funciones la recepción, almacenamiento, despacho 
y registro de los diferentes suministros y materiales adquiridos para la ejecución de la 
obra. En la Bodega deben recibirse los materiales verificando cantidad, calidad y 
características de los materiales, de conformidad con los respectivos documentos de 
respaldo: Orden de pedido, factura del proveedor, guía de remisión, certificado de 
calidad. 
 
Luego de registrar la entrada del material a la bodega, el Bodeguero remite la 
documentación a la Dirección de Adquisiciones conjuntamente con el respectivo 
comprobante de ingreso para efectos de pago y archivo de documentos: 
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GRÁFICO Nº 6 
FLUJOGRAMA DE  INVENTARIOS JEFARE S. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo de la empresa 
Elaborado por: Los autores  
 
Exposición del problema: 
  
La Bodega de Inventarios de Suministros y Materiales presenta las siguientes 
deficiencias: 
 
 No se maneja un sistema computarizado para el control de la bodega.  
 Existe desorden en bodega y en el archivo existente. 
 Las guías de remisión que llegan a los proyectos en construcción quedan en manos 
de los albañiles, no se transfieren al bodeguero para el respectivo Ingreso a Bodega.  
 No se entrega oportunamente a Tesorería los ingresos de bodega junto con las guías 
de remisión, dando como resultado, el no ingreso de las facturas en el sistema 
contable y ocasionando problemas con los pagos a proveedores. 
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f)  ADQUISICIÓN DE MATERIALES:  
 
El Gerente de Proyectos, con el apoyo de su asistente es responsable de  la adquisición 
semanal de los materiales, De acuerdo al requerimiento de la obra y el presupuesto 
establecido procede a emitir las requisiciones de materia prima a los proveedores, 
siguiendo al siguiente proceso: 
 
GRÁFICO Nº 7 
FLUJOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 
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Ing. Civil elabora hoja de 
requerimiento de materiales 
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proveedores 
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2 
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proveedores 
Elaborado por: Los autores. 
Fuente: Archivo de la 
empresa 
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Exposición del problema: 
 
 El Departamento Técnico de la empresa no coordina con el Gerente de Proyectos y 
los Residentes de Obra para realizar una adecuada programación del material que se 
requiere en cada uno de los proyectos, cuyo resultado en unos casos es el incremento 
del inventario de determinados productos y en otros el déficit de los mismos, 
provocando con ello un mal uso del recurso económico y el incumplimiento de lo 
programado para el avance de obra. 
 
 Constructora JEFARE S.A. no cuenta con un registro de proveedores para la 
selección de las mejores ventajas en cuanto a costo, calidad, tiempo de entrega, lo 
que provoca que el Departamento Técnico disponga libremente la decisión de 
adquirir la materia prima a proveedores fijos, hecho que puede derivar en 
inconvenientes para la empresa debido a compromisos extra empresariales entre el 
Jefe del Departamento Técnico y dichos proveedores, restando a su vez la posibilidad 
de que otros proveedores oferten y entreguen productos de mejor calidad, menor 
precio, menor tiempo de entrega y crédito. Esta situación impide mejorar la 
rentabilidad de la empresa mediante la aplicación del mejor costo beneficio y el 
incremento de la obra para los clientes, que en determinados casos puede ser un 
impacto aprovechado por la competencia para ingresar al mercado de Constructora 
JEFARE S.A. y restar el respaldo de sus clientes.  
 
g)  CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE MATERIALES  
 
Los proveedores que trabajan con Constructora JEFARE S.A. mantienen convenios de 
crédito generalmente con plazos de treinta días para la cancelación de las diferentes 
facturas de materia prima entregada a los diferentes proyectos inmobiliarios; sin 
embargo, el pago de las facturas dependerá de la disponibilidad económica de fondos de 
la empresa.  
 
También es política de la empresa efectuar los pagos a los proveedores los días viernes; 
previo a lo cual los proveedores deben confirmar la cancelación, para evitarse el tener 
que acudir negativamente a las oficinas de la empresa. 
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GRÁFICO Nº 8 
FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR  
PROVEEDORES DE MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los autores. 
Fuente: Archivo de la empresa 
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Exposición del problema: 
 
 Las guías de remisión de materiales no se entregan oportunamente a Tesorería, lo 
que dificulta el control previo de las facturas y su posterior registro en el sistema 
contable de la empresa; provocando con ello el retraso en la entrega de retenciones 
tributarias y los cheques de cancelación a los proveedores, que a su vez se torna en 
un impedimento por parte de éstos para despachar el material solicitado para las 
diferentes obras que construye la compañía.  
 
 Al verificar las facturas emitidas por parte de los proveedores por los materiales 
entregados a los diferentes proyectos en ejecución, las cantidades que estas registran 
no coinciden con las cantidades constantes en las órdenes de pedido remitidas 
previamente por parte del Gerente de proyectos, debido a que el mismo suele 
solicitar a los proveedores se remitan otros materiales post pedido y sin que se haya 
emitido la respectiva Orden de Pedido previamente autorizada. Este procedimiento es 
una clara demostración de la falta de planificación de los procesos.  
 
 A pesar de la importancia que representa para la buena gestión financiera del recurso 
económico, Constructora JEFARE S.A. no maneja un sistema de flujos de efectivo; 
lo que da como resultado el que los cobros y los pagos no sea adecuadamente 
programados y dependan de la disponibilidad de fondos del momento en la empresa, 
generando con ello el malestar por parte de los proveedores y el inadecuado control 
de pagos de los clientes.  
 
h) PAGO DE PLANILLAS (MANO DE OBRA) 
 
La Mano de Obra Directa e Indirecta que labora en los diferentes proyectos de la 
compañía está integrada por maestros mayores con sus respectivas cuadrillas de 
trabajadores (albañiles y ayudantes de albañilería), quienes tienen una relación laboral 
de servicios prestados, lo cual brindan por obra que ejecuta la empresa y a las cuales son 
asignados por parte del Gerente de Proyectos y a quienes se cancelan sus emolumentos 
de manera semanal, todos los días viernes en horas de la tarde, bajo la responsabilidad y 
supervisión del personal de Tesorería. EL proceso de pago de planillas de Mano de Obra 
es el siguiente:  
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GRÁFICO Nº 9 
FLUJOGRAMA DEL PAGO DE PLANILLAS DE MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Los autores. 
Fuente: Archivo de la empresa. 
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2.1.2.    ANALISIS EXTERNO. 
 
No hay duda que la Construcción es una de las actividades que mayor dinamismo ha 
tenido en los últimos años, como resultado de las importantes inversiones del sector 
público en materia de infraestructura, así como de las mayores facilidades para el acceso 
a crédito de vivienda y el mayor poder adquisitivo de la población.  
 
a) CREDITO A LA CONSTRUCCION  
 
La Construcción es una actividad que demanda latos niveles de apalancamiento. Son 
varios los mecanismos a través de los cuales el sector obtiene financiamiento de acuerdo 
a la obra a realizarse: financiamiento de organismos internacionales para obra de 
infraestructura pública; crédito bancario para vivienda o edificaciones, crédito directo 
otorgado por los constructores.  
 
Uno de los factores favorables para el crecimiento del sector ha sido el otorgamiento de 
un mayor monto de crédito, especialmente por parte de los bancos privados. 
 
Cada vez ha sido mayor la participación del crédito otorgado para vivienda dentro de la 
cartera bruta total del sistema bancario. 
 
A partir del 2010, aumento la entrega de créditos hipotecarios por parte del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del banco del IESS (BIESS). En total, 
esta entidad entrego el 36.00 % de los créditos del 2010 con respecto al sistema 
financiero nacional, según la Cámara de la Construcción. 
 
Esta institución gubernamental también proporciono el cambio de hipotecas para los 
afiliados que tenían créditos en el sistema financiero privado, registrándose así 139 
traspasos, quedando por tramitarse unas 777 hipotecas. Con esto, el BIESS se convierte 
en una de las instituciones con mayor participación de mercado en créditos de vivienda 
frente al sistema financiero total. 
 
Es importante señalar que, a principios de 2011 se empezó a otorgar créditos con el plan 
Mi Primera Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el 
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banco del Pacifico, los mismos que ofrecen un bono de Usd 5,000.00. Por último es 
importante mencionar que de las 1000 compañías más importantes  del Ecuador, 34 
corresponden al sector de la construcción. 
 
Según la Súper Intendencia de Compañías, desde 1978 las empresas del sector se han 
incrementado en más de 324%. 
 
b)  TASA DE INTERES  
 
El crédito ha venido creciendo de manera permanente en el sector financiero a pesar de 
que en los últimos años la banca pública ha jugado un papel dinamizador importante a 
través de instituciones como El Banco Nacional de Fomento, La Corporación Financiera 
Nacional y desde octubre del 2010 El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (BIESS). 
 
En lo que se refiere al destino, tanto el crédito productivo como de consumo han crecido  
en parte también por la fijación de tasas de interés por parte del Banco Central del 
Ecuador, entidad que fija mensualmente las tasas máximas de acuerdo al segmento del 
crédito. 
 
El incremento del ahorro agregado en el Ecuador se traduce en mayor demanda a 
vivienda, oficinas y otros inmuebles considerados inversiones seguras. 
 
Esto explica el crecimiento de los créditos de sistema financiero privado destinados a la 
vivienda, de $ 246,8 millones en diciembre del 2002 a $ 1,039 millones en enero del 
2008, según estudios del Banco Central del Ecuador. 
  
Constructora JEFARE S. A. brinda la oportunidad al cliente de un financiamiento 
directo de hasta 15 años plazo, tomando en cuenta como referencia la tasa activa del 
Banco Central del Ecuador; por lo que actualmente se encuentra en proceso de reajustar 
las tablas de amortización ya que el interés del 12 % al que se encontraba financiando 
está por encima del legal vigente. Es importante destacar que el cliente también puede 
adquirir su vivienda mediante préstamos en instituciones públicas, tales como:  
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  e Instituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas (ISSFA) y privadas como Coperativas de ahorro y crédito, 
Mutualistas y Bancos. 
 
En la actualidad se ha facilitado la inversión en inmuebles mediante préstamos 
otorgados por parte de Instituciones Financieras, Públicas y privadas, es así que el 
(IESS) hace la entrega de préstamos hipotecarios para la construcción, remodelación y 
ampliación de viviendas.  
 
El reglamento emitido por el Consejo Directivo del seguro, establece las nuevas 
condiciones, los montos máximos, los plazos y el mecanismo para otorgar los créditos 
hipotecarios para lo indicado anteriormente, entre los aspectos que contempla el 
reglamento se encuentra: 
Adquisición de vivienda, el IESS concederá hasta el 100% del avaluó   del inmueble 
cuando el monto solicitado sea de hasta 70,000.00 Usd, a partir de ese valor se 
financiara hasta el 80% y la diferencia (20%) será cubierta por el prestatario. 
 
La tasa de interés estará en función de la tasa de interés activa referencial del segmento 
de vivienda calculada por el Banco Central y será reajustable cada seis meses, tomando 
en cuenta una escala establecida en función del plazo del crédito. 
 
Construcción de vivienda, El IESS al entregar el dinero para la construcción, abre una 
línea de crédito de 12 meses que será considerado como periodo de gracia de capital e 
interés y será recuperado en los años pactados para el cobro. 
 
Esto quiere decir que el IESS entregara el crédito por partes de hasta cuatro 
desembolsos en el año de acuerdo al avance de obra. Tiempo máximo en el que debe 
terminar una construcción, hasta tanto el afiliado o jubilado no pagaran ni capital ni 
interés. 
 
Se financiara hasta el 100% del presupuesto de la obra, en función de la relación 
existente entre el presupuesto estimado de la obra y el avaluó del terreno.23 
  
                                                 
23 www.iess.gov.ec 
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c)  TASA DE INTERES PASIVA  
 
Constructora JEFARE S. A.  Tiene una cuenta corriente en el banco del pichincha e 
inversiones financieras en pólizas de acumulación, requeridas para obtener el fondo de 
garantía en el Municipio y con ello el respectivo permiso de construcción.  
 
El interés que genera estas inversiones no es considerado un aporte significativo para la 
empresa, motivo por el cual se analiza efectivizar las pólizas y se las reemplazan por 
pólizas otorgadas por una empresa de seguros, de esta forma la Constructora ganara 
liquidez y evitara el riesgo bancario.  
 
d)  IMPUESTOS  
 
En el ecuador la carga tributaria está fuertemente concentrada en impuestos indirectos 
ocupando en mayor porcentaje el impuesto al valor agregado (IVA). 
 
La actividad a la que se dedica la empresa no graba ningún tipo de impuesto, sin 
embargo los materiales de construcción que adquiere graban IVA y la empresa se ve 
afectada con el alza continua en los precios de cada uno de ellos. 
 
La burocracia en el país es alta y constructora JEFARE S. A. tiene que cumplir con el 
pago de impuestos al Fisco y entidades privadas para su normal funcionamiento, entre 
las que se puede mencionar a continuación: 
 
Entidades públicas: 
 
SRI 
Declaraciones mensuales de impuesto a la renta e IVA.  
Impuesto a la renta. 
Anticipo al impuesto a la renta. 
Súper intendencia de Companías: 
1.5 por mil 
Municipio Metropolitano de Quito: 
Patente Municipal. 
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Impuesto predial. 
Impuestos municipales, alcabalas y registros.  
Entidades privadas: 
Colegio de ingenieros. 
Bomberos. 
 
e)  PLUSVALIA 
 
La plusvalía es el incremento del valor de un producto debido a circunstancias que no 
dependen de la voluntad del dueño.24  
 
Para que una vivienda tenga plusvalía dependerá de varios aspectos como son: 
 
Ubicación de los proyectos, la empresa constructora, los servicios de infraestructura y el 
tipo de construcción. 
 
Aun cuando la trayectoria que tiene Constructora JEFARE S. A. es muy reciente en el 
mercado, los proyectos inmobiliarios han ganado plusvalía ya que se encuentran 
ubicados en sectores estratégicos, cuentan con servicios básicos, alcantarillado, 
adoquinado de las vías, buena infraestructura, y calidad en sistema de construcción y 
terminados. 
 
f)  LEGALIZACION  
 
En lo que se refiere al marco legal toda constructora necesita estar afiliada a la Cámara 
de la Construcción, Cámara de Comercio y obtener el permiso de construcción, 
debiendo cumplir con los requisitos que se detallan a continuación: 
 
Depositar el fondo de garantía en el Municipio Metropolitano de Quito a través de una 
garantía bancaria o póliza a  favor del Municipio. 
 
Pago en el Municipio por derecho de obra y transferencia de dominio. 
Pago en el Consejo Provincial de Quito. 
                                                 
24 Diccionario enciclopédico ilustrado Océano uno, edición 2000  
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Pago al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. 
Pago Bomberos. 
Pago en la Notaria por concepto de escrituras. 
Pago del impuesto predial. 
Pago en el Registro de la Propiedad. 
 
  
La legalización constituye una barrera para Constructora JEFARE S. A. ya que el 
desembolso de dinero para obtener el fondo de garantía es elevado; así como también 
los impuestos en el Municipio, Colegio de Ingenieros y Bomberos, sin embargo la 
constructora cuenta con la posibilidad de acceder al servicio de empresas de seguros, la 
cual realiza todo trámite necesario  en lo que se refiere al fondo de garantía para el 
permiso de construcción, sin la necesidad de recurrir a una póliza o garantía bancaria, 
generando de esta manera liquidez a la empresa. 
 
g)  MERCADO  
 
Uno de los comportamientos crecientes del sector de la construcción ha sido el 
incremento de la población, dado que ahí se origina la necesidad de vivienda. 
 
Según reportes del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y  Censos (INEC), en el 2010 la 
población del Ecuador estuvo compuesta por 14,306.876 habitantes, es decir, un 14,60% 
más que lo reportado en el censo del 2001 (año en que la población llego a los 
12,481.925 habitantes), evidenciando una tasa de crecimiento anual de 1,52%. 
 
Tomando como referencia el último censo de población, el 6,3% de la población 
económicamente activa, es decir, 298 mil personas estaban ocupadas en el sector de la 
construcción.25 
 
La construcción se encamina a tres sectores: 
 
Vivienda. 
Construcciones privadas para uso productivo. 
                                                 
25 www.inec.gov.ec 
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Obras de infraestructura. 
De los cuales, el 45% del total de la oferta en la construcción tiene como destino la 
vivienda. 
 
La situación de la construcción de viviendas según el Censo de Población y Vivienda 
realizado en el año 2001 por el INEC, la mayoría de los hogares cuenta con vivienda 
propia. 
 
Las provincias con mayor déficit habitacional tanto en el área urbana como rural son: 
Pichincha, Guayas y Manabí, provincias que cuentan con mayor número de población. 
 
Según estadísticas de la Súper intendencia de Companías ha existido un incremento de 
Companías que ingresan al sector de la construcción en más de 324% desde 1978 hasta 
la fecha; es así que hace 34 años existían apenas 358 Companías y en este año se 
registran más de 1,500.  
 
El sector de la construcción promovió a escala nacional la apertura de fuentes de trabajo 
directo e indirecto. 
 
La industria de la construcción es la que más contribuyó al crecimiento económico del 
país en el segundo trimestre del 2011, según el Banco Central del Ecuador (BCE) 
 
h)  ANALISIS DE LA OFERTA  
 
La oferta de vivienda nueva en quito es muy amplia y diversa y ha venido creciendo en 
los últimos años. 
En Quito, la oferta de vivienda nueva en 2010 fue de 6,520 unidades y al primer 
semestre de 2011 fue de 5,600 dando como conclusión de que la oferta disponible actual 
está siendo adquirida en su mayor parte por la demanda de vivienda nueva.  
 
Constructora JEFARE S. A. ofrece un proyecto de construcción, ubicado en el sector de 
Carcelén Ponciano Alto, zona que presenta un crecimiento considerable en los últimos 
años y de mayor venta mensual. 
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El proyecto cuenta con todos los servicios básicos y de infraestructura necesaria; las 
viviendas son acogedoras, de calidad y a precios accesible al mercado. 
 
Los departamentos varían desde los 115 m2 hasta 125 m2 y constan de las siguientes 
especificaciones: sala comedor, cocina, 2 y 3 dormitorios, estudio  2½ baños, bodega, 
asensor y lavandería. Cada uno tiene acceso a un parqueadero, y salón comunal según 
las ordenanzas del Municipio. 
 
i)  ANALISIS DE LA DEMANDA  
 
La demanda en el primer semestre del 2010 fue de 9,068 unidades en el primer semestre 
del 2011 fue de 12,500 viviendas, lo que significa un incremento del 14%. 
 
Lo que hace notar que para el cierre del 2011, la oferta y demanda de soluciones 
habitacionales crecerá pese a un incremento en los precios de los materiales de 
construcción. (Valores tomados de la página del Banco central del Ecuador)  
 
Constructora JEFARE S. A. se encuentra en un mercado de competencia perfecta ya que 
hay tantos ofertantes como demandantes. 
 
Las unidades de vivienda son dirigidas al sector de clase mediana/alta. 
 
Los clientes potenciales son personas que se encuentran buscado vivienda propia, 
residentes o no del país; es así que cuando se inicio el proyecto de construcción 
ANTONELLA, el 70% de clientes eran nacionales y apenas el 30% extranjero, a 
medida que la empresa ha ido creciendo en el mercado las cifras han venido 
equiparándose alcanzando un 60% de clientes locales y un 40% de clientes externos. 
 
La disminución en ventas puede atribuirse a varios factores, entre los principales se 
puede señalar: 
 
Incremento de la oferta en el sector de la construcción. 
Competencia a nivel nacional e internacional. 
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La crisis económica en Estados Unidos y España cuya repercusión se encuentra 
directamente relacionada con el sector de la construcción. 
Falta de publicidad. 
Subida de precios en materiales de construcción, principalmente del hierro y cemento. 
 
j)  COMPETENCIA 
 
El sector de la construcción es altamente rentable y de ahí el alto porcentaje de 
empresas nacionales y extranjeras que ingresan al mercado. 
 
Entre las principales empresas constructoras e inmobiliarias en Quito encontramos: 
 
Naranjo Ordoñez 
Ribe & Schwarzkopf 
Pro inmobiliaria 
Romero & Pazmiño 
Rivadeneira Barriga   
Construecuador 
Inmocasales 
Eco arquitectos 
Inmobiliaria la Coruña  
Inmobiliaria Corval  
Baluarte Sánchez  
Inmobiliaria Corbella  
Mutualista Pichincha 
Ubicasa. 
 
La elevada competencia en el sector de la construcción, constituye una barrera para 
constructora JEFARE S. A.  Ya que disminuye su participación en el mercado; sin 
embargo, la intervención de la empresa en las ferias de la vivienda a nivel nacional e 
internacional y la publicidad por revistas, periódicos y vallas publicitarias han hecho 
que su nombre se dé a conocer. 
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De igual forma la página web ha brindado la facilidad de que muchas personas en el 
exterior puedan conocer a la empresa, ver foto planos, financiamientos y decidan en la 
adquisición de una vivienda. 
 
k)  CLIENTE 
 
Constructora JEFARE S. A. tiene la finalidad de satisfacer los gustos, expectativas y 
preferencias del cliente ofreciendo viviendas de calidad, a precios competitivos y 
financiamiento directo. 
 
El centro de decisión de compra se encuentra en la calidad de la vivienda, el precio y el 
financiamiento directo que brinda la constructora, evitándole así al cliente los trámites 
engorrosos en Bancos, Coperativas y Mutualistas.  
 
Para Constructora JEFARE S. A. el cliente es su razón de ser y por ello se preocupa en 
proporcionar una atención personalizada, haciendo que este se encuentre satisfecho y 
seguro de la inversión que realiza. 
 
El personal de la empresa se encuentra capacitado para cubrir todas las inquietudes, 
quejas y requerimientos del cliente. 
 
Antes de la entrega definitiva de la vivienda, la constructora elabora una acta de pre 
entrega, en la cual se detallan las imperfecciones encontradas por el cliente; las mismas 
que serán oportunamente corregidas para proceder a la entrega del inmueble a su entera 
satisfacción. 
 
De igual forma, la empresa entrega la vivienda con su respectiva escritura de 
compraventa definitiva o con hipoteca para garantía tanto del cliente como de la 
constructora.  
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2.2.  CONTROL INTERNO. 
 
El control interno es una función cuyo objetivo es salvaguardar y preservar los bienes de 
una organización, evitando desembolsos indebidos y garantizando la mayor seguridad 
de que no se contraerán deudas u otro tipo de obligación sin previa autorización 
 
Se entiende por control interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos 
adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los activos están 
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de 
la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la 
gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. 
 
El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales.  
 
Constructora JEFARE S. A. ha crecido con el transcurso del tiempo, gracias a la 
ejecución de pequeños y medianos proyectos, los cuales han sido efectuados con la 
responsabilidad del caso, lamentablemente han existido varios inconvenientes en el área 
administrativa debido a la falta de un sistema de control interno para el manejo de la 
contabilidad, por lo que la responsabilidad ha recaído directamente en el Contador 
General, quien por su experiencia y ética profesional ha cumplido de excelente manera 
con su trabajo,  llevando un control permanente de cada una de las transacciones, con el 
fin de cumplir con las exigencias de los organismos de control del Estado. 
 
2.2.1. CONTROL PREVIO 
 
Se realiza antes de que se produzca la acción que va a ser controlada para evitar que sea 
aprobada con desviaciones no deseadas y será ejecutado por el personal responsable del 
trámite normal de las operaciones y actividades. 
 
Este proceso se lo ejecuta en Constructora JEFARE S.A por parte del Departamento de 
Contabilidad. 
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Del control efectuado a los documentos de soporte de los registros contables se puede 
establecer que existen documentos con datos incompletos, demostrando que no se 
verifica previamente toda la documentación de las compras y ventas, según  los 
requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas,  
AL momento de recibir y entregar los materiales para la construcción de las viviendas 
se presentan inconvenientes puesto que estos son retirados por parte del residente de 
obra, en ocasiones sin las respectivas autorizaciones, lo que afecta posteriormente al 
momento de determinar saldos de inventarios y los costos de producción. 
 
2.2.2. CONTROL CONCURRENTE 
 
Los procesos de compra y pago de las obligaciones de Constructora JEFARE S.A son 
desarrollados por parte del Departamento de Contabilidad, para ello se realiza un 
control concurrente al momento de elaborar los respectivos documentos de respaldo, 
verificando la exactitud de las cifras, la calidad, cantidad y precio de los materiales y 
servicios adquiridos, como también los plazos de entrega acordados con los 
proveedores. 
 
2.2.3. CONTROL POSTERIOR 
 
El Control Posterior consiste en evaluar los resultados, cumplimiento de objetivos, 
eficiencia, eficacia, economía, equidad, razonabilidad de estados e informes y 
efectividad del Control Interno, sin embargo en Constructora JEFARE S.A no se lo 
ejecuta de manera continua, justificando esto con la excusa de que es necesario que los 
materiales deben estar a tiempo en la obra y la parte contable debe luego verificar su 
exactitud. 
 
En conclusión la Compañía no cuenta con manuales y procesos que determinen cuales 
son los  procedimientos que deben seguirse para la adquisición de suministros y 
materiales, que sumados al desconocimiento de ciertas normas legales y tributarias 
genera que la empresa tenga soportado en sus balances algunas cifras con un alto riesgo 
tributario.  
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Se sugiere regularizar las observaciones presentadas en este informe, con el fin de que 
la Compañía fortalezca su control interno y sustente correcta y razonablemente las cifras 
de su balances, lo cual le permitirá minimizar riesgos futuros. 
 
2.3. SITUACION ECONOMICA FINANCIERA 
 
Constructora JEFARE S. A. cuenta con inversiones financieras en pólizas de 
acumulación, requeridas para obtener el fondo de garantía en el municipio y con ello el 
permiso de construcción, pero el interés que genera estas inversiones no es considerado 
un aporte significativo para la empresa por lo cual se efectivizaran las pólizas y se las 
reemplazaran con pólizas otorgadas por una empresa de seguros, de esta manera la 
constructora ganara liquidez y evitara el riesgo bancario. 
 
 La empresa cuenta con recursos liquidables (convertibles en dinero) para poder hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo. Es decir tiene capacidad de pago sostenible 
tomando en cuenta los activos de la empresa. 
 
2.3.1.  FLUJO DE EFECTIVO 
 
El estado de flujo de efectivo es el estado Financiero básico que muestra el efectivo 
generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. 
Proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de 
una entidad durante un periodo, mostrando por separado los provenientes de las 
actividades de operación, de inversión y de financiación. 
 
Un Estado de Flujos de efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y 
cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un 
período contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 
 
Beneficios: La hoja de cálculo para el presupuesto del flujo de caja se utiliza para 
calcular los ingresos y egresos de efectivo durante un período de seis meses. Tiene 
muchos usos importantes. Puede: 
 Predecir la capacidad de la empresa para generar el efectivo necesario en las 
expansiones o para mantenerse.  
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 Proyectar los ingresos y egresos de efectivo en la empresa, y puede predecir las 
brechas en la empresa  los períodos en los que los egresos superan a los ingresos.  
 Ser utilizada para preparar un presupuesto de flujo de caja para que cualquier 
potencial prestamista sepa que el efectivo estará disponible para pagar el 
préstamo. 
 
Información a presentar en el estado de flujo de efectivo  
 
Una entidad presentará un estado de flujo de efectivo que muestre los flujos de efectivo 
habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por: 
 
1. Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos de actividades ordinarias en la entidad.  
Los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las 
transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del 
resultado.  
 
Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación los siguientes:  
 
a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios.  
b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones, y otros ingresos de actividades 
ordinarias.  
c) Pagos a proveedores de bienes y servicios  
d) Pagos a empleados y por cuenta de ellos  
e) Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan clasificarse 
específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación.  
f) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos 
con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios 
adquiridos específicamente para revender.  
Algunas transacciones, tales como la venta de una partida de propiedad planta y equipo 
por una entidad manufacturera, pueden dar lugar a una ganancia o pérdida que se 
incluye en el resultado. Sin embargo, los flujos de efectivo relacionados con estas 
transacciones son flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión. 
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Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. 
Una entidad presentara los flujos de efectivo procedentes de actividades de operaciones 
utilizando:  
 
a) Método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de las 
transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones o (devengos) 
por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o 
gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiación. 
b) Método directo, según el cual se revelan las principales categorías de cobros y pagos 
en términos brutos.  
 
Actividades de inversión: Son las de adquisición y disposición de activos a largo 
plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo. Ejemplos de 
flujos de efectivo por actividades de inversión son: 
 
a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo trabajos 
realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos intangible 
y otros activos a largo plazo.  
b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 
activos a largo plazo.  
c) Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por 
otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por 
esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos para 
intermediación o negociar).  
d) Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras 
entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos 
instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos para 
intermediación o negociar).  
e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros.  
f) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros.  
g) Pagos procedentes de contratos futuros, a término, de opción y de permuta 
financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para 
negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiación.  
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h) cobros procedentes de contratos futuros, a término, de opción y de permuta 
financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para 
negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de financiación.  
 
Actividades de financiación: Son las actividades que dan lugar a cambios en el 
tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una 
entidad. Son ejemplo de flujos por actividades de financiación:  
 
a)  Cobros procedentes por la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.  
b)  Pagos a propietarios por adquirir o rescatar acciones de la entidad.  
c)  Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagares, bonos, 
hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo.  
d)  Reembolsos de los importes de préstamos.  
e)  Pagos realizados por un arrendamiento para reducir la deuda pendiente 
relacionada con un arrendamiento financiero.  
 
Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación 
 
Una entidad presentara por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos 
procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo agregados 
procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades 
de negocio deberán presentarse por separado, y clasificarse como actividades de 
inversión. 
 
2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de 
acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para 
el logro de objetivos. 
En toda empresa el organigrama es la columna vertebral de la misma, si los funcionarios 
no concuerdan con el organigrama, éste deberá ser modificado sobre la base de la 
empresa, diseñar otro esquema administrativo de fácil aplicación que contemple 
características básicas y sólidas. 
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El Organigrama tiene dos finalidades: la primera es que desempeña un papel 
informativo, al permitir que los integrantes de la organización y de las personas 
vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales. La segunda 
finalidad es que esta es un instrumento para el análisis estructural al poner de relieve, 
con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades esenciales de 
la organización representada. 
 
2.4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de una empresa, con 
sus órganos de control, unidades administrativas, puestos de trabajo, relaciones de 
autoridad y responsabilidad y líneas de comunicación, el organigrama estructural 
constituye el esquema básico de la organización ya que da la oportunidad de conocer de 
manera objetiva las unidades administrativas y la relación de dependencia que existen 
entre ella. 
 
A continuación se presenta el organigrama estructural de Constructora JEFARE S.A. 
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GRÁFICO Nº 10 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
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Elaborado por: Los autores.  
Fuente: Archivo  
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Niveles Administrativos  
 
Los niveles administrativos por lo general responden a un mismo tipo estructural, 
funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de la responsabilidad, 
en la jurisdicción que tienen y en el tamaño de sus unidades.  
 
Los niveles administrativos de una organización son los siguientes: 
 
GRÁFICO Nº 11 
“Pirámide de Niveles Administrativos’’26 
 
 
 
Fuente: VÁSQUEZ., V.; Organización Aplicada; Segunda Edición 
Elaborado por: los Autores 
                                                 
26  VÁSQUEZ., V.; Organización Aplicada; Segunda Edición; Octubre 2002. Pág. 176 
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Nivel Directivo:  
 
La función básica del nivel directivo es la de legislar sobre la política que debe seguir la 
organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, políticas, ordenanzas, 
resoluciones, y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 
 
EL nivel directivo de Constructora JEFARE S.A. Está conformado por la Junta General 
de Accionistas. 
 
Nivel Ejecutivo:  
 
En este nivel se toman decisiones sobre políticas generales y actividades básicas, 
mediante la entrega de funciones con responsabilidad; así como la aplicación de 
autoridad para garantizar su cumplimiento, cuyos resultados permitirán la toma de 
decisiones oportunas por parte de la alta gerencia. 
 
Dentro de las funciones principales se encuentran: planear, orientar y dirigir la vida 
administrativa e interpretar planes, programas y más directivas técnicas y 
administrativas de alto nivel, para posteriormente trasmitir a los niveles operativos y 
auxiliares para su ejecución, pudiendo delegar responsabilidad pero no autoridad. 
 
El nivel ejecutivo de la Constructora se encuentra conformado por el Presidente y el 
Gerente General. 
 
Nivel Asesor:  
 
Este nivel se encarga de aconsejar, preparar proyectos en materia jurídica, económica, 
financiera, técnica, contable, industrial y demás áreas que tengan relación con la entidad 
o empresa a la cual están asesorando.  
 
El nivel asesor no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional; por lo tanto, no 
toma decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, asesoría, proyectos, informes 
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y demás instrumentos administrativos, que nacen en el nivel asesor, y para ser 
transformados en órdenes requieren necesariamente la decisión de Gerencia en 
coordinación con el jefe del área respectiva en donde va a ser aplicada la recomendación 
o sugerencia entregada.  
 
El nivel asesor en la Constructora se encuentra conformado por el comisario. 
 
Nivel Auxiliar:  
 
Al nivel auxiliar se le denomina también nivel administrativo, complementario por ser 
un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales; el grado de 
autoridad es mínimo, pues se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y 
operacional.  
 
El nivel auxiliar de la Constructora JEFARE lo conforman los auxiliares de 
contabilidad, Tesorería, cobranzas, ejecutivos de ventas, diseño y planificación, 
asistente técnico y residente de obras. 
 
Nivel Operativo:  
 
El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar actividades básicas de la 
empresa, ya que es el ejecutor material de las órdenes emanadas de los niveles ejecutivo 
y directivo. 
 
En Constructora JEFARE S.A. el nivel operativo está conformado por el Departamento 
de Contabilidad, Departamento de Ventas, Departamento Legal y Departamento 
Técnico. 
 
2.4.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 
 
Es una modalidad estructural que consiste en representar gráficamente las funciones 
principales básicas de cada unidad, al detallar las funciones se comienza por las más 
importantes y luego se registran las de menor trascendencia, ya que en este tipo de 
organigramas se determina qué es lo que se hace, pero no cómo se lo hace. 
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A continuación se presenta el organigrama funcional de la Constructora JEFARE S. A.  
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GRÁFICO Nº 12 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Elaborado por: Los autores 
Fuente: Constructora JEFARE S.A. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:  
 
Es el Órgano Supremo de la Compañía y se encuentra formada por los socios 
legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad de la compañía, con amplios 
poderes para solucionar novedades o inconvenientes que se presenten en aspectos 
sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la misma.  
 
La Junta General de Accionistas puede ser Ordinaria y Extraordinaria 
 
Ordinaria: Se reunirá una vez al año dentro de los tres primeros meses de cada año 
calendario. 
 
Extraordinaria: Se reunirá cuando así lo resuelvan el Presidente o el Gerente General, y 
además según los casos contemplados en la Ley de Compañías y en los Estatutos.  
 
Funciones y Responsabilidades:  
 
 Cumplir y hacer cumplir la ley y los estatutos de la compañía.  
 Designar al Presidente, al Gerente General y al Comisario de la Compañía, 
removerlos cuando fuere el caso, y señalarles su remuneración.  
 Conocer anualmente las cuentas, balances, los informes que le presentaren los 
administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar 
la resolución correspondiente.  
 Fijar retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos 
de organización y fiscalización.  
 
PRESIDENTE:  
 
El Presidente de la compañía no requiere ser accionista de la misma y es nombrado por 
un período de tres años pudiendo ser elegido indefinidamente.  
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Funciones y Responsabilidades: 
 
 Ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía en caso de 
falta o ausencia del Gerente General.  
 Cumplir y hacer cumplir la ley, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General 
de Accionistas.  
 Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas.  
 Suscribir y comparecer conjuntamente con el Gerente General a nombre y 
representación de la compañía, todo documento y a todo acto o contrato cuyo monto 
sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de Accionistas para el efecto.  
 Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos y certificados de acciones.  
 Suscribir con el secretario las actas de la Junta General de Accionistas.  
 
GERENTE GENERAL:  
 
El Gerente General de la compañía no requiere ser accionista de la misma y es 
nombrado para un período de tres años, pudiendo ser indefinidamente reelegido.  
 
Funciones y Responsabilidades:  
 
 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.  
 Cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta 
General de Accionistas.  
 Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas en caso de no hacerlo el 
Presidente y actuar como secretario de este organismo.  
 Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de la Junta General de 
Accionistas cuando hubiese actuado como secretario de ese organismo.  
 Organizar, dirigir y precautelar las dependencias de la compañía.  
 Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad, correspondencia, archivos y 
demás documentos de la compañía y llevar por sí mismo los libros de actas de Junta 
General de Accionistas, de participaciones y de acciones.  
 Presentar anualmente, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
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 ejercicio económico inmediato anterior, una memoria razonada y explicada de sus 
actividades y de la situación de la compañía, acompañada del Balance General y el 
Estado de Pérdidas y Ganancias a la Junta General de Accionistas, entre otras 
actividades importantes relacionadas a su función.  
 
COMISARIO:  
 
Es nombrado por la Junta General, por el periodo de un año en el ejercicio de sus 
funciones y es personal de apoyo.  
 
Funciones y Responsabilidades: 
 
 Exigir de los administradores la entrega de un balance mensual.  
 Examinar el libro de acciones, comprobantes, correspondencia y más documentos 
que considere necesarios.  
 Revisar los balances y la cuenta de pérdidas y ganancias; presentar a la Junta General 
de Accionistas un informe detallado, referente al estado financiero y económico de la 
compañía. 27 
 
SECRETARIA:  
 
La secretaria se encarga de atender los requerimientos de clientes y funcionarios de la 
compañía.  
 
Funciones y Responsabilidades: 
 Preparar las reuniones de trabajo. 
 Llevar la agenda del Gerente General. 
 Distribución de la documentación. 
 Archivo interno y externo. 
 Seguimiento de trámite. 
 Certificación de documentos  
 Elaboración de Informes, Actas y Resúmenes de sesiones del Consejo.28 
                                                 
27 Escritura de Constitución Nº 560484 Compañía Constructora JEFARE S.A. 
81 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 
Se encarga de elaborar los Estados Financieros, registros y documentos relacionados 
con la contabilidad; realizar un continuo análisis financiero y orientar las inversiones de 
la compañía.  
 
Funciones y Responsabilidades: 
 
 Elaborar presupuestos y flujos de efectivo  
 Pago de nómina, planillas de trabajadores y proveedores. 
 Efectuar conciliaciones bancarias.  
 Cobrar a los clientes.  
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS  
 
Funciones y Responsabilidades: 
 
 Realizar la publicidad y marketing  para la venta de las viviendas que oferte cada 
proyecto que tenga la compañía.  
 Organizar la participación en ferias de la vivienda a nivel nacional e internacional.  
 Captar clientes y realizar un seguimiento de los mismos, efectuando un análisis de 
preferencias y necesidades.  
 
DEPARTAMENTO LEGAL  
 
Maneja toda la estructura legal que ampara a la compañía y a los clientes.  
 
Funciones y Responsabilidades: 
 
 Elaborar y revisar los contratos de trabajo con el personal de nómina, contratistas y 
proveedores.  
 Elaborar y legalizar promesas de compraventa, escrituras con y sin hipoteca.  
                                                                                                                                               
28 VÁSQUEZ, V.; Organización Aplicada; Segunda Edición; Octubre 2002. 
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 Revisar que la empresa se encuentre cumpliendo con las normativas legales vigentes.  
 Brindar asesoramiento legal para la adquisición de terrenos e inversiones. 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
 
Planificar, diseñar y construir proyectos habitacionales. 
 
Funciones y Responsabilidades:  
 Diseño y construcción de proyectos inmobiliarios.  
 Realizar los trámites respectivos para obtener los permisos de construcción.  
 Dirigir el trabajo de los residentes de obra, maestros mayores y cuadrillas de 
trabajadores y velar por el cumplimiento de tareas y obligaciones de los mismos.  
 Realizar pedido de materiales conforme a los requerimientos y stock de materiales.  
 Controlar el manejo en bodega.  
 Elaborar presupuestos y cronogramas de trabajo.  
 Brindar asesoramiento técnico a los clientes.  
 Preparar presupuestos de modificaciones en terminados.  
 Realizar la pre-entrega y entrega definitiva de las viviendas conforme a lo 
establecido en la promesa de compra venta y a los requerimientos del cliente.  
 
2.4.3. ORGANIGRAMA  DE PERSONAL 
 
Este tipo de organigrama es una variación del organigrama estructural, el objetivo 
consiste en representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes 
unidades administrativas. 
 
El organigrama de personal indica varios aspectos como son: número de cargos, 
clasificación en el caso de existir, denominación del puesto y nombre de cada una de las 
personas que forman parte de la compañía. 
El analista de personal requiere de este instrumento para los estudios de descripción y 
análisis de cargos, los planes de administración de sueldos y salarios y en general como 
elemento de apoyo para la implementación, seguimiento y actualización de todos los 
sistemas de personal. 
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GRÁFICO Nº 13 
ORGANIGRAMA DE PERSONAL  
Junta General de 
Accionistas  
Ing. Oswaldo Ortega 
Dr. Félix Mosquera 
Comisario  
Dr. Nelson Salazar 
Presidente 
Dr. Félix Mosquera 
Gerente General 
Ing. Oswaldo Ortega 
Secretaria 
Sra. Amanda Ortega 
Departamento de 
Contabilidad 
Ing. Lucia Ortega 
Departamento de 
Ventas 
Sra. Susana Salazar 
Departamento Legal 
 Dr. Hugo Lucero 
Departamento 
Técnico  
Ing. Flavio Sánchez  
Arq. Jaime Chaves 
Asistente Técnico  
Verónica Robalino 
Residente de Obras  
Ing. Pablo Castillo  
Diseño y Planificación  
Arq. Julio Díaz 
Ejecutivos de Ventas  
Sr. Jorge Carrera  
Sra. Rita Salazar A. 
Auxiliar de Contabilidad  
Ing. Doris Gualoto 
Tesorería  
Srta. Johanna Naranjo 
Cobranzas 
Srta. Viviana Moromenacho 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: Constructora JEFARE S.A. 
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CAPITULO III  
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS DE 
PRODUCCION APLICADO A LA CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
 
3.1.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.   No han implantado un sistema de control de costos 
adecuado, razón por la cual esto impide obtener información apropiada de los costos de 
cada proyecto o de las unidades de vivienda construidas  para la óptima gestión de sus 
recursos  y alcanzar la rentabilidad esperada.  
 
El Sistema de Costos por Órdenes de Producción que se plantea realizar en la 
Constructora JEFARE S.A. será para el proyecto habitacional ANTONELLA II, 
tomando en consideración las siguientes especificaciones: 
 
Proyecto Habitacional: Antonella II  
Direccion: Sector Carcelén (Ponciano Alto) Av. Francisco Dalmau y calle N. 2, lote N. 
47  Quito provincia del Pichincha. 
El proyecto Habitacional Antonella II se encuentra conformado por 4 departamentos de 
modelo tipo A, qué consta de 125 m2 de construcción  y 7 departamentos de modelo 
tipo B de 115 m2 de construcción. 
Se determinara los costos mediante los formularios: construcción de una vivienda, 
Infraestructura del proyecto, costos generados por administración y se recopilara los 
valores obtenidos en el formulario costo total del proyecto de construcción, para llegar a 
conocer el valor promedio de la vivienda y poder determinar el costo real unitario de 
construcción de cada departamento. 
 
Específicamente se analizara y se contabilizara el valor unitario del departamento  
Modelo tipo (A) N. 202, que consta de 125 m2 construcción.    
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3.1.1.  COMPONENTES DE UN SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCION  
 
3.1.2.  PROCESO CONTABLE 
 
El proceso contable, denominado también Ciclo Contable, constituye la secuencia que 
sigue la información contable desde el origen de la transacción hasta la presentación de 
los Estados Financieros. 
 
Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la Contabilidad en un 
periodo determinado, regularmente de un año calendario o ejercicio económico, desde 
la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros. 
 
El Proceso Contable es el tiempo que transcurre desde el registro de una transacción que 
realiza la empresa. Se inicia con el estado de situación inicial y concluye con la 
presentación del Balance General al final del período contable que puede ser mensual, 
bimestral, trimestral, semestral o anual. Mercedes Bravo (2009) anota que es “un 
sistema cuyo objetivo principal es registrar las actividades financieras en forma 
ordenada y sistemática, para resumir y obtener los resultados financieros de la actividad 
comercial de una organización29 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Mercedes Bravo 2009 
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GRÁFICO Nº 14 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VÁSCONEZ, V., Contabilidad General, Pág. 90 
Elaborado por: Autores  
 
DOCUMENTOS FUENTE 
ESTADO DE SITUSCION 
INICIAL 
JORNALIZACION 
Escrituras  
Actas de Constitución  
Facturas  
Notas de Venta  
Comprobantes de Retención  
Comprobantes de Ingreso y 
Egresos  
 
 
MAYORIZACION 
BALANCE DE COMPROBACION 
AJUSTES 
 
CIERRE DE LIBROS 
ESTADOS FINANCIEROS 
ANALISIS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
LIBROS PRINCIPALES 
AUXILIARES 
ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE RESULTADOS  
ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO 
ESTADO DE EVOLUCION EN 
EL PATRIMINIO 
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3.2.  PLAN DE CUENTAS  
3.2.1. PLAN DE CUENTAS DE LA CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
1. ACTIVO 
1.01. ACTIVO CORRIENTE 
1.01.01. ACTIVO DISPONIBLE 
1.01.01.01. CAJA GENERAL 
1.01.01.01.01 Caja 
1.01.01.01.02 Caja Chica 
1.01.01.02. BANCOS 
1.01.01.02.01 Banco Pichincha 
1.01.01.02.03 Cheques por cobrar 
1.01.02. INVERS. FINANCIERAS TEMPORALES 
1.01.02.01 Póliza de Acumulación 
1.01.02.01.01 Pichincha 
1.01.03. ACTIVO EXIGIBLE 
1.01.03.01. CTAS Y DCTOS A COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 
1.01.03.01.01 Venta Departamentos- Personas Naturales 
1.01.03.01.02 Venta Departamentos-Empresas 
1.01.03.01.03 Sector Público 
1.01.03.01.04 Anticipos a Proveedores 
1.01.03.01.05 Fuerzas Armadas 
1.01.03.01.06 Gobierno 
1.01.03.01.07 Familiares 
1.01.03.02. PROVISIONES 
1.01.03.02.01 Provisión Cuentas Incobrables 
1.01.03.03. SERVICIO RENTAS INTERNAS  
1.01.03.03.00 Retenciones F. por Cobrar 
1.01.03.03.01 IVA en Compras 
1.01.03.03.02 Crédito Tributario 
1.01.03.03.03 IVA Retenido por Terceros 
1.01.03.03.05 I.R.F. por Cobrar Años Anteriores 
1.01.03.05. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
1.01.03.05.01 Ing. Oswaldo Ortega 
1.01.03.05.02 Dr. Félix Villarreal 
1.01.03.05.05 Ing. Pablo Tapia 
1.01.03.06. REALIZABLE 
1.01.03.06.01 Inventario de Mercaderías 
1.01.03.07. CONSTRUCCION ANTONELLA II 
1.01.03.07.01. Costos Directos 
1.01.03.07.01.01 Material de construcción 
1.01.03.07.01.02 Mano de Obra 
1.01.03.07.01.03 Alquiler equipos 
1.01.03.07.01.04 Depreciación Activos Fijos 
1.01.03.07.02. Costos Indirectos 
1.01.03.07.02.01 Sueldos 
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1.01.03.07.02.02 Arriendos 
1.01.03.07.02.03 Servicios Básicos 
1.01.03.07.02.04 Otros 
1.01.03.07.03. Gastos de Administración 
1.01.03.07.03.01 Honorarios 
1.01.03.07.03.02 Otros 
1.01.03.07.04. Gastos de Venta 
1.01.03.07.04.01 Comisiones Inmobiliaria 
1.01.03.07.04.02 Comisiones Vendedores 
1.01.03.07.04.03 Otros 
1.01.03.08. ANTICIPO PROVEEDORES 
1.01.03.08.01 Arq. Jorge Loaiza 
1.01.03.08.02 Ing. Planos estructurales 
1.01.03.08.03 Inmobiliaria Inmoplus 
1.01.03.09. IMPORTACIONES EN TRANSITO 
1.01.03.09.01 Importación en Tránsito 
1.02. ACTIVOS FIJOS 
1.02.01. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
1.02.01.01. ACTIVO FIJO TANG. DEPRECIABLE 
1.02.01.01.01 Muebles y Enseres 
1.02.01.01.01.01 Dep. Acum. Muebles y Enseres 
1.02.01.01.02 Vehículos 
1.02.01.01.02.01 Dep. Acum. Vehículo 
1.02.01.01.03 Equipo de Oficina 
1.02.01.01.03.01 Dep. Acum. Eq. Oficina 
1.02.01.01.04 Equipo de Computación 
1.02.01.01.04.01 Dep. Acum. Eq. Computación 
1.02.01.01.05 Equipo y Maquinaria 
1.02.01.02. ACTIVO FIJO  NO DEPRECIABLE 
1.02.01.02.01 Terreno Antonella 
1.02.01.02.02 Terreno Antonella II 
1.02.02. ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
1.02.02.01. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 
1.02.02.01.01 Licencias Eq. Computación 
1.02.02.01.02 Garantías Entregadas 
1.04. ACTIVOS DIFERIDOS 
1.04.01. CARGAS Y GASTOS DIFERIDOS 
1.04.01.01. PAGOS ANTICIPADOS 
1.04.01.01.01 PC WORD Prepagado 
1.04.01.01.02 Cuotas Gremios 
1.05. OTROS ACTIVOS 
1.05.01. INVERSIONES 
1.05.01.01. INVERS. FINANCIERAS PERMANENTES 
1.05.01.01..01 Acciones Cía X 
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2. PASIVOS 
2..03.01.01.02 Garantías Recibidas 
2.01. PASIVOS CORTO PLAZO 
2.01.01. CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEDORES  
2.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES 
2.01.01.02. OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIB. 
2.01.01.02.01 I.R.F. Por  Pagar (1%) 
2.01.01.02.02 I.R.F. Por  Pagar (2%) 
2.01.01.02.03 I.R.F. Por  Pagar (8%) 
2.01.01.02.04 I.R.F. Por  Pagar (10%) 
2.01.01.02.05 I.V.A. Retenido por Pagar (30%) 
2.01.01.02.06 I.V.A. Retenido por Pagar (70%) 
2.01.01.02.07 I.V.A. Retenido por Pagar (100%) 
2.01.01.02.08 IVA por Pagar 
2.01.01.02.09 Impuesto a la Renta por Pagar 
2.01.01.02.10 Impuestos Municipales por Pagar 
2.01.01.02.11 Impuesto por pagar 0.01% 
2.01.01.03. OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S. 
2.01.01.03.01 Aportes IESS por Pagar 
2.01.01.03.02 Fondo de Reserva por Pagar 
2.01.01.04 Cuentas por pagar Pablo Tapia 
2.01.01.05. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS 
2.01.01.05.01 Sueldos por Pagar 
2.01.01.05.05 Honorarios Profesionales por Pagar 
2.01.01.05.06 Liquidaciones por Pagar 
2.01.01.06. PROVISIONES A CORTO PLAZO 
2.01.01.06.01 Décimo Tercero por Pagar 
2.01.01.06.02 Vacaciones por Pagar 
2.01.01.06.03 Décimo Cuarto por Pagar 
2.01.01.07. OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 
2.01.01.07.01 Comisiones de Ventas por Pagar 
2.01.01.07.02 Seguridades Oficina por Pagar 
2.01.01.07.03 Servicios Públicos por Pagar 
2.01.01.07.04 Teléfonos por pagar 
2.01.01.08. INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR 
2.01.01.08.01 Pichincha por Pagar 
2.01.01.09. PROVEEDORES RELACIONADOS 
2.01.01.09.01 Cuentas por pagar accionistas 
2.02. PASIVO LARGO PLAZO 
2.02.01. DCTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 
2.02.01.01. PRÉSTAMOS BANCARIOS 
2.02.01.01.01 Banco Pichicha 
2.02.01.02. PRESTAMOS TERCEROS 
2.02.01.02.01 Guadalupe Ortega 
2.03. PASIVOS DIFERIDOS 
2.03.01. ANTICIPOS CLIENTES 
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2.03.01.01.01 Venta de departamentos 
2.03.01.01.02 Venta de bodegas 
2.03.01.01.03 Venta de parqueaderos 
20.01.01.06.01 15% Participación Laboral Utilidades 
3. PATRIMONIO 
3.01. PATRIMINIO NETO 
3.01.01. CAPITAL Y RESERVAS 
3.01.01.01. CUENTAS DE CAPITAL 
3.01.01.01.01 Capital Pagado 
3.01.01.01.02 Capital de Cierre 
3.01.01.02. CUENTAS DE RESERVA 
3.01.01.02.01 Reserva Legal 
3.01.01.02.02 Reserva Estatutaria 
3.01.01.02.03 Reserva Especial 
3.01.01.03. RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 
3.01.01.03.01 Superávits Acumulados 
3.01.01.03.02 Déficits Acumulados 
3.01.01.04. RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 
3.01.01.04.01 Resultado del Ejercicio 
3.01.01.04.02 Utilidades Netas del Ejercicio 
3.01.01.04.03 Pérdidas del Ejercicio 
3.02. CUENTAS DE ADJUDICACIÓN 
3.02.01. ADJUDICACIÓN ACTIVOS FIJOS 
3.02.01.01. GANANCIA ADJUDICACIÓN ACTIVOS FIJOS 
3.02.01.01.01 Utilidad en Venta de Activos Fijos 
4. VENTAS 
4.01. VENTAS OPERACIONALES 
4.01.01. VENTA DE BIENES 
4.01.01.01 Venta de departamentos 
4.01.01.02 Venta de parqueaderos 
4.01.01.03 Venta de bodegas 
4.02. OTRAS RENTAS/GASTOS 
4.02.01 OTRAS RENTAS 
4.02.02 OTROS GASTOS 
5. COSTOS Y GASTOS 
5.01. COSTOS 
5.01.01. COSTOS OPERACIONALES 
5.01.01.01. COSTOS DE VENTA 
5.01.01.01.01 Costos Directos 
5.01.01.01.02 Costos Indirectos 
5.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
5.02.01. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
5.02.01.01. GASTOS DE NÓMINA 
5.02.01.01.01 Sueldos 
5.02.01.01.02 Honorarios Profesionales  
5.02.01.02. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
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5.02.01.02.01 Décimo Tercero Sueldo 
5.02.01.02.02 Decimo Cuarto Sueldo 
5.02.01.03. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
5.02.01.03.01 Aporte Patronal IESS 
5.02.01.03.02 Fondo de Reserva  
5.02.01.04. GASTOS DE GESTIÓN 
5.02.01.04.01 Transporte, alimentación y Estadía 
5.02.01.04.02 Curso y Academias 
5.02.01.05. HONORARIO PERSONAS NATURALES 
5.02.01.05.01 Honorarios a Profesionales 
5.02.01.06. ARRENDAMIENTO A PERSONAS NATURALES 
5.02.01.06.01 Arriendo Oficinas 
5.02.01.06.02 Servicios de Transporte 
5.02.01.07. COMISIONES 
5.02.01.07.01 Comisiones vendedores 
5.02.01.07.02 Comisiones Inmobiliaria 
5.02.01.08. SEGUROS Y REASEGUROS 
5.02.01.08.01. Seguro activos 
5.02.01.09. SUMINISTROS Y MATERIALES 
5.02.01.09.01 Útiles de Oficina 
5.02.01.09.02 Materiales de Limpieza 
5.02.01.09.03 Gastos Generales 
5.02.01.10. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
5.02.01.10.01 Mantenimiento y Reparación Equipos 
5.02.01.10.02 Herramientas Pequeñas y Otros 
5.02.02.11. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
5.02.02.11.01 Gasolina y Diesel 
5.02.02.12. SERVICIOS PÚBLICOS 
5.02.02.12.01 Agua, Luz y Telecomunicaciones 
5.02.02.13. PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD 
5.02.02.13.01 Cámara Comercio Quito 
5.02.02.13.02 Suscripciones 
5.02.02.13.03 IRF asumido por la Cía. 
5.02.02.14. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
5.02.02.14.01 Dep. Muebles y Enseres 
5.02.02.14.02 Dep. Vehículo 
5.02.02.14.03 Dep. Equipo de Oficina 
5.02.02.14.04 Dep. Equipo de Computación 
5.02.02.15. CUENTAS INCOBRABLES 
5.02.02.15.01 Cuentas Malas 
5.02.02.16. INTERSES Y COMISIONES LOCALES 
5.02.02.16.01 Intereses y Multas Financieras 
5.02.02.16.02 Intereses en sobregiros 
5.02.02.16.03 Servicios Bancarios 
5.02.02.16.04 Costo Chequeras 
5.06. GASTOS NO DEDUCIBLES 
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3.3. DOCUMENTOS FUENTE  
 
Los documentos fuente constituyen la evidencia escrita de una transacción económica y 
dan origen a los registros contables, respaldando los estados financieros que emite la 
empresa y permiten mantener el orden y control sobre la marcha del negocio. 
 
Los documentos fuente son documentos mercantiles de gran importancia, por cuanto 
proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables, son 
utilizados como referencia y como comprobantes en caso de un desacuerdo legal.  
 
Todos los comprobantes deben ser archivados siguiendo una secuencia numérica y 
resguardados adecuadamente, pues constituyen la constancia de las transacciones 
realizadas, además nos ayudan a ahorrar tiempo y costo, como también permiten 
cumplir con las disposiciones legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas,  
 
Los documentos fuente y los comprobantes contables tienen estas características: 
 
 Constituyen una prueba irrefutable de las transacciones realizadas.  
 Agilitan las negociaciones.  
 Están protegidos por la ley para cumplir con los objetivos.  
 Ahorran tiempo y dinero a la empresa 
 Tienen como fin específico, favorecer y facilitar las actividades mercantiles.  
 Sirven de constancia de las transacciones realizadas y como compromiso entre dos o 
más personas o empresas.  
 Deben ser llenados en forma clara, concisa, precisa y sin borrones ni tachones.  
 Los espacios en blanco deben ser llenados con líneas horizontales.  
5.06.01. DOCUMENTOS NO VÁLIDOS O SIN RETENCIÓN 
5.06.01.01. DOCUMENTOS SIN SOPORTE 
5.06.01.01.01. GASTOS  POR MORA TRIBUTARIA 
5.06.01.01.01.01 Intereses y Multas  
5.06.01.01.02. ADQUISICIONES INDOCUMENTADAS 
5.06.01.01.02.01 Comisiones en Ventas 
5.06.01.01.03. COMPRAS SIN RETENCIONES I.R. 
5.06.01.01.03.01 Mercaderías 
5.06.01.02.01.02 Suministros y otros 
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Los documentos mercantiles desde el punto de vista contable se clasifican en:  
Documentos negociables.- Completan la actividad comercial, generalmente se los 
utiliza para cancelar una deuda, garantizar una obligación, financiar una obra, etc. Los 
más usuales son: cheque, letra de cambio, pagaré, bonos, acciones, hipotecas, etc.  
 
Documentos no negociables.- Se requieren para la buena marcha de la empresa, son de 
uso diario, constante y corriente; están ligados a la vida misma del comercio, son 
indispensables para el control de la empresa. Los documentos no negociables más 
comunes son: Facturas, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, comprobantes 
de retención, nota de débito, nota de crédito, recibo, roles de pago, papeleta de depósito.  
 
FORMULARIOS  
 
Son comprobantes de contabilidad, que sirven como soporte de transacciones que 
realiza la empresa por: adquisiciones, pagos, declaraciones a diferentes organismos 
estatales, tales como: Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de 
Compañías, IESS, etc.  
 
ESTADO DE SITUACION INICIAL  
 
Se elabora al inicio de las operaciones de la empresa o al inicio de un nuevo ciclo 
contable, con lo cual se procede a la apertura de libros y comprende los valores que 
conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio 
 
LIBRO DIARIO  
 
Pertenece al grupo de los libros principales de la contabilidad, en el cual se registran en 
forma cronológica y ordenada todas las operaciones que realiza la empresa. 
 
El diario general es un registro de entrada original; es la puerta de entrada al sistema 
contable y sirve para registrar las transacciones desdobladas en partida doble, es decir 
separando las cuentas y valores del débito; y, las cuentas y valores del crédito; el total 
del débito necesariamente deberá ser igual al total del crédito para mantener el principio 
de la partida doble. 
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El hecho de asentar la transacción en el Diario General a este acto se lo denomina 
jornalización. 
 
AJUSTES CONTABLES  
 
Según Vásconez (2009) “Los ajustes contables son alcances y regulaciones que se 
realizan a diferentes cuentas, generalmente, al finalizar un período contable, con el 
propósito de obtener saldos debidamente actualizados”. 
 
Bravo (2009), indica que “Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que 
las cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo 
real y faciliten la preparación de los Estados Financieros. 
 
Los ajustes permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y 
apropiada de aquellas cuentas que por diversas causas no presentan valores que puedan 
ser comprobados y por ende, no denotan la verdadera situación del negocio o empresa. 
Se registran en forma de asiento y lo más pronto posible se evidencie error, omisión o 
desactualización, el sustento legal y técnico para justificar los asientos de ajuste está 
dado en leyes tributarias, societarias y sus reglamentos, así como en Normas y 
Conceptos que regulan el cálculo, presentación y exposición de los ajustes.30 
 
Usualmente los errores y efectos que deben ser ajustados se dan por las siguientes 
razones:  
 
Omisiones, Errores, Usos indebidos, 
Pérdidas fortuitas  
Prepagados y precobrados
                                                 
30Contabilidad General, Zapata Sánchez Pedro, Pág. 61-62   
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3.4.   DETERMINACIÓN DE COSTOS   
3.4.1.   DEPARTAMENTO MODELO TIPO  ¨ A¨ 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
   
FORMULARIO 4A 
            
       
PRESUPUESTO DE UNA VIVIENDA 
            
PROYECTO: ANTONELLA II           
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2      UNIDADES DPTO.   4  MODELO TIPO A 
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO      AREA: 125 M2  DEPARTAMENTO N. 202 
   Precio Dimenciones   
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
1. CIMENTACIÓN           
1.1 Replantillo de hormigón de 180 Kg. / cm2 m3 82,40 0,20 7,86 0,10 4,00 0,63 51,81 12,95 0,03 
1.2 Hormigón en muros fc = 210 Kg./cm2 m3 137,75 0,30 14,42 0,90 4,00 15,57 2.145,26 536,32 1,42 
1.3 Hormigón en plintos fc=210 Kg./cm2 m3 111,38 1,60 1,60 0,40 4,00 4,10 456,21 114,05 0,30 
1.4 Hierro trabajado (según planilla de hierros ) kg 1,65     499,97 824,95 206,24 0,55 
1.5 Muro de hormigón ciclopeo m3 68,89 0,40 140,00 0,50 4,00 112,00 7.715,68 1.928,92 5,12 
1.6 Hormigón en cadenas 210 Kg./cm2 m3 124,13 0,20 7,00 0,20 4,00 1,12 139,03 34,76 0,09 
1.7 Hormigón en cimentación fc= 210 Kg./cm2 m3 125,89 6,00 7,86 0,20 4,00 37,73 4.749,58 1.187,39 3,15 
1.8 Hormigón en contrapisos fc = 180 Kg. / cm2 m3 82,40 3,00 4,67 0,10 4,00 5,60 461,77 115,44 0,31 
1.9 Malla electro soldada 4 @ 15 cm m2 2,91     195,00 195,00 48,75 0,13 
SUBTOTAL CIMENTACION 16.739,29 4.184,82 11,11 
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   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
2. ESTRUCTURA           
2.1 Hierro en columnas según planilla de hierros kg 1,65     3.753,00 6.192,45 1.548,11 4,11 
2.2 Hormigón en columnas fc=210kg/m2 m3 102,47 0,20 0,40 2,60 24,00 4,99 511,53 127,88 0,34 
2.3 Hierro en vigas y cadenas según planilla de h. kg 1,65     4.720,00 7.788,00 1.947,00 5,17 
2.4 Viguetas u 10,50     132,00 1.386,00 346,50 0,92 
2.5 Bovedillas u 0,65     1.384,00 899,60 224,90 0,60 
2.6 Bloque de 15 cm u 0,30     176,00 52,80 13,20 0,04 
2.7 Malla electrosoldada m2 2,91     48,00 139,68 34,92 0,09 
2.8 Hormigón en losa de 210 Kg./cm2 m3 118,81 6,20 20,15 0,20 4,00 99,94 11.874,35 2.968,59 7,88 
2.9 Hierro en gradas según planilla de hierros. kg 2,01     450,00 904,50 226,13 0,60 
2.10 Hormigón en gradas fc=210kg/m2. m3 118,81 7,20 0,50 0,15 4,00 2,16 256,63 64,16 0,17 
SUBTOTAL ESTRUCTURA 30.005,54 7.501,38 19,92 
     
 
   
 
 
    
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
3. ALBAÑILERÍA           
3.1 Mampostería de bloque  E=10 cm. m2 7,60  76,30 2,40  183,12 5.566,85 1.391,71 3,70 
3.2 Mampostería de bloque  E=15 cm m2 8,43  76,30 2,40  183,12 6.174,81 1.543,70 4,10 
3.3 Enlucido vetical interior cemento/arena(1:4) m2 5,58  46,62 2,40  111,89 2.497,34 624,34 1,66 
3.4 Enlucido vetical exterior cemento/arena (1:4) m2 6,16  102,17 2,40  245,21 6.041,93 1.510,48 4,01 
3.5 Enlucido horizontal cemento/arena (1:4) m2 5,58  46,62 2,40  111,89 2.497,34 624,34 1,66 
3.6 Enlucido vertical alisado fachadas m2 5,58  49,74 2,40  119,38 2.664,47 666,12 1,77 
3.7 Enlucido de filos y franjas ml 4,70  186,40   186,40 3.504,32 876,08 2,33 
3.8 Msillado de pisos m2 4,88 9,20 13,07   120,24 2.347,16 586,79 1,56 
3.9 Masillado de escaleras m2 5,58 1,00 3,10 1,20  3,72 83,03 20,76 0,06 
3.10 Medias cañas. ml 1,48  67,37   67,37 398,83 99,71 0,26 
3.11 Picado agua fría y caliente ml 1,48  50,12   50,12 296,71 74,18 0,20 
3.12 Botaguas ml 4,40  7,50   7,50 132,00 33,00 0,09 
3.13 Dinteles u 7,35  8,75   8,75 257,25 64,31 0,17 
3.14 Arco de cocina u 27,34    2,00 2,00 218,72 54,68 0,15 
3.15 Mesón cocina ml 11,92  2,45   2,45 116,82 29,20 0,08 
3.16 Bordillo ducha ml 6,19  1,50   1,50 37,14 9,29 0,02 
3.17 Caja de revision. u 26,72    1,00 1,00 106,88 26,72 0,07 
SUBTOTAL ALBANILERIA 32.941,59 8.235,40 21,87 
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    Precio   Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
4. INSTALACIONES SANITARIAS           
4.1 Inodoros Edesa completo (social y dormitorio master) u 67,85     8,00 542,80 135,70 0,36 
4.2 Lavamanos Edesa, incluido grifería. (baño social y dormit) u 84,42     8,00 675,36 168,84 0,45 
4.3 Accesorios de baño completo. u 46,00     8,00 368,00 92,00 0,24 
4.4 Calefon Istamatic koreano. u 295,00     4,00 1.180,00 295,00 0,78 
4.5 Duchas u 80,00     8,00 640,00 160,00 0,42 
4.6 Lavaplatos. u 94,81     4,00 379,24 94,81 0,25 
4.7 Fregadero de ropa. u 52,10     4,00 208,40 52,10 0,14 
4.8 Canalización de tubería PVC 110 mm ml 10,71     150,85 1.615,60 403,90 1,07 
4.9 Canalización de tubería PVC 75 mm ml 9,18     143,78 1.319,90 329,98 0,88 
4.10 Canalización de tubería PVC 50 mm ml 5,96     52,36 312,07 78,02 0,21 
4.11 Punto de desague 110 mm Pto 29,19     40,00 1.167,60 291,90 0,78 
4.12 Punto de desagüe 75 mm Pto 25,05     20,00 501,00 125,25 0,33 
4.13 Punto de desagüe 50 mm Pto 20,44     20,00 408,80 102,20 0,27 
4.14 Instalación de tubería roscable PVC 1/2" ml 10,44     120,00 1.252,80 313,20 0,83 
4.15 Punto de agua potable 1/2" Pto 10,17     64,00 650,88 162,72 0,43 
4.16 Instalación de tubería roscable Cu 1/2" ml 14,53     120,00 1.743,60 435,90 1,16 
4.17 Punto de agua potable Cu 1/2" Pto 17,47     64,00 1.118,08 279,52 0,74 
SUBTOTAL INSTALACIONES 14.084,13 3.521,03 9,35 
     
 
 
 
      
   Precio Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
5. REVESTIMIENTOS           
5.1 Cielo raso Gypsun m2 2,76  99,00 2,40 1,00 237,60 2.623,10 655,78 1,74 
5.2 Piso fotante m2 12,50 7,00 7,50  3,00 157,50 7.875,00 1.968,75 5,23 
5.3 Cerámica de pared para baño social m2 14,16 6,53  1,00 1,00 6,53 369,86 92,46 0,25 
5.4 Cerámica de pisos para baño social m2 15,52 1,60 1,50  1,00 2,40 148,99 37,25 0,10 
5.5 Cenefa de baño social ml 10,55  6,40  1,00 6,40 270,08 67,52 0,18 
5.6 Cerámica pared baño master y compartido m2 13,96 8,75  2,40 1,00 21,00 1.172,64 293,16 0,78 
5.7 Cerámica piso baño master y compartido m2 15,57 3,56 2,40  1,00 8,54 532,12 133,03 0,35 
5.8 Cenefas baño master y compartido m2 12,02  12,98  1,00 12,98 624,08 156,02 0,41 
5.9 Cerámica sala comedor m2 14,04 7,00 6,45  1,00 45,15 2.535,62 633,91 1,68 
5.10 Cerámica pared cocina m2 13,66  12,78 1,20 1,00 15,34 837,96 209,49 0,56 
5.11 Cerámica Piso cocina m2 15,56 3,00 4,40  1,00 13,20 821,57 205,39 0,55 
5.12 Cenefa cocina m2 8,36  5,60  1,00 5,60 187,26 46,82 0,12 
5.13 Porcelanato m2 15,84 1,13 3,20  1,00 3,62 229,11 57,28 0,15 
5.14 Barrederas de porcelanato. m2 8,50    117,50 117,50 3.995,00 998,75 2,65 
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS 22.222,40 5.555,60 14,75 
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DESCRIPCION 
 Precio Dimenciones     
ITEM Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
6. ACABADOS  PINTURA Y TEXTURADO           
6.1 Pintura interior 2 manos. m2 2,77  99,00 2,40 1,00 237,60 2.632,61 658,15 1,75 
6.2 Pintura exterior 2 manos. m2 2,77  41,00 2,40 1,00 98,40 1.090,27 272,57 0,72 
6.3 Esmaltes en pasamanos. ml 4,78  6,00  1,00 6,00 114,72 28,68 0,08 
6.4 Impermeabilización de filos. ml 2,25  46,00  1,00 46,00 414,00 103,50 0,27 
6.5 Tratamiento de humedad. m 3,50  46,00 1,75 1,00 80,50 1.127,00 281,75 0,75 
6.6 Sellado de fisuras. m 3,50  46,00 1,75 1,00 80,50 1.127,00 281,75 0,75 
6.7 Resane de filos. m 2,25  46,00 1,75 1,00 80,50 724,50 181,13 0,48 
6.8 Estucado de paredes. m 2,30  46,00 1,75 1,00 80,50 740,60 185,15 0,49 
SUBTOTAL PINTURADO Y TEXTURADO 7.970,70 1.992,68 5,29 
      
 
      
  
DESCRIPCION 
 Precio Dimenciones     
ITEM Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
7. CARPINTERÍA           
7.1 Cocina mueble bajo MDF ml 110,29  2,25  1,00 9,00 992,61 248,15 0,66 
7.2 Cocina mueble alto MDF ml 119,22  3,85  1,00 15,40 1.835,99 459,00 1,22 
7.3 Closet división MDF ml 77,70  4,00 2,30 3,00 110,40 8.578,08 2.144,52 5,69 
7.4 Puerta interior panelada tablero MDF a=0.80 y h=2.10 u 80,67    3,00 12,00 968,04 242,01 0,64 
7.5 Puerta principal panelada tablero MDF a=0.90 y h=2.10 u 86,60    1,00 4,00 346,40 86,60 0,23 
7.6 Puerta Para baños. u 80,67    2,00 8,00 645,36 161,34 0,43 
7.7 Mueble de baño. u 65,00    2,00 8,00 520,00 130,00 0,35 
7.8 Marmetón habano colocado y pulido ml 39,16  4,20  1,00 16,80 657,89 164,47 0,44 
SUBTOTAL CARPINTERIA 14.544,37 3.636,09 9,65 
       
 
     
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
8. CERRAJERÍA           
8.1 Cerradura principal. u 42,00    1,00 4,00 168,00 42,00 0,11 
8.2 Cerradura dormitorio. u 25,50    3,00 12,00 306,00 76,50 0,20 
8.3 Cerradura baño. u 25,50    2,00 8,00 204,00 51,00 0,14 
8.4 Pasamanos metálico 2" u 34,95  1,50  2,00 8,00 279,60 69,90 0,19 
8.5 Puertas de metal para bodega (0,80 * 2,10) u 58,00    1,00 4,00 232,00 58,00 0,15 
SUBTOTAL CERRAJERIA 1.189,60 297,40 0,79 
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    Precio   Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
9. ELECTRICIDAD           
9.1 Iluminación Pto 31,49    15,00 60,00 1.889,40 472,35 1,25 
9.2 Tomacorrientes u 31,49    25,00 100,00 3.149,00 787,25 2,09 
9.3 Acometida principal ml 13,42  44,00  1,00 176,00 2.361,92 590,48 1,57 
9.4 Salidas para teléfonos Pto 12,11    4,00 16,00 193,76 48,44 0,13 
9.5 Acometida Telefónica 2p m 3,19  10,00  1,00 40,00 127,60 31,90 0,08 
9.6 Salidas antenas TV u 11,90    4,00 16,00 190,40 47,60 0,13 
 
SUBTOTAL ELECTRICIDAD 
 
7.912,08 
 
1.978,02 
 
5,25 
      
 
 
      
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
10. ALUMINIO Y VIDRIO           
10.1 Mampara Aluminio y vidrio u 114,00 1,00  2,00 2,00 8,00 912,00 228,00 0,61 
10.2 Aluminio y Vidrio m2 44,07  7,50 1,20  36,00 1.586,52 396,63 1,05 
 
SUBTOTAL ALUMINIO Y VIDRIO 
 
2.498,52 
 
624,63 
 
1,66 
      
 
 
      
ITEM   Precio Dimenciones     
% 
 DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda  
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
11 EQUIPOS ESPECIALES           
11.1 Extractor de olores u 75,50     4,00 302,00 75,50 0,20 
11.2 Extractor de olores de baño. u 35,00     4,00 140,00 35,00 0,09 
11.3 Extinguidor de incendios. u 25,00     4,00 100,00 25,00 0,07 
 
SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES 
 
542,00 
 
135,50 
 
0,36 
            
 
TOTAL CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA 
 
150.650,22 
 
37.662,55 
 
100,00 
 
 
  
100 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
 
    
 
      
    
FORMULARIO 4B 
 
 PROYECTO: ANTONELLA II    
 DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE 
N. 2 
    
 SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO    
      
  
RESUMEN EJECUTIVO 
 
      
 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA  
      
 ITEM OBRAS DE CONSTRUCCION VALOR TOTAL %  
 1 Cementation 4.184,82 11,11  
 2 Estructura 7.501,38 19,92  
 3 Albanilería 8.235,40 21,87  
 4 Instalaciones sanitarias 3.521,03 9,35  
 5 Revestimientos 5.555,60 14,75  
 6 Acabados pinturado y texturado 1.992,68 5,29  
 7 Carpinteria 3.636,09 9,65  
 8 Cerrajeria 297,40 0,79  
 9 Electricidad 1.978,02 5,25  
 10 Aluminio y vidrio 624,63 1,66  
 11 Equipos especiales 135,50 0,36  
  
TOTAL 
 
37.662,55 
 
100,00 
 
      
      
   
 
 
 
   
 DEPARTAMENTO TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO  
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3.4.2.   DEPARTAMENTO MODELO TIPO  ¨ B¨ 
  
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
     
FORMULARIO 4A 
            
       
PRESUPUESTO DE UNA VIVIENDA 
            
PROYECTO: ANTONELLA II           
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2      UNIDADES DPTO.   7  MODELO TIPO B 
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO      AREA: 115 M2  DEPARTAMENTO N. 101 
   Precio Dimenciones     
 ITEM  DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
   a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
1. CIMENTACIÓN           
1.1 Replantillo de hormigón de 180 Kg. / cm2 m3 82,40 0,20 6,30 0,10 7,00 0,88 72,68 10,38 0,03 
1.2 Hormigón en muros fc = 210 Kg./cm2 m3 137,75 0,30 13,30 0,90  25,14 3.462,62 494,66 1,46 
1.3 Hormigón en plintos fc=210 Kg./cm2 m3 111,38 1,60 1,60 0,40  7,17 798,37 114,05 0,34 
1.4 Hierro trabajado (según planilla de hierros ) kg 1,65    7,00 1.818,04 2.999,77 428,54 1,26 
1.5 Muro de hormigón ciclopeo m3 68,89 0,40 1,15 0,50  1,61 110,91 15,84 0,05 
1.6 Hormigón en cadenas 210 Kg./cm2 m3 124,13 0,20 5,50 0,20  1,54 191,16 27,31 0,08 
1.7 Hormigón en cimentación fc= 210 Kg./cm2 m3 125,89 4,64 6,50 0,20  42,22 5.315,58 759,37 2,24 
1.8 Hormigón el contrapisos fc = 180 Kg. / cm2 m3 82,40 2,33 4,00 0,10 7,00 6,52 537,58 76,80 0,23 
1.9 Malla electro soldada 4 @ 15 cm m2 2,91     780,00 2.269,80 324,26 0,96 
 
SUBTOTAL CIMENTACION 
15.758,47 2.251,21 6,64 
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    Precio   Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
2. ESTRUCTURA           
2.1 Hierro en columnas según planilla de hierros kg 1,65     6.567,75 10.836,79 1.548,11 4,57 
2.2 Hormigón en columnas fc=210kg/m2 m3 102,47 0,20 0,40 2,60 35,00 7,28 745,98 106,57 0,31 
2.3 Hierro en vigas y cadenas según planilla de h. kg 1,65     8.260,00 13.629,00 1.947,00 5,74 
2.4 Viguetas u 10,50     231,00 2.425,50 346,50 1,02 
2.5 Bovedillas u 0,65     3.363,92 2.186,55 312,36 0,92 
2.6 Bloque de 15 cm u 0,30     308,00 92,40 13,20 0,04 
2.7 Malla electrosoldada m2 2,91     84,00 244,44 34,92 0,10 
2.8 Hormigón en losa de 210 Kg./cm2 m3 118,81 6,20 20,15 0,20 4,00 160,93 19.120,09 2.731,44 8,06 
2.9 Hierro en gradas según planilla de hierros. kg 2,01     787,50 1.582,88 226,13 0,67 
2.10 Hormigón en gradas fc=210kg/m2. m3 118,81 7,20 0,50 0,15 4,00 3,78 449,10 64,16 0,19 
SUBTOTAL ESTRUCTURA 51.312,73 7.330,39 21,62 
 
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
3. ALBAÑILERÍA           
3.1 Mampostería de bloque  E=10 cm. m2 7,60  65,30 2,40  156,72 8.337,50 1.191,07 3,51 
3.2 Mampostería de bloque  E=15 cm m2 8,43  76,30 2,40  183,12 10.805,91 1.543,70 4,55 
3.3 Enlucido vetical interior cemento/arena(1:4) m2 5,58  46,62 2,40  111,89 4.370,35 624,34 1,84 
3.4 Enlucido vetical exterior cemento/arena (1:4) m2 6,16  102,17 2,40  245,21 10.573,37 1.510,48 4,46 
3.5 Enlucido horizontal cemento/arena (1:4) m2 5,58  32,22 2,40  77,33 3.020,43 431,49 1,27 
3.6 Enlucido vertical alisado fachadas m2 5,58  49,62 2,40  119,09 4.651,58 664,51 1,96 
3.7 Enlucido de filos y franjas ml 4,70  180,40   180,40 5.935,16 847,88 2,50 
3.8 Msillado de pisos m2 4,88 9,20 12,60   115,92 3.959,83 565,69 1,67 
3.9 Masillado de escaleras m2 5,58 1,00 3,10 1,20  3,72 145,30 20,76 0,06 
3.10 Medias cañas. ml 1,48  67,37   67,37 697,95 99,71 0,29 
3.11 Picado agua fría y caliente ml 1,48  50,12   50,12 519,24 74,18 0,22 
3.12 Botaguas ml 4,40  7,50   7,50 231,00 33,00 0,10 
3.13 Dinteles u 7,35  8,00   8,00 411,60 58,80 0,17 
3.14 Arco de cocina u 27,34    2,00 2,00 382,76 54,68 0,16 
3.15 Mesón cocina ml 11,92  2,45   2,45 204,43 29,20 0,09 
3.16 Bordillo ducha ml 6,19  1,50   1,50 65,00 9,29 0,03 
3.17 Caja de revision. u 26,72    1,00 1,00 187,04 26,72 0,08 
SUBTOTAL ALBANILERIA 54.498,45 7.785,49 22,96 
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    Precio   Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
4. INSTALACIONES SANITARIAS           
4.1 Inodoros de porcelana (baño social y dormitorio master) u 67,85     14,00 949,90 135,70 0,40 
4.2 Lavamanos porcelana .blanco, incluida grifería. (baño social y dormit) u 84,42     14,00 1.181,88 168,84 0,50 
4.3 Accesorios de baño completo. u 46,00     14,00 644,00 92,00 0,27 
4.4 Calefon Istamatic koreano. u 295,00     7,00 2.065,00 295,00 0,87 
4.5 Duchas u 80,00     14,00 1.120,00 160,00 0,47 
4.6 Lavaplatos. u 94,81     7,00 663,67 94,81 0,28 
4.7 Fregadero de ropa. u 52,10     7,00 364,70 52,10 0,15 
4.8 Canalización de tubería PVC 110 mm ml 10,71     263,97 2.827,12 403,87 1,19 
4.9 Canalización de tubería PVC 75 mm ml 9,18     251,65 2.310,15 330,02 0,97 
4.10 Canalización de tubería PVC 50 mm ml 5,96     91,63 546,11 78,02 0,23 
4.11 Punto de desague 110 mm Pto 29,19     70,00 2.043,30 291,90 0,86 
4.12 Punto de desagüe 75 mm Pto 25,05     35,00 876,75 125,25 0,37 
4.13 Punto de desagüe 50 mm Pto 20,44     35,00 715,40 102,20 0,30 
4.14 Instalación de tubería roscable PVC 1/2" ml 10,44     210,00 2.192,40 313,20 0,92 
4.15 Punto de agua potable 1/2" Pto 10,17     112,00 1.139,04 162,72 0,48 
4.16 Instalación de tubería roscable Cu 1/2" ml 14,53     210,00 3.051,30 435,90 1,29 
4.17 Punto de agua potable Cu 1/2" Pto 17,47     112,00 1.956,64 279,52 0,82 
SUBTOTAL INSTALACIONES 24.647,36 3.521,05 10,39 
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
5. REVESTIMIENTOS           
5.1 Cielo raso Gypsun m2 2,76  93,00 2,40 1,00 223,20 4.312,22 616,03 1,82 
5.2 Piso fotante m2 12,50 6,80 7,10  3,00 144,84 12.673,50 1.810,50 5,34 
5.3 Cerámica de pared para baño social m2 14,16 6,53  1,00 1,00 6,53 647,25 92,46 0,27 
5.4 Cerámica de pisos para baño social m2 15,52 1,60 1,50  1,00 2,40 260,74 37,25 0,11 
5.5 Cenefa de baño social ml 10,55  6,40  1,00 6,40 472,64 67,52 0,20 
5.6 Cerámica pared baño master y compartido m2 13,96 8,75  2,40 1,00 21,00 2.052,12 293,16 0,86 
5.7 Cerámica piso baño master y compartido m2 15,57 3,56 2,40  1,00 8,54 931,21 133,03 0,39 
5.8 Cenefas baño master y compartido m2 12,02  12,98  1,00 12,98 1.092,14 156,02 0,46 
5.9 Cerámica sala comedor m2 14,04 7,00 6,45  1,00 45,15 4.437,34 633,91 1,87 
5.10 Cerámica pared cocina m2 13,66  12,78 1,20 1,00 15,34 1.466,43 209,49 0,62 
5.11 Cerámica Piso cocina m2 15,56 3,00 4,40  1,00 13,20 1.437,74 205,39 0,61 
5.12 Cenefas cocina m2 8,36  5,60  1,00 5,60 327,71 46,82 0,14 
5.13 Porcelanato m2 15,84 1,13 3,20  1,00 3,62 400,94 57,28 0,17 
5.14 Barrederas de porcelanato. m2 8,50    117,50 117,50 6.991,25 998,75 2,95 
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS 37.503,24 5.357,61 15,80 
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    Precio   Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
6. ACABADOS  PINTURA Y TEXTURADO           
6.1 Pintura interior. m2 2,77  93,00 2,40 1,00 223,20 4.327,85 618,26 1,82 
6.2 Pintura exterior. m2 2,77  41,00 2,40 1,00 98,40 1.907,98 272,57 0,80 
6.3 Esmaltes en pasamanos. ml 4,78  6,00  1,00 6,00 200,76 28,68 0,08 
6.4 Impermeabilización de filos. ml 2,25  40,00  1,00 40,00 630,00 90,00 0,27 
6.5 Tratamiento de humedad. m 3,50  40,00 1,75 1,00 70,00 1.715,00 245,00 0,72 
6.6 Sellado de fisuras. m 3,50  40,00 1,75 1,00 70,00 1.715,00 245,00 0,72 
6.7 Resane de filos. m 2,25  40,00 1,75 1,00 70,00 1.102,50 157,50 0,46 
6.8 Estucado de paredes. m 2,30  40,00 1,75 1,00 70,00 1.127,00 161,00 0,47 
SUBTOTAL PINTURADO Y TEXTURADO 12.726,08 1.818,01 5,36 
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
7. CARPINTERÍA           
7.1 Cocina mueble bajo MDF ml 110,29  2,25  1,00 15,75 1.737,07 248,15 0,73 
7.2 Cocina mueble alto MDF ml 119,22  3,85  1,00 26,95 3.212,98 459,00 1,35 
7.3 Closet división MDF ml 77,70  4,00 2,30 2,00 128,80 10.007,76 1.429,68 4,22 
7.4 Puerta interior panelada tablero MDF a=0.80 y h=2.10 u 80,67    2,00 14,00 1.129,38 161,34 0,48 
7.5 Puerta principal panelada tablero MDF a=0.90 y h=2.10 u 86,60    1,00 7,00 606,20 86,60 0,26 
7.6 Puerta para baños. u 80,67    2,00 14,00 1.129,38 161,34 0,48 
7.7 Mueble de baño. u 65,00    2,00 14,00 910,00 130,00 0,38 
7.8 Marmetón habano colocado y pulido ml 39,16  4,20  1,00 29,40 1.151,30 164,47 0,49 
SUBTOTAL CARPINTERIA 19.884,07 2.840,58 8,38 
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
8. CERRAJERÍA           
8.1 Cerradura principal. u 42,00    1,00 7,00 294,00 42,00 0,12 
8.2 Cerradura dormitorio. u 25,50    2,00 14,00 357,00 51,00 0,15 
8.3 Cerradura baño. u 25,50    2,00 14,00 357,00 51,00 0,15 
8.4 Pasamanos metálico 2" u 34,95  1,50  2,00 14,00 489,30 69,90 0,21 
8.5 Puertas de metal para bodega (0,80 * 2,10) u 58,00    1,00 7,00 406,00 58,00 0,17 
SUBTOTAL CERRAJERIA 1.903,30 271,90 0,80 
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    Precio   Dimenciones      
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
9. ELECTRICIDAD           
9.1 Iluminación Pto 31,49    15,00 105,00 3.306,45 472,35 1,39 
9.2 Tomacorrientes u 31,49    25,00 175,00 5.510,75 787,25 2,32 
9.3 Acometida principal ml 13,42  44,00  1,00 308,00 4.133,36 590,48 1,74 
9.4 Salidas para teléfonos Pto 12,11    4,00 28,00 339,08 48,44 0,14 
9.5 Acometida Telefónica 2p m 3,19  10,00  1,00 70,00 223,30 31,90 0,09 
9.6 Salidas antenas TV u 11,90    3,00 21,00 249,90 35,70 0,11 
SUBTOTAL ELECTRICIDAD 13.762,84 1.966,12 5,80 
        
 
    
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
10. ALUMINIO Y VIDRIO           
10.1 Mampara Aluminio y vidrio u 114,00 1,00  2,00 2,00 14,00 1.596,00 228,00 0,67 
10.2 Aluminio y Vidrio m2 44,07  7,50 1,20  63,00 2.776,41 396,63 1,17 
SUBTOTAL ALUMINIO Y VIDRIO 4.372,41 624,63 1,84 
            
   Precio Dimenciones     
ITEM DESCRIPCION Unidad Unitario Ancho Largo Altura Numero Cantidad Sub Total Por Vivienda % 
  Medida a b c d e f = b*c*d*e g = a*f h = g/i  
11 EQUIPOS ESPECIALES           
11.1 Extractor de olores u 75,50    1,00 7,00 528,50 75,50 0,22 
11.2 Extractor de olores de baño. u 35,00    1,00 7,00 245,00 35,00 0,10 
11.3 Extinguidor de incendios. u 25,00    1,00 7,00 175,00 25,00 0,07 
SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES 948,50 135,50 0,40 
            
TOTAL CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA 237.317,45 33.902,49 100,00 
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 CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
  
      
    
FORMULARIO 4B 
 
      
 PROYECTO: ANTONELLA II    
 DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2  
 SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO    
      
  
RESUMEN EJECUTIVO  
 
      
 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA   
      
      
  
ITEM 
 
OBRAS DE CONSTRUCCION 
 
VALOR TOTAL 
 
% 
 
 1 Cementation 2.251,21 6,64  
 2 Estructura 7.330,39 21,62  
 3 Albanilería 7.785,49 22,96  
 4 Instalaciones sanitarias 3.521,05 10,39  
 5 Revestimientos 5.357,61 15,80  
 6 Acabados pinturado y texturado 1.818,01 5,36  
 7 Carpinteria 2.840,58 8,38  
 8 Cerrajeria 271,90 0,80  
 9 Electricidad 1.966,12 5,80  
 10 Aluminio y vidrio 624,63 1,84  
 11 Equipos especiales 135,50 0,40  
   
TOTAL 
 
33.902,49 
 
100,00 
 
      
      
      
  
DEPARTAMENTO TECNICO 
 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
  
FORMULARIO 5A 
          
PROYECTO:  
ANTONELLA II 
   
PRESUPUESTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2         
SECTOR CARCELE PONCIANO ALTO         
 
 
ITEM 
 
 
DESCRIPCION 
Unidad Precio  
Dimenciones 
 
Cantidad 
 
Medida Unitario Ancho Largo Altura Numero Subtotal 
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS         
1.1 Cerramiento e instalaciones provisionales m2 0,91 29,20 38,26  1,00 1.117,19 1.016,64 
1.2 Replanteo y nivelacion m2 1,91 29,20 38,26  1,00 1.117,19 2.133,84 
1.3 Excavación y desalojo de capa vegetal m3 3,53 29,20 38,26 0,40 1,00 446,88 1.577,48 
1.4 Conformacion de plataforma m3 2,04 29,20 38,26  1,00 1.117,19 2.279,07 
1.5 Desalojo de material m3 2,87 14,60 19,13 0,25 1,00 69,82 200,40 
1.6 Relleno y compctado h=20c/m m3 2,95 14,60 19,13 0,20 1,00 55,86 164,79 
 
SUB TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.924,14 7.372,21 
       
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ITEM 
 
 
DESCRIPCION 
Unidad Precio  
Dimenciones 
 
Cantidad 
 
Subtotal 
Medida Unitario  Largo Altura Numero 
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
2. RED DE AGUA POTABLE         
2.1 Excavación de zanjas para tubería m3 4,70 100,00 0,80 1,65  132,00 620,40 
2.2 Relleno de zanjas ml 4,20 100,00 0,80 1,56  124,80 524,16 
2.3 Tuberia PVC 25 mm 125 MPA u 6,70 110,00    110,00 737,00 
2.4 Valvula de 1 " u 63,00     6,00 378,00 
2.5 Tees 1" u 43,00     6,00 258,00 
2.6 Codo 1" u 43,00     6,00 258,00 
2.7 Tapón 1" u 23,00     6,00 138,00 
2.8 Conexiones departamento 1/2" u 181,00     11,00 1.991,00 
 
SUB TOTAL RED AGUA POTABLE 
 4.904,56 
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ITEM 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
Unidad 
 
Precio 
 
Dimenciones 
 
Numero 
 
Cantidad 
  
Subtotal 
Medida  Unitario   Ancho   Largo   Altura  
    a   b   c   d   e   f = b *c * d * e   g = a * f  
 3.  RED DE ALCANTARILLADO         
 3.1  Tuberia HS 250 mm c2 m3 14,50     130,00 1.885,00 
 3.2  Excabacion de zanjas m3 5,60     364,00 2.038,40 
 3.3  Relleno de zanjas m3 4,20     292,00 1.226,40 
 3.4  Desalojo de escombros m3 7,50     73,00 547,50 
 3.5  Pozo de revisión tapa HF  Unidad 58,00     3,00 174,00 
 
SUB TOTAL RED ALCANTARILLAO 
        5.871,30  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 ITEM  
 
 
 DESCRIPCION  
  
Unidad  
 Precio   
Dimenciones 
 
 Numero  
 
 Cantidad  
 
Subtotal  
 Medida   Unitario   
 Ancho  
 
 Largo  
 
 Altura  
   
    a   b   c   d   e   f = b *c * d * e   g = a * f  
 4.  RED ELECTRICA         
 4.1   Transformador trifasico   c/u  5.106,66     1,00 5.106,66 
 4.2  Pararrayos clase distribución 18 kv c/u 100,80     3,00 302,40 
 4.3  Tirafusifle para AT, 6A TIPO K cu 1,60     3,00 4,80 
 4.4  Cartucho fusible para BT tipo NH,53 A-1 c/u 4,10     3,00 12,30 
 4.5  Cartucho fusible para BT tipo NH,80 A-1 c/u 4,10     3,00 12,30 
 4.6  Cartucho fusible para BT tipo NH,100 A-1 c/u 4,10     6,00 24,60 
 4.7  Base portafusible para BT 500V-250-250A,1-BK c/u 7,30     12,00 87,60 
 4.8  Fotocelula con receptáculo 220 V-1800 VA c/u 7,30     1,00 7,30 
 4.9  Luminaria tipo ornamental,70w, vapor Na c/u 42,34     9,00 381,06 
 4.10  Tubo para iluminaria ornamental c/u 32,26     9,00 290,34 
 4.11  Caja control alumb. Publ. Dc 30A, 120V c/u 24,20     1,00 24,20 
 4.12  Conductor sólido, cobre duro No. 4 AWG m 1,20     8,00 9,60 
 4.13  Conductor cableado, Cu suave No. 1 AWG m 1,45     243,00 352,35 
 4.14  Conductor cableado, Cu suave No. 2 AWG m 1,45     87,00 126,15 
 4.15  Conductor sol. Cu aíslan. TW No.12 AWG m 0,25     80,00 20,00 
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ITEM 
 
DESCRIPCION 
Unidad Precio Dimenciones  
Numero 
 
Cantidad 
 
Subtotal Medida Unitario Ancho Largo Altura 
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
4. RED ELECTRICA         
4.16 Conductor sol. Cu aíslan. TW No. 8 AWG m 0,60     280,00 168,00 
4.17 Conductor sol. Cu aíslan. TTU No. 2 AWG m 1,90     729,00 1.385,10 
4.18 Conductor sol. Cu aíslan. TTU No. 1/0 AWG m 4,10     126,00 516,60 
4.19 Conductor sol. Cu aíslan. TTU No. 8 AWG m 0,65     450,00 292,50 
4.20 Conector rans.plas. A1/Cu 8 al 2/0 AWG c/u 1,60     10,00 16,00 
4.21 Conector rans.plas. A1/Cu al 1/0 AL 266 MCM c/u 2,10     3,00 6,30 
4.22 Grapa línea viva A1/Cu 8 al 2/0 AWG c/u 3,20     3,00 9,60 
4.23 Barilla de coopperweld 16 mm diam x 1,80m c/u 3,20     15,00 48,00 
4.24 Suelda Cadweld c/u 2,40     15,00 36,00 
4.25 Escalones de revisión pletina 38 x 5mm, 8u juego 28,22     1,00 28,22 
4.26 Caja metálica hierro tot.inst. trifásica con acc c/u 16,10     1,00 16,10 
4.27 Tubo de hierro galv. 63mm diam, 6m long c/u 28,20     1,00 28,20 
4.28 Fleje para sujeción tubo poste c/u 1,60     6,00 9,60 
4.29 Tablero de distribucion c/u 362,88     1,00 362,88 
4.30 Tablero de 1 medidor c/u 22,20     28,00 621,60 
4.31 Material menudo c/u 40,30     1,00 40,30 
SUB TOTAL RED ELECTRICA  10.346,66 
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
Unidad Precio Dimenciones    
Numero 
 
Cantidad 
 
Subtotal Medida Unitario Ancho Largo Altura 
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
5. RED TELEFONICA         
5.1 Subida a poste u 57,80     1,00 57,80 
5.2 Armada de distribucion principal u 358,60     1,00 358,60 
5.3 Caja de distribucion final de 30 x 30x 10 cm u 56,45     4,00 225,80 
5.4 Regleta armario secundaria de 50 P u 106,40     1,00 106,40 
5.5 Bloque de conexión final 10P u 20,16     8,00 161,28 
5.6 Cable canalizado de 10 P 0,4 mm u 2,50     375,00 937,50 
5.7 Binchas de sujeción de regleta u 3,10     8,00 24,80 
5.8 Continuidad de pantalla u 2,80     8,00 22,40 
5.9 Herraje de pozo u 87,36     4,00 349,44 
5.10 Sellos para pozo Telefónica kg 24,20     4,00 96,80 
5.11 Parafina u 5,40     6,00 32,40 
5.12 Tierra en Caja  metalica u 106,40     1,00 106,40 
5.13 Tierra en armario u 91,80     1,00 91,80 
5.14 Pruebas de transmision global 50,40     1,00 50,40 
5.15 Numeracion de cable global 50,40     1,00 50,40 
5.16 Material menudo lote 112,00     1,00 112,00 
SUB TOTAL RED TELEFONICA   2.784,22 
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ITEM 
 
 
DESCRIPCION 
 
Unidad 
 
Precio 
 
Dimenciones 
 
 
Numero 
 
 
Cantidad 
 
 
Subtotal Medida Unitario Ancho Largo Altura 
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
6. SISTEMAS GAS Y CONTRA INCENDIO         
6.1 Sistema de Gas centralizado u 12.500,00    1,00 12.500,00 12.500,00 
6.2 Sistema contra incendios u 16.500,00    1,00 16.500,00 16.500,00 
SUB TOTAL SISTEMAS  29.000,00 
     
 
 
     
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
 
Unidad 
 
Precio 
Dimenciones  
Numero 
 
Cantidad 
 
Subtotal 
  Medida Unitario Ancho Largo Altura    
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
7,00 OBRA EXTERNA         
7.1 Asensor u 35.000,00    1,00 35.000,00 35.000,00 
SUB TOTAL OBRA EXTERNA  35.000,00 
   
 
  
 
 
     
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
 
Unidad 
 
Precio 
Dimenciones  
Numero 
 
Cantidad 
 
Subtotal 
  Medida Unitario Ancho Largo Altura    
   a b c d e f = b *c * d * e g = a * f 
8. LIMPIEZA Y REPACIONES DE OBRA         
8.1 Limpieza y reparacion de pisos. Global 1.800,00      1.800,00 
8.2 Limpieza y reparacion de vidrios. Global 1.200,00      1.200,00 
SUB TOTAL LIMPIEZA Y REPARACION DE OBRA  3.000,00 
          
 
TOTAL OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
  
98.278,95 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
 
    
 
      
    
FORMULARIO 5B 
 
 
      
 PROYECTO: ANTONELLA II    
 DIRECCION:AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2    
 SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO    
      
  
RESUMEN EJECUTIVO  
 
      
  PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
      
      
  
ITEM 
   
OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
 
VALOR 
TOTAL 
 
% 
 
 1 Movimiento de tierras 7.372,21 7,50  
 2 Red de agua potable 4.904,56 4,99  
 3 Red de alcantarillado 5.871,30 5,97  
 4 Red electrica 10.346,66 10,53  
 5 Red Telefónica 2.784,22 2,83  
 6 Sistema de gas y contraincendios 29.000,00 29,51  
 7 Obra externa 35.000,00 35,61  
 8 Limpieza de la Obra 3.000,00 3,05  
  TOTAL 98.278,95 100,00  
      
      
      
 DEPARTAMENTO TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO  
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
PROYECTO: ANTONELLA II   
FORMULARIO 6A 
DIRECCION:  AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO  
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
      
      
  
 Descripcion  
 
 Unidad  
 Precio    
 Cantidad  
 Precio  
 GRUPO   Unitario   Total  
 1.   TERRENO      
 1.1   Terreno   m2             64,41             3.016,10             194.267,20  
 TOTAL TERRENO        194.267,20  
 GRUPO       
 2.   PLANIFICACIÓN      
 2.1   Estudios      
 2.1.1   Diseño Arquitectónico   u       7.459,22                    1,00                  7.459,22  
 2.1.2   Diseño Estructural   u      2.240,00                    1,00                 2.240,00  
 2.1.3   Diseño hidrosanitario   u         896,00                    1,00                    896,00  
 2.1.4   Estudio topográfico   u          720,00                    1,00                     720,00  
 2.1.5   Estudio de suelo   u          560,00                    1,00                     560,00  
 2.1.6   Estudio eléctrico   u       5.784,50                    1,00                  5.784,50  
 2.1.7   Estudio telefónico   u        1.476,27                    1,00                   1.476,27  
 2.1.8   Diseño Alcantarillado   u      2.302,32                    1,00                 2.302,32  
  TOTAL ESTUDIOS           21.438,31  
 2.2   Planos      
 2.2.1   Impresión planos   u               1,34                110,00                      147,40  
 2.3   Impuestos y Tasas      
 2.3.1   Municipales   u        6.417,19                    1,00                   6.417,19  
 2.3.2   IRM   u            50,00                    1,00                       50,00  
 2.3.3   Impuesto predial   u       1.000,00                    1,00                  1.000,00  
 2.3.4   Licencia de trab. Varios   u            50,00                    1,00                       50,00  
 2.3.5   Escrituras   u      2.483,04                    1,00                 2.483,04  
 2.3.6   Registro de planos   u         300,00                    1,00                    300,00  
 2.3.7   Colegio arquitectos   u        1.100,00                    1,00                   1.100,00  
 2.3.8   Colegio ingenieros   u          550,00                    1,00                     550,00  
 2.3.9   Pago bomberos   u          225,00                    1,00                     225,00  
 2.3.10   Licencia de construcción   u      2.000,00                    1,00                 2.000,00  
 2.3.11   Declaratoria de P. Horizontal   u       1.000,00                    1,00                  1.000,00  
 2.3.12   Gravámenes   u            30,00                    1,00                       30,00  
  TOTAL IMPUESTOS           15.205,23  
 
 TOTAL PLANIMETRIA E IMPUESTOS.  
       
 36.790,94  
      
 3.   GASTOS ADMINISTRATIVOS      
 3.1   Gastos Administrativos   Global    24.524,22                24.524,22  
  TOTAL GASTOS ADMINISTRTIVOS          24.524,22  
 GRUPO       
 4.   VARIOS      
 4.1   Costos por ventas       7.000,00                    1,00                 7.000,00  
 4.2   Costos por publicidad y marketing       4.000,00                    1,00                 4.000,00  
 4.3   Costos por publicidad de la feria          1.100,00                    1,00                   1.100,00  
  TOTAL VARIOS           12.100,00  
      
 SUB TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO           73.415,16  
 (+)IMPREVISTOS (10% Del total de costo contrucion viviendas )                38.796,76  
 (+) FINANCIAMIENTO EXTERNO                  50.000,00  
 
 TOTAL: GRUPOS MAS IMPREVISTOS Y FINANCIAMIENTO  
      
 356.479,12  
PROPORCIONAL PARA CADA DEPARTAMENTO         32.407,19  
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
      
      
    
FORMULARIO 6B 
 
 
      
 PROYECTO: ANTONELLA II    
 DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2   
 SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO    
      
  
RESUMEN EJECUTIVO  
 
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
 
      
      
  
ITEM 
 
DETALLE DE COSTOS 
 
VALOR TOTAL 
 
% 
 
 1 Terreno 194.267,20 72,57  
 2 Planificacion 36.790,94 13,74  
 3 Costos Administrativos 24.524,22 9,16  
 4 Varios 12.100,00 4,52  
 Subtotal Costos Administrativos 267.682,36 75,09  
 Imprevistos  38.796,76 10,88  
 Financiamiento  50.000,00 14,03  
 TOTAL PRESUPUESTO 356.479,12 100,00  
 ADMINISTRATIVO    
      
      
      
      
      
DEPARTAMENTO TECNICO  DEPARTAMENTO FINANCIERO  
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
   
 
FORMULARIO 7A 
    
   
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
    
    
PROYECTO: ANTONELLA II   
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO  
 
COSTO DE CONSTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS 
Numero de Departamento. por tipo Presupuesto de Construcción de una Vivienda Costo Total Vivienda 
Tipo A - 4 Departamentos de 3 dormitorio 37.662,55 150.650,20 
Tipo B - 7 Departamentos de 2 dormitorios 33.902,49 237.317,43 
SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE 11 DEPARTAMENTOS 387.967,63 
    
 
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION 
Costo Total de Viviendas Presupuesto de la Infraestructura del proyecto Costo Total de Construcción 
387.967,63 98.278,95 486.246,58 
    
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Costo Total de Construcción Presupuesto  Administrativo Costo Total del Proyecto 
486.246,58 356.479,12 842.725,70 
    
 
COSTO UNITARIO DE LA VIVIENDA 
Costo Total del Proyecto Numero de departamentos Costo Promedio del Dpto. 
842.725,70 11 76.611,43 
    
 
VALOR PROPORCIONAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
PRES. INFRAESTRUCCTURA.              / 11 98.278,95 8.934,45 
PRES. ADMINISTRATIVO                      /11 356.479,12 32.407,19 
TOTAL PROPORCIONAL PARA CADA DEPARTAMENTO 41.341,64 
 
PROPORCINAL 
 
PRESUPUESTO DE UNA VIVIENDA 
 
PRECIO DE COSTO 
41.341,64 37.662,55 79.004,19 
41.341,64 33.902,49 75.244,13 
    
 
PRECIO DE COSTO 
 
UTILIDAD 30% 
 
PRECIO DE VENTA 
79.004,19 23.701,26 102.705,45 
75.244,13 22.573,24 97.817,37 
    
 
TOTAL GENERAL 
102.705,45 4,00 410.821,80 
97.817,37 7,00 684.721,61 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO MAS EL 30% DE UTILIDAD 
 
1.095.543,41 
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 CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
      
      
    
FORMULARIO 7B 
 
 
 PROYECTO: ANTONELLA II    
 DIRECCION:AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2    
 SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO    
      
  
RESUMEN EJECUTIVO  
 
      
 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  
      
      
  
ITEM 
 
DETALLE DE COSTOS 
 
VALOR  
TOTAL 
 
 
% 
 
 1 Costo total de Viviendas 387.967,63 46,04  
 2 Presupuesto de infraestructura del proyecto 98.278,95 11,66  
 3 Presupuesto generado por administracion 356.479,12 42,30  
  TOTAL PROYECTO 842.725,70 100,00  
      
      
      
      
 DEPARTAMENTO TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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HOJAS DE COSTOS 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
HOJA DE COSTOS  N. 001     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION   
 
ITEM 
 
DESCRIPCION  
MATERIA  MANO    
TOTAL PRIMA DE OBRA  CIF 
  
1 MOVIMIENTO DE TIERRA 
VALOR VALOR VALOR  
1.1  Cerramiento e instalaciones provisionales                  64,70                18,48              9,24                  92,42  
1.2  Replanteo y nivelacion   _              174,59             19,40                 193,99  
1.3  Excabacion y desalojo de capa vegetal   _              129,07             14,34                  143,41  
1.4  Conformacion de plataforma   _              186,47            20,72                 207,19  
1.5  Desalojo de material   _                16,40               1,82                   18,22  
1.6  Relleno y compctado h=20c/m   _                13,48               1,50                   14,98  
TOTAL          64,70      538,49      67,02         670,20  
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS  
    
MATERIA PRIMA                  64,70     
MANO DE OBRA                538,49     
CIF                 67,02     
COSTO TOTAL DE PRODUCCION        670,20     
 
 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
      
HOJA DE COSTOS  N. 002     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION   
 
ITEM 
 
DESCRIPCION  
MATERIA  MANO    
TOTAL PRIMA DE OBRA  CIF 
  
2 CIMENTACION 
VALOR VALOR VALOR  
 2.1   Replantillo de hormigón de 180 Kg. / cm2                     9,07                  2,59               1,30                    12,95  
 2.2   Hormigón en muros fc = 210 Kg./cm2                375,42              107,26            53,63                536,32  
 2.3   Hormigón en plintos fc=210 Kg./cm2                  79,84                22,81             11,41                  114,05  
 2.4   Hierro trabajado (según planilla de hierros )                 144,37                41,25            20,62                206,24  
 2.5   Muro de hormigón ciclopeo             1.350,24             385,78          192,89             1.928,92  
 2.6   Hormigón en cadenas 210 Kg./cm2                  24,33                  6,95              3,48                   34,76  
 2.7   Hormigón en cimentación fc= 210 Kg./cm2                 831,17             237,48          118,74               1.187,39  
 2.8   Hormigón en contrapisos fc = 180 Kg. / cm2                   80,81               23,09             11,54                  115,44  
 2.9   Malla electro soldada 4 @ 15 cm                   34,13                  9,75              4,88                   48,75  
TOTAL      2.929,37      836,96     418,48      4.184,82  
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS  
    
MATERIA PRIMA            2.929,37     
MANO DE OBRA               836,96     
CIF               418,48     
COSTO TOTAL DE PRODUCCION      4.184,82     
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 003     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
3 ESTRUCTURA 
VALOR VALOR VALOR  
3.1 Hierro en columnas según planilla de hierros 1.083,68 309,62 154,81 1.548,11 
3.2 Hormigón en columnas fc=210kg/m2 89,52 25,58 12,79 127,88 
3.3 Hierro en vigas y cadenas según planilla de h. 1.362,90 389,40 194,70 1.947,00 
3.4 Viguetas 242,55 69,30 34,65 346,50 
3.5 Bovedillas 157,43 44,98 22,49 224,90 
3.6 Bloque de 15 cm 9,24 2,64 1,32 13,20 
3.7 Malla electrosoldada 24,44 6,98 3,49 34,92 
3.8 Hormigón en losa de 210 Kg./cm2 2.078,01 593,72 296,86 2.968,59 
3.9 Hierro en gradas según planilla de hierros. 158,29 45,23 22,61 226,13 
3.10 Hormigón en gradas fc=210kg/m2. 44,91 12,83 6,42 64,16 
TOTAL 5.250,97 1.500,28 750,14 7.501,39 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 5.250,97    
MANO DE OBRA 1.500,28    
CIF 750,14    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7.501,39    
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
HOJA DE COSTOS  N. 004     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
4 INSTALACIONES 
VALOR VALOR VALOR  
4.1 Inodoros Edesa completo. 94,99 27,14 13,57 135,70 
4.2 Lavamanos Edesa, incluida grifería. 118,19 33,77 16,88 168,84 
4.3 Accesorios de baño completo. 64,40 18,40 9,20 92,00 
4.4 Calefon Istamatic koreano. 206,50 59,00 29,50 295,00 
4.5 Duchas 112,00 32,00 16,00 160,00 
4.6 Lavaplatos. 66,37 18,96 9,48 94,81 
4.7 Fregadero de ropa. 36,47 10,42 5,21 52,10 
4.8 Canalización de tubería PVC 110 mm 282,73 80,78 40,39 403,90 
4.9 Canalización de tubería PVC 75 mm 230,99 66,00 33,00 329,98 
4.10 Canalización de tubería PVC 50 mm 54,61 15,60 7,80 78,02 
4.11 Punto de desague 110 mm 204,33 58,38 29,19 291,90 
4.12 Punto de desagüe 75 mm 87,68 25,05 12,53 125,25 
4.13 Punto de desagüe 50 mm 71,54 20,44 10,22 102,20 
4.14 Instalación de tubería roscable PVC 1/2" 219,24 62,64 31,32 313,20 
4.15 Punto de agua potable 1/2" 113,90 32,54 16,27 162,72 
4.16 Instalación de tubería roscable Cu 1/2" 305,13 87,18 43,59 435,90 
4.17 Punto de agua potable Cu 1/2" 195,66 55,90 27,95 279,52 
TOTAL  2.464,73 704,21 352,10 3.521,04 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 2.464,73    
MANO DE OBRA 704,21    
CIF 352,10    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3.521,04    
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 005     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
5 ELECTRICIDAD 
VALOR VALOR VALOR  
5.1 Iluminación 330,65 94,47 47,24 472,35 
5.2 Tomacorrientes 551,08 157,45 78,73 787,25 
5.3 Acometida principal 413,34 118,10 59,05 590,48 
5.4 Salidas para teléfonos 33,91 9,69 4,84 48,44 
5.5 Acometida Telefónica 2p 22,33 6,38 3,19 31,90 
5.6 Salidas antenas TV 33,32 9,52 4,76 47,60 
TOTAL  1.384,61 395,60 197,80 1.978,02 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 1.384,61    
MANO DE OBRA 395,60    
CIF 197,80    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 1.978,02    
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 006     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
6 ALBAÑILERIA 
VALOR VALOR VALOR  
6.1 Mampostería de bloque  E=10 cm. 974,20 278,34 139,17 1.391,71 
6.2 Mampostería de bloque  E=15 cm 1.080,59 308,74 154,37 1.543,70 
6.3 Enlucido vetical interior cemento/arena(1:4) 437,03 124,87 62,43 624,34 
6.4 Enlucido vetical exterior cemento/arena (1:4) 1.057,34 302,10 151,05 1.510,48 
6.5 Enlucido horizontal cemento/arena (1:4) 437,03 124,87 62,43 624,34 
6.6 Enlucido vertical alisado fachadas 466,28 133,22 66,61 666,12 
6.7 Enlucido de filos y franjas 613,26 175,22 87,61 876,08 
6.8 Msillado de pisos 410,75 117,36 58,68 586,79 
6.9 Masillado de escaleras 14,53 4,15 2,08 20,76 
6.10 Medias cañas. 69,80 19,94 9,97 99,71 
6.11 Picado agua fría y caliente 51,92 14,84 7,42 74,18 
6.12 Botaguas 23,10 6,60 3,30 33,00 
6.13 Dinteles 45,02 12,86 6,43 64,31 
6.14 Arco de cocina 38,28 10,94 5,47 54,68 
6.15 Mesón cocina 20,44 5,84 2,92 29,20 
6.16 Bordillo ducha 6,50 1,86 0,93 9,29 
6.17 Caja de revision. 18,70 5,34 2,67 26,72 
TOTAL  5.764,78 1.647,08 823,54 8.235,40 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 5.764,78    
MANO DE OBRA 1.647,08    
CIF 823,54    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 8.235,40    
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 007     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
7 REVESTIMIENTOS 
VALOR VALOR VALOR  
7.1 Cielo raso Gypsun 459,04 131,16 65,58 655,78 
7.2 Piso fotante 1.378,13 393,75 196,88 1.968,75 
7.3 Cerámica de pared para baño social 64,73 18,49 9,25 92,46 
7.4 Cerámica de pisos para baño social 26,07 7,45 3,72 37,25 
7.5 Cenefa de baño social 47,26 13,50 6,75 67,52 
7.6 Cerámica pared baño master y compartido 205,21 58,63 29,32 293,16 
7.7 Cerámica piso baño master y compartido 93,12 26,61 13,30 133,03 
7.8 Cenefas baño baño master y compartido 109,21 31,20 15,60 156,02 
7.9 Cerámica sala comedor 443,73 126,78 63,39 633,91 
7.10 Cerámica pared cocina 146,64 41,90 20,95 209,49 
7.11 Cerámica Piso cocina 143,77 41,08 20,54 205,39 
7.12 Cenefas cocina 32,77 9,36 4,68 46,82 
7.13 Porcelanato 40,09 11,46 5,73 57,28 
7.14 Barrederas de porcelanato. 699,13 199,75 99,88 998,75 
TOTAL  3.888,92 1.111,12 555,56 5.555,60 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 3.888,92    
MANO DE OBRA 1.111,12    
CIF 555,56    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 5.555,60    
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 008     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
8 ACABADOS PINTURA Y TEXTURADO 
VALOR VALOR VALOR  
8.1 Pintura interior 2 manos. 460,71 131,63 65,82 658,15 
8.2 Pintura exterior 2 manos. 190,80 54,51 27,26 272,57 
8.3 Esmaltes en pasamanos. 20,08 5,74 2,87 28,68 
8.4 Impermeabilización de filos. 72,45 20,70 10,35 103,50 
8.5 Tratamiento de humedad. 197,23 56,35 28,18 281,75 
8.6 Sellado de fisuras. 197,23 56,35 28,18 281,75 
8.7 Resane de filos. 126,79 36,23 18,11 181,13 
8.8 Estucado de paredes. 129,61 37,03 18,52 185,15 
TOTAL  1.394,87 398,54 199,27 1.992,68 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 1.394,87    
MANO DE OBRA 398,54    
CIF 199,27    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 1.992,68    
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
HOJA DE COSTOS  N. 009     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
9 CARPINTERIA 
VALOR VALOR VALOR  
9.1 Cocina mueble bajo MDF 173,71 49,63 24,82 248,15 
9.2 Cocina mueble alto MDF 321,30 91,80 45,90 459,00 
9.3 Closet división MDF 1.501,16 428,90 214,45 2.144,52 
9.4 Puerta interior panelada tablero MDF a=0.80 y h=2.10 169,41 48,40 24,20 242,01 
9.5 Puerta principal panelada tablero MDF a=0.90 y h=2.10 60,62 17,32 8,66 86,60 
9.6 Puerta para baños. 112,94 32,27 16,13 161,34 
9.7 Mueble de baño. 91,00 26,00 13,00 130,00 
9.8 Marmetón habano colocado y pulido 115,13 32,89 16,45 164,47 
TOTAL  2.545,26 727,22 363,61 3.636,09 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 2.545,26    
MANO DE OBRA 727,22    
CIF 363,61    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3.636,09    
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 0010     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
10 CERRAJERIA 
VALOR VALOR VALOR  
10.1 Cerradura principal. 29,40 8,40 4,20 42,00 
10.2 Cerradura dormitorio. 53,55 15,30 7,65 76,50 
10.3 Cerradura baño. 35,70 10,20 5,10 51,00 
10.4 Pasamanos metálico 2" 48,93 13,98 6,99 69,90 
10.5 Puertas de metal para bodega (0,80 * 2,10) 40,60 11,60 5,80 58,00 
TOTAL  208,18 59,48 29,74 297,40 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 208,18    
MANO DE OBRA 59,48    
CIF 29,74    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 297,40    
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
HOJA DE COSTOS  N. 0011     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
11 ALUMINIO Y VIDRIO 
VALOR VALOR VALOR  
11.1 Mampara Aluminio y vidrio 159,60 45,60 22,80 228,00 
11.2 Aluminio y Vidrio 277,64 79,33 39,66 396,63 
TOTAL  437,24 124,93 62,46 624,63 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 437,24    
MANO DE OBRA 124,93    
CIF 62,46    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 624,63    
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
HOJA DE COSTOS  N. 0012 
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
12 EQUIPOS ESPECIALES 
VALOR VALOR VALOR  
12.1 Extractor de olores 52,85 15,10 7,55 75,50 
12.2 Extractor de olores de baño. 24,50 7,00 3,50 35,00 
12.3 Extinguidor de incendios. 17,50 5,00 2,50 25,00 
TOTAL  94,85 27,10 13,55 135,50 
      
RESUMEN HOJA DE COSTOS     
MATERIA PRIMA 94,85    
MANO DE OBRA 27,10    
CIF 13,55    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 135,50    
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
HOJA DE COSTOS  N. 0013     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
  
13 RED DE AGUA POTABLE 
VALOR VALOR VALOR  
13.1 Excabacion de zanjas para Tuberia 39,48 11,28 5,64 56,40 
13.2 Relleno de zanjas 33,36 9,53 4,77 47,65 
13.3 Tuberia PVC 25 mm 125 MPA 46,90 13,40 6,70 67,00 
13.4 Valvula de 1 " 24,05 6,87 3,44 34,36 
13.5 Tees 1" 16,42 4,69 2,35 23,45 
13.6 Codo 1" 16,42 4,69 2,35 23,45 
13.7 Tapón 1" 8,78 2,51 1,25 12,55 
13.8 Conexiones domiciliarias 1/2" 126,70 36,20 18,10 181,00 
TOTAL  312,11 89,17 44,59 445,87 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 312,11    
MANO DE OBRA 89,17    
CIF 44,59    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 445,87    
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
HOJA DE COSTOS  N. 0014     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
 14 RED DE ALCANTARILLADO VALOR VALOR VALOR  
14.1 Tuberia HS 250 mm c2 119,95 34,27 17,14 171,36 
14.2 Excabacion de zanjas 129,72 37,06 18,53 185,31 
14.3 Relleno de zanjas 78,04 22,30 11,15 111,49 
14.4 Desalojo de escombros 34,84 9,95 4,98 49,77 
14.5 Pozo de revisión tapa HF 11,07 3,17 1,58 15,82 
TOTAL  373,62 106,75 53,38 533,75 
      
RESUMEN HOJA DE COSTOS     
MATERIA PRIMA 373,62    
MANO DE OBRA 106,75    
CIF 53,38    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 533,75    
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
HOJA DE COSTOS  N. 0015     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
 15 RED ELECTRICA VALOR VALOR VALOR  
15.1 Transformador trifasico 324,97 92,85 46,42 464,24 
15.2 Pararrayos clase distribución 18 kv 19,24 5,50 2,75 27,49 
15.3 Tirafusifle para AT, 6A TIPO K 0,31 0,09 0,04 0,44 
15.4 Cartucho fusible para BT tipo NH,53 A-1 0,78 0,22 0,11 1,12 
15.5 Cartucho fusible para BT tipo NH,80 A-1 0,78 0,22 0,11 1,12 
15.6 Cartucho fusible para BT tipo NH,100 A-1 1,57 0,45 0,22 2,24 
15.7 Base portafusible para BT 500V-250-250A,1-BK 5,57 1,59 0,80 7,96 
15.8 Fotocelula con receptáculo 220 V-1800 VA 0,46 0,13 0,07 0,66 
15.9 Luminaria tipo ornamental,70w, vapor Na 24,25 6,93 3,46 34,64 
15.10 Tubo para iluminaria ornamental 18,48 5,28 2,64 26,39 
15.11 Caja control alumb. Publ. Dc 30A, 120V 1,54 0,44 0,22 2,20 
15.12 Conductor sólido, cobre duro No. 4 AWG 0,61 0,17 0,09 0,87 
15.13 Conductor cableado, Cu suave No. 1 AWG 22,42 6,41 3,20 32,03 
15.14 Conductor cableado, Cu suave No. 2 AWG 8,03 2,29 1,15 11,47 
15.15 Conductor sol. Cu aislam. TW No.12 AWG 1,27 0,36 0,18 1,82 
15.16 Conductor sol. Cu aislam. TW No. 8 AWG 10,69 3,05 1,53 15,27 
15.17 Conductor sol. Cu aislam. TTU No. 2 AWG 88,14 25,18 12,59 125,92 
15.18 Conductor sol. Cu aislam. TTU No. 1/0 AWG 32,87 9,39 4,70 46,96 
15.19 Conductor sol. Cu aislam. TTU No. 8 AWG 18,61 5,32 2,66 26,59 
15.20 Conector rans.plas. A1/Cu 8 al 2/0 AWG 1,02 0,29 0,15 1,45 
15.21 Conector rans.plas. A1/Cu al 1/0 AL 266 MCM 0,40 0,11 0,06 0,57 
15.22 Grapa línea viva A1/Cu 8 al 2/0 AWG 0,61 0,17 0,09 0,87 
15.23 Barilla de coopperweld 16 mm diam x 1,80m 3,05 0,87 0,44 4,36 
15.24 Suelda Cadweld 2,29 0,65 0,33 3,27 
15.25 Escalones de revisión pletina 38 x 5mm, 8u 1,80 0,51 0,26 2,57 
15.26 Caja metalica hierro tot.inst. trifásica con acc 1,02 0,29 0,15 1,46 
15.27 Tubo de hierro galv. 63mm diam, 6m long 1,79 0,51 0,26 2,56 
15.28 Fleje para sujeción tubo poste 0,61 0,17 0,09 0,87 
15.29 Tablero de distribucion 23,09 6,60 3,30 32,99 
15.30 Tablero de 1 medidor 39,56 11,30 5,65 56,51 
15.31 Material menudo 2,56 0,73 0,37 3,66 
TOTAL  658,42 188,12 94,06 940,61 
RESUMEN HOJA DE COSTOS     
MATERIA PRIMA 658,42    
MANO DE OBRA 188,12    
CIF 94,06    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 940,61  
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
      
HOJA DE COSTOS  N. 0016     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION   
 
ITEM 
 
DESCRIPCION  
MATERIA  MANO    
TOTAL PRIMA DE OBRA  CIF 
 16 RED TELEFONICA VALOR VALOR VALOR  
 16.1  Subida a poste                      3,68                  1,05               0,53                   5,25  
 16.2  Armada de distribucion principal                   22,82                 6,52              3,26               32,60  
 16.3  Caja de distribucion final de 30 x 30x 10 cm                     14,37                  4,11               2,05                20,53  
 16.4  Regleta armario secundaria de 50 P                       6,77                  1,93               0,97                  9,67  
 16.5  Bloque de conexión final 10P                    10,26                 2,93               1,47                14,66  
 16.6  Cable canalizado de 10 P 0,4 mm                    59,66              17,05               8,52                85,23  
 16.7  Binchas de sujeción de regleta                       1,58                 0,45              0,23                  2,25  
 16.8  Continuidad de pantalla                       1,43                  0,41              0,20                  2,04  
 16.9  Herraje de pozo                   22,24                 6,35               3,18                 31,77  
 16.10  Sellos para pozo telefónico                       6,16                  1,76              0,88                  8,80  
 16.11  Parafina                      2,06                 0,59              0,29                  2,95  
 16.12  Tierra en Caja metalica                       6,77                  1,93               0,97                  9,67  
 16.13  Tierra en armario                      5,84                  1,67              0,83                  8,35  
 16.14  Pruebas de transmision                       3,21                 0,92              0,46                  4,58  
 16.15  Numeracion de cable                       3,21                 0,92              0,46                  4,58  
 16.16  Material menudo                       7,13                 2,04               1,02                 10,18  
TOTAL            177,18        50,62       25,31        253,11  
      
RESUMEN HOJA DE COSTOS      
MATERIA PRIMA                  177,18     
MANO DE OBRA                    50,62     
CIF                   25,31     
COSTO TOTAL DE PRODUCCION           253,11     
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
      
HOJA DE COSTOS  N. 0017     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION   
ITEM DESCRIPCION  MATERIA  MANO   TOTAL 
  PRIMA DE OBRA  CIF  
 17 SISTEMA DE GAS Y CONTRA INCENDIOS VALOR VALOR VALOR  
 17.1   Sistema de Gas centralizado                  795,45            227,27          113,64          1.136,36  
 17.2   Sistema contra incendios                1.050,00            300,00          150,00          1.500,00  
TOTAL        1.845,45       527,27    263,64   2.636,36  
       
RESUMEN HOJA DE COSTOS      
MATERIA PRIMA               1.845,45     
MANO DE OBRA                  527,27     
CIF                 263,64     
COSTO TOTAL DE PRODUCCION       2.636,36     
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 0018     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
 18 OBRA EXTERNA VALOR VALOR VALOR  
18.1 Asensor 2.227,27 636,36 318,18 3.181,82 
TOTAL 2.227,27 636,36 318,18 3.181,82 
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 2.227,27    
MANO DE OBRA 636,36    
CIF 318,18    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3.181,82    
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
      
HOJA DE COSTOS  N. 0019     
PROYECTO: ANTONELLA II ORDEN DE PRODUCCION N.  001  
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2 FECHA DE INICIO   
SECTOR CARCELEN PONCIANO ALTO FECHA DE TERMINACION  
 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
MATERIA MANO   
TOTAL PRIMA DE OBRA CIF 
 19 LIMPIEZA Y REPACIONES DE OBRA VALOR VALOR VALOR  
19.1 Limpieza de pisos. 114,55 32,73 16,36 163,64 
19.2 Limpieza de vidrios. 76,36 21,82 10,91 109,09 
TOTAL  190,91 54,55 27,27 272,73 
      
      
 
RESUMEN HOJA DE COSTOS 
    
MATERIA PRIMA 190,91    
MANO DE OBRA 54,55    
CIF 27,27    
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 272,73    
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
 
      
RESUMEN HOJAS DE COSTO 
 
   
PROYECTO: ANTONELLA II      
DIRECCION: AV. FRANCISCO DALMAU Y CALLE N. 2     
SECTOR: CARCELEN PONCIANO ALTO      
      
 
 
FASE 
 
 
MATERIA 
PRIMA 
 
 
MANO DE 
OBRA 
 
 
CIF 
 
 
TOTAL 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRA                                
64,70  
                            
538,49  
            
67,02  
              
670,21  
 
2 CIMENTACION                          
2.929,38  
                           
836,96  
           
418,49  
          
4.184,83  
 
3 ESTRUCTURA                            
5.250,97  
                         
1.500,28  
             
750,14  
           
7.501,39  
 
4 INSTALACIONES                           
2.464,73  
                             
704,21  
         
352,10  
           
3.521,04  
 
5 ELECTRICIDAD                            
1.384,61  
                            
395,60  
          
197,80  
           
1.978,01  
 
6 ALBAÑILERIA                           
5.764,78  
                         
1.647,08  
             
823,54  
          
8.235,40  
 
7 REVESTIMIENTOS                           
3.888,92  
                          
1.111,12  
            
555,56  
           
5.555,60  
 
8 ACABADOS PINTURA Y TEXTURADO                            
1.394,87  
                            
398,54  
          
199,27  
          
1.992,68  
 
9 CARPINTERIA                           
2.545,26  
                            
727,22  
          
363,61  
         
3.636,09  
 
10 CERRAJERIA                              
208,18  
                              
59,48  
          
29,74  
             
297,40  
 
11 ALUMINIO Y VIDRIO                              
437,24  
                            
124,93  
            
62,46  
             
624,63  
 
12 EQUIPOS ESPECIALES                                 
94,85  
                               
27,10  
         
13,55  
              
135,50  
 
13 RED DE AGUA POTABLE                               
312,11  
                               
89,17  
         
44,59  
              
445,87  
 
14 RED DE ALCANTARILLADO                              
373,62  
                             
106,75  
           
53,38  
              
533,75  
 
15 RED ELECTRICA                              
658,42  
                             
188,12  
           
94,06  
             
940,60  
 
16 RED TELEFONICA                              
177,18  
                              
50,62  
          
25,31  
              
253,11  
 
17 SISTEMA DE GAS Y CONTRA 
INCENDIOS 
                           
1.845,45  
                             
527,27  
        
263,64  
         
2.636,36  
 
18 OBRA EXTERNA                            
2.227,27  
                           
636,36  
           
318,18  
           
3.181,81  
 
19 LIMPIEZA Y REPARACIONES DE OBRA                               
190,91  
                               
54,55  
         
27,27  
              
272,73  
 
 TOTAL              32.213,45               9.723,85      4.659,71    46.597,01   
 %                     69,13                    20,87          10,00        100,00   
      
      
INFRAESTRUCTURA              8.934,44      
      
CONSTRUCCION             37.662,57      
   CIF 
COSTOS ADMINISTRATIVOS              32.407,19   INFRAESTRUCTURA       893,45  
   CONSTRUCCION   3.766,26  
TOTAL COSTO DEL DPTO. 202            79.004,20   TOTAL     4.659,71  
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ORDEN DE PRODUCCION 
 
        
        
    ORDEN DE PRODUCCION  
        
        
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.   N. 00.1 
  
 
    
   
 PROYECTO: ANTONELLA II      
 DIRECCION:FRANCISCO DALMAU Y C N.2  FECHA DE INICIO:   
 ELABORADO POR:  FECHA DE TERMINACION:   
 FECHA: ENERO DEL 2012      
        
        
  ESPECIFICACIONES:                        INFRAESTRUCTURA    
        
   
1.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    
  DETALLE  CANTIDAD U/ MEDIDA   
  Cerramiento e instalaciones provisionales 3.016,10 M2   
  Replanteo y nivelacion  1.117,19 M2   
  Excabacion y desalojo de capa vegetal. 446,88 M2   
  Conformacion de plataforma  1.117,19 M2   
  Desalojo de material 446,88 M2   
  Relleno y compctado h=20c/m 55,86 M2   
        
        
        
        
        
        
        
  ELABORADO POR:      
        
  APROBADO POR:      
        
  OBSERVACIONES:      
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ORDEN DE PEDIDO 
 
        
     
ORDEN DE PEDIDO  
 
     
        
        
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.                                         N. 001 
 
        
 PROVEEDOR        GRAIMAN LUGAR DE ENTREGA : PROYECTO ANTONELLA II 
 FECHA DE PEDIDO: ENERO 15/ 
2012 
FEHA DE ENTREGA: ENERO 15/ 2012 
 TELEFONO/ FAX CONTACTO: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS 
 ARTICULOS PARA USO EN:     
        
  
 
CODIGO 
 
 
UNIDAD 
 
 
DETALLE 
  
 
CANTIDAD 
 
 00.1 M2 DANUVIO AZUL PISO BAÑO 13,50  
 00.2 M2 MARFIL AZUL PARED BAÑO 28,50  
 00.3 M2 CENEFA JAIRA AZUL PARED BAÑO 24,00  
 00.4 M2 ACROPOLIS BEIGE PARET BAÑO 13,50  
 00.5 M2 CARIE BEIGE PARED COSINA 7,50  
 00.6 M2 CENEFA JAIRA BEIGE PARED COCINA 7,00  
 00.7 M2 MADERO CENIZO PISO SALA 26,00  
        
        
        
 EMITIDO POR:      
        
 APROBADO POR:      
        
 OBSERVACIONES:      
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KARDEX 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
METODO PROMEDIO 
TARJETA KARDEX 
ARTICULO: Cerámica para baño                     CANTIDAD MAXIMA                                          PRECIO DE COSTO: 15.60 
PROVEEDOR:                                                    CANTIDAD MINIMA                                            PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
INGRESO 
 
EGRESOS 
 
EXISTENCIAS 
    
CANT 
 
V. UNI 
 
V. TOTAL 
 
CANT 
 
V. UNI 
 
V. TOTAL 
 
CANT 
 
V. UNI 
 
V. TOTAL 
25 ene 2012 DANUVIO AZUL  27,53 15,60 429,47    27,53 15,60 429,47 
26 ene 2012 DANUVIO AZUL     15,20 15,60 237,12 12,33 15,60 192,35 
      6,00 15,60 93,60 6,33 15,60 98,75 
      6,33 15,60 98,75 -  - 
            
 
ARTICULO: Cerámica para baño                    CANTIDAD MAXIMA                                           PRECIO DE COSTO: 21.30 
PROVEEDOR:                                                    CANTIDAD MINIMA                                             PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
INGRESO 
 
EGRESOS 
 
EXISTENCIAS 
   CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL 
25 ene 12 MARFIL AZUL PARED BAÑO 11,00 21,30 234,30    11,00 21,30 234,30 
      4,00 21,30 85,20 7,00 21,30 149,10 
      4,00 21,30 85,20 3,00 21,30 63,90 
      3,00 21,30 21,30 - - - 
            
 
ARTICULO: Cerámica para baño                CANTIDAD MAXIMA                                            PRECIO DE COSTO: 13.20 
PROVEEDOR:                                                     CANTIDAD MINIMA                                             PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
INGRESO 
 
EGRESOS 
 
EXISTENCIAS 
   CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL 
25ene12 CENEFA JAIRA AZUL PARED BAÑO 19,48 13,20 257,14    19,48 13,20 257,14 
      19,48 13,20 257,14 - - - 
            
            
            
  
ARTICULO: Cerámica para cocina                   CANTIDAD MAXIMA                                            PRECIO DE COSTO: 45.15 
PROVEEDOR:                                                     CANTIDAD MINIMA                                             PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
INGRESO 
 
EGRESOS 
  
EXISTENCIAS 
 
   CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL 
02mar12 ACROPOLIS BEIGE PARA OCINA 45,15 21,30 961,70    45,15 21,30 961,70 
      45,15 21,30 961,70 - - - 
            
            
            
  
ARTICULO:   Cerámica para cocina                 CANTIDAD MAXIMA                                            PRECIO DE COSTO: 17.00 
PROVEEDOR:                                                     CANTIDAD MINIMA                                             PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
INGRESO 
 
EGRESOS 
 
EXISTENCIAS 
   CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL 
05mar12 CARIE BEIGE PARED SALA 
COMEDOR 
7,50 17,00 127,50    7,50 17,00 127,50 
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ARTICULO: Cerámica para cocina                   CANTIDAD MAXIMA                                           PRECIO DE COSTO: 17.00  
PROVEEDOR:                                                    CANTIDAD MINIMA                                             PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 INGRESO EGRESOS EXISTENCIAS 
   CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL 
05mar12 CENEFA JAIRA BEIGE PARED 
COCINA 
7,00 17,00 119,00    7,00 17,00 119,00 
            
            
            
            
 
ARTICULO: Cerámica para cocina                  CANTIDAD MAXIMA                                          PRECIO DE COSTO: 17.00 
PROVEEDOR:                                                   CANTIDAD MINIMA                                             PRECIO DE VENTA 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
INGRESO 
 
EGRESOS 
 
EXISTENCIAS 
   CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL CANT V. UNI V. TOTAL 
15abr12 MADERO CENIZO PISO SALA 
COMEDOR 
45,15 21,30 961,70    45,15 21,30 961,70 
            
            
            
            
 
INGRESO DE BODEGA 
 
        
 COSTRUCTORA JEFARE S. A.  
        
     
INGRESO DE BODEGA 
 
        
 PROYECTO: ANTONELLA II      
     N. 00.1   
 ELABORADO POR:      
    FACTURA: 0006541  
 PROVEEDOR:           GRAIMAN  FECHA:  02 ABRIL 2012   
        
  
CODIGO 
 
DETALLE 
  
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
 
V. TOTAL 
 
 00.1 DANUVIO AZUL PISO BAÑO M2 13,50   
 00.2 MARFIL AZUL PARED BAÑO M2 28,50   
 00.3 CENEFA JAIRA AZUL PARED BAÑO M2 24,00   
 00.4 ACROPOLIS BEIGE PARET BAÑO M2 13,50   
 00.5 CARIE BEIGE PARED COSINA M2 7,50   
 00.6 CENEFA JAIRA BEIGE PARED 
COCINA 
M2 7,00   
 00.7 MADERO CENIZO PISO SALA M2 26,00   
        
  
 
AUTORIZADO POR: 
     
        
        
        
        
 REVISADO  RECIBI 
CONFORME. 
 BODEGUERO  
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EGRESO DE BODEGA 
 
 
        
 CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
 
 
     
EGRESO DE BODEGA 
 
        
        
        
 PROYECTO:                     ANTONELLA II  N.   00.1   
        
 ELABORADO POR:      
        
 ENTREGADO A:       
  
 
FECHA: 
 
        
        
  
CODIGO  
 
DETALLE 
  
UNIDAD  
 
CANTIDAD  
 
V. TOTAL 
 
 00.1 DANUVIO AZUL PISO BAÑO M2 13,50   
 00.2 MARFIL AZUL PARED BAÑO M2 28,50   
 00.3 CENEFA JAIRA AZUL PARED 
BAÑO 
M2 24,00   
 00.4 ACROPOLIS BEIGE PARET BAÑO M2 13,50   
 00.5 CARIE BEIGE PARED COSINA M2 7,50   
 00.6 CENEFA JAIRA BEIGE PARED 
COCINA 
M2 7,00   
 00.7 MADERO CENIZO PISO SALA M2 26,00   
        
        
 PARA USO EN:     
        
        
        
 REVISADO   RECIBI 
CONFORME 
 BODEGUERO  
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3.5.  SIMULACIÓN PRÁCTICA  
 
TRANSACCIONES MERCANTILES  
Las transacciones a registrar son proporcionadas para el registro y contabilización del 
Departamento Nº 202, que es motivo de análisis para el trabajo práctico y son:  
1 Enero La compañía inicia su período contable con las siguientes cuentas y valores:  
Caja:      $  3,500.00  
Bancos:    $ 50,350.00  
Maquinaria:     $ 27,700.00  
Vehículos:     $ 22,650.00  
Préstamo por pagar accionistas:         $ 50,350.00  
Capital social:    $   3,500.00 
Aporte futura capitalización:  $ 50,350.00  
2 Enero Se deposita en el Banco del Pichincha los $3,500.00 USD, existente en caja.  
6 Enero Se compra un lote de terreno de 3,016.10 m2 en el sector de Ponciano alto  a $ 
64.41 cada m2, se cancela $ 194,267.20 USD, con capital aportado por los accionistas. 
09 Enero Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación por concepto de Movimiento de tierra, Hoja de Costo Nº 001  
09 Enero Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hoja de Costo 
N°001  
14 Enero Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°001 
16 Enero Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación por concepto de la Hoja de Costos Nº 002 
16 Enero Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de las Hojas de Costos 
N°002  
31 Enero Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en las Hojas de Costos N°002  
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01 Febrero Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación por concepto de la Hoja de Costos Nº 003 
01 Febrero Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hojas de Costo 
N°003 
15 Febrero Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°003 
16 Febrero Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación por concepto de Albañilería de la Hoja de Costos Nº 004 
20 Febrero  Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hoja de Costos 
N°004 
29 Febrero Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°004 
01Marzo Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación por concepto de en las Hoja de Costo Nº 005 
01 Marzo Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de  la Hoja de Costos 
N°005 
15 Marzo Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°005 
02 Julio Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación por concepto de Carpintería, Cerrajería, y Aluminio y vidrio.  En las 
Hojas de Costos Nº 010, 011, 012 y 013 respectivamente. 
04 Julio Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hoja de Costos 
N°008 
31 Julio Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°008 
01 Agosto Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos 
de Fabricación por concepto de Red de agua potable y red de Alcantarillado. En las 
Hojas de Costos Nº 014 y 015. Respectivamente.  
03 Agosto Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hoja de Costos 
N°009 
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31 Agosto Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°009 
03 Septiembre Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación por concepto de Red eléctrica y Red telefónica en las Hojas de 
Costos Nº 016 y 017. 
05 Septiembre Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hoja de 
Costos N°016 y 017. 
28 Septiembre Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°016 y 017. 
01 Octubre Se registra Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación por concepto de sistema de gas y contra incendios, Obra 
externa, limpieza de obra en las Hojas de Costos Nº 018, 019. 
03 Octubre Se transfiere a producción la Materia Prima Directa de la Hoja de Costos 
N°018, 019. 
31 Octubre Se cancela la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación registrados en la Hoja de Costos N°018, 019. 
05 Noviembre Se registra el proporcional del presupuesto administrativo planimetría e 
impuestos correspondientes al departamento Nº 202 por el valor de  $ 32,407.19  
 
30 Noviembre Se cancela el proporcional del presupuesto administrativo planimetría e 
impuestos. Se transfiere a producto terminado la producción registrada.  
21 Diciembre Se registra la venta del departamento Nº 202  por el valor de $102,705.45 
recibiendo previamente el 40% de anticipo correspondiente a $ 41,082.18 
  
3.5.1. LIBRO DIARIO 
Constructora JEFARE  S.A. aplica un Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
para contabilizar la construcción del proyecto habitacional “ANTONELLA # 2”  
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 CONSTRUCTORA JEFARE S. A.    
 LIBRO DIARIO    
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
ENERO /01/2012 1    
 Caja  3.500,00  
 Bancos  50.350,00  
 Maquinaria y Equipos  27.700,00  
 Vehículos  22.650,00  
 a) Cuentas por pagar accionistas   50.350,00 
 Capital social   3.500,00 
 Aporte futuras capitalizaciones   50.350,00 
 P/r Estado de Situación Inicial.    
ENERO /02/2012 2    
 Bancos  3.500,00  
 a) Caja   3.500,00 
 P/r Deposito del efectivo en bancos.    
ENERO /06/2012 3    
 Inventario de terreno para la construcción  194.267,20  
 a) Aporte futuras capitalizaciones   194.267,20 
 P/r Compra de terreno    
ENERO/09/2012 4    
 Inventario Materiales de construcción  64,70  
 Hoja de Costo N. 1    
 Construcción en Proceso Antonella 2  605,51  
 Hoja de costo N.001 Mano de Obra 538,49   
 Hoja de costo N.001 CIF 67,02   
 a) Proveedores Nacionales   670,21 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 001    
 Proporcional al departamento N. 202    
ENERO/09/2012 5    
 Construcción en Proceso Antonella 2  64,70  
 a) Inventario materiales de construcción   64,70 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.1   
ENERO/14/2012 6    
 Proveedores Nacionales  670,21  
 a) Bancos   670,21 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 001    
ENERO/16/2012 7    
 Inventario Materiales de construcción  2.929,37  
 Hoja de Costo N. 2    
 Construcción en Proceso Antonella 2  1.255,45  
 Hoja de costo N.002 Mano de Obra 836,96   
 Hoja de costo N.002 CIF 418,49   
 a) Proveedores Nacionales   4.184,82 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 002    
 Proporcional al departamento N. 202    
ENERO/16/2012 8    
 Construcción en proceso Antonella 2  2.929,37  
 a) Inventario materiales de construcción   2.929,37 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.2   
ENERO/31/2012 9    
 Proveedores Nacionales  4.184,82  
 a) Bancos   4.184,82 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 002    
FEBRERO/01/2012 10    
 Inventario Materiales de construcción  5.250,97  
 Hoja de costo N. 003    
 Construcción en proceso Antonella 2  2.250,42  
 Hoja de costo N.003 Mano de Obra 1.500,28   
 Hoja de costo N.003 CIF 750,14   
 a) Proveedores Nacionales   7.501,39 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 003    
 Proporcional al departamento N. 202    
SUMAN  322.172,72 322.172,72 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
 VIENEN  322.172,72 322.172,72 
FEBRERO/01/2012 11    
 Construcción en proceso Antonella 2  5.250,97  
 a) Inventario materiales de construcción   5.250,97 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.003  
FEBRERO/15/2012 12    
 Proveedores Nacionales  7.501,39  
 a) Bancos   7.501,39 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 003    
FERERO/16/2012 13    
 Inventario Materiales de construcción  2.464,73  
 Hoja de costo N. 004    
 Construcción en proceso Antonella 2  1.056,31  
 Hoja de costo N.004 Mano de Obra 704,21   
 Hoja de costo N.004 CIF 352,10   
 a) Proveedores Nacionales   3.521,04 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 004    
 Proporcional al departamento N. 202    
FERERO/20/2012 14    
 Construcción en proceso Antonella 2  2.464,73  
 a) Inventario materiales de construcción   2.464,73 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.004  
FERERO/29/2012 15    
 Proveedores Nacionales  3.521,04  
 a) Bancos   3.521,04 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 004    
MARZO/01/2012 16    
 Inventario Materiales de Construcción  1.384,61  
 Hoja de costo N. 005    
 Construcción en proceso Antonella 2  593,40  
 Hoja de costo N.005 Mano de Obra 395,60   
 Hoja de costo N.005 CIF 197,80   
 a) Proveedores Nacionales   1.978,01 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 005    
 Proporcional al departamento N. 202    
MARZO/01/2012 17    
 Construcción en proceso Antonella 2  1.384,61  
 a) Inventario materiales de Construcción   1.384,61 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.005  
MARZO/15/2012 18    
 Proveedores Nacionales  1.978,01  
 a) Bancos   1.978,01 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 005    
MARZO/16/2012 19    
 Inventario Materiales de Construcción  5.764,78  
 Hoja de costo N. 006    
 Construcción en proceso Antonella 2  2.470,62  
 Hoja de costo N.006 Mano de Obra 1.647,08   
 Hoja de costo N.006 CIF 823,54   
 a) Proveedores Nacionales   8.235,40 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 006    
 Proporcional al departamento N. 202    
MARZO/16/2012 20    
 Construcción en proceso Antonella 2  5.764,78  
 a) Inventario materiales de Construcción   5.764,78 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.006  
 SUMAN  363.772,70 363.772,70 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
 VIENEN  363.772,70 363.772,70 
MARZO/30/2012 21    
 Proveedores Nacionales  8.235,40  
 a) Bancos   8.235,40 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 006    
ABRIL/02/2012 22    
 Inventario Materiales de Construcción  3.888,92  
 Hoja de costo N. 007    
 Construcción en proceso Antonella 2  1.666,68  
 Hoja de costo N.007 Mano de Obra 1.111,12   
 Hoja de costo N.007 CIF 555,56   
 a) Proveedores Nacionales   5.555,60 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 007    
 Proporcional al departamento N. 202    
ABRIL/02/2012 23    
 Construcción en proceso Antonella 2  3.888,92  
 a) Inventario materiales de construcción   3.888,92 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.007  
ABRIL/16/2012 24    
 Proveedores Nacionales  5.555,60  
 a) Bancos   5.555,60 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 007    
ABRIL/16/2012 25    
 Inventario Materiales de Construcción  1.394,87  
 Hoja de costo N. 008    
 Construcción en proceso Antonella 2  597,81  
 Hoja de costo N.008 Mano de Obra 398,54   
 Hoja de costo N.008 CIF 199,27   
 a) Proveedores Nacionales   1.992,68 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 008    
 Proporcional al departamento N. 202    
ABRIL/16/2012 26    
 Construcción en proceso Antonella 2  1.394,87  
 a) Inventario materiales de construcción   1.394,87 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.008  
ABRIL/30/2012 27    
 Proveedores Nacionales  1.992,68  
 a) Bancos   1.992,68 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 008    
MAYO/02/2012 28    
 Inventario Materiales de Construcción  2.545,26  
 Hoja de costo N. 009    
 Construcción en proceso Antonella 2  1.090,83  
 Hoja de costo N.009 Mano de Obra 727,22   
 Hoja de costo N.009 CIF 363,61   
 a) Proveedores Nacionales   3.636,09 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 009    
 Proporcional al departamento N. 202    
MAYO/02/2012 29    
 Construcción en proceso Antonella 2  2.545,26  
 a) Inventario materiales de construcción   2.545,26 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.009  
MAYO/14/2012 30    
 Proveedores Nacionales  3.636,09  
 a) Bancos   3.636,09 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 009    
 SUMAN  402.205,89 402.205,89 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
 VIENEN  402.205,89 402.205,89 
MAYO/15/2012 31    
 Inventario Materiales de Construcción  208,18  
 Hoja de costo N. 010    
 Construcción en proceso Antonella 2  89,22  
 Hoja de costo N.010 Mano de Obra 59,48   
 Hoja de costo N.010 CIF 29,74   
 a) Proveedores Nacionales   297,40 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 010    
 Proporcional al departamento N. 202    
MAYO/15/2012 32    
 Construcción en proceso Antonella 2  208,18  
 a) Inventario materiales de construcción   208,18 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.010  
MAYO/31/2012 33    
 Proveedores Nacionales  297,40  
 a) Bancos   297,40 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 010    
JUNIO/04/2012 34    
 Inventario Materiales de Construcción  437,24  
 Hoja de costo N. 011    
 Construcción en proceso Antonella 2  187,39  
 Hoja de costo N.011 Mano de Obra 124,93   
 Hoja de costo N.011 CIF 62,46   
 a) Proveedores Nacionales   624,63 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 011    
 Proporcional al departamento N. 202    
JUNIO/04/2012 35    
 Construcción en proceso Antonella 2  437,24  
 a) Inventario materiales de construcción   437,24 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.011  
JUNIO/18/2012 36    
 Proveedores Nacionales  624,63  
 a) Bancos   624,63 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 011    
JUNIO/18/2012 37    
 Inventario Materiales de Construcción  94,85  
 Hoja de costo N. 012    
 Construcción en proceso Antonella 2  40,65  
 Hoja de costo N.012 Mano de Obra 27,10   
 Hoja de costo N.012 CIF 13,55   
 a) Proveedores Nacionales   135,50 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 012    
 Proporcional al departamento N. 202    
JUNIO/18/2012 38    
 Construcción en proceso Antonella 2  94,85  
 a) Inventario materiales de construcción   94,85 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.012  
JUNIO/29/2012 39    
 Proveedores Nacionales  135,50  
 a) Bancos   135,50 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 012    
JULIO/02/2012 40    
 Inventario Materiales de Construcción  312,11  
 Hoja de costo N. 013    
 Construcción en proceso Antonella 2  133,76  
 Hoja de costo N.013 Mano de Obra 89,17   
 Hoja de costo N.013 CIF 44,59   
 a) Proveedores Nacionales   445,87 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 013    
 Proporcional al departamento N. 202    
 SUMAN  405.507,09 405.507,09 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
 VIENEN  405.507,09 405.507,09 
JULIO/02/2012 41    
 Construcción en proceso Antonella 2  312,11  
 a) Inventario materiales de construcción   312,11 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.013  
JULIO/16/2012 42    
 Proveedores Nacionales  445,87  
 a) Bancos   445,87 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 013    
JULIO/16/2012 43    
 Inventario Materiales de Construcción  373,62  
 Hoja de costo N. 014    
 Construcción en proceso Antonella 2  160,13  
 Hoja de costo N.014 Mano de Obra 106,75   
 Hoja de costo N.014 CIF 53,38   
 a) Proveedores Nacionales   533,75 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 014    
 Proporcional al departamento N. 202    
JULIO/16/2012 44    
 Construcción en proceso Antonella 2  373,62  
 a) Inventario materiales de construcción   373,62 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.014  
JULIO/31/2012 45    
 Proveedores Nacionales  533,75  
 a) Bancos   533,75 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 014    
AGOSTO/01/2012 46    
 Inventario Materiales de Construcción  658,42  
 Hoja de costo N. 015    
 Construcción en proceso Antonella 2  282,18  
 Hoja de costo N.015 Mano de Obra 188,12   
 Hoja de costo N.015 CIF 94,06   
 a) Proveedores Nacionales   940,60 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 015    
 Proporcional al departamento N. 202    
AGOSTO/01/2012 47    
 Construcción en proceso Antonella 2  658,42  
 a) Inventario materiales de Construcción   658,42 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.015  
AGOSTO/13/2012 48    
 Proveedores Nacionales  940,60  
 a) Bancos   940,60 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 015    
AGOSTO/13/2012 49    
 Inventario Materiales de Construcción  177,18  
 Hoja de costo N. 016    
 Construcción en proceso Antonella 2  75,93  
 Hoja de costo N.016 Mano de Obra 50,62   
 Hoja de costo N.016 CIF 25,31   
 a) Proveedores Nacionales   253,11 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 016    
 Proporcional al departamento N. 202    
AGOSTO/13/2012 50    
 Construcción en proceso Antonella 2  177,18  
 a) Inventario materiales de Construcción   177,18 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.016  
 SUMAN  410.676,10 410.676,10 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
 VIENEN  410.676,10 410.676,10 
AGOSTO/31/2012 51    
 Proveedores Nacionales  253,11  
 a) Bancos   253,11 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 016    
SEPTIEMBRE/03/2012 52    
 Inventario Materiales de Construcción  1.845,45  
 Hoja de costo N. 017    
 Construcción en proceso Antonella 2  790,91  
 Hoja de costo N.017 Mano de Obra 527,27   
 Hoja de costo N.017 CIF 263,64   
 a) Proveedores Nacionales   2.636,36 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 017    
 Proporcional al departamento N. 202    
SEPTIEMBRE/03/2012 53    
 Construcción en proceso Antonella 2  1.845,45  
 a) Inventario materiales de construcción   1.845,45 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.017  
SEPTIEMBRE/14/2012 54    
 Proveedores Nacionales  2.636,36  
 a) Bancos   2.636,36 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 017    
SEPTIEMBRE/17/2012 55    
 Inventario Materiales de Construcción  2.227,27  
 Hoja de costo N. 018    
 Construcción en proceso Antonella 2  954,54  
 Hoja de costo N.018 Mano de Obra 636,36   
 Hoja de costo N.018 CIF 318,18   
 a) Proveedores Nacionales   3.181,81 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 018    
 Proporcional al departamento N. 202    
SEPTIEMBRE/17/2012 56    
 Construcción en proceso Antonella 2  2.227,27  
 a) Inventario materiales de construcción   2.227,27 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.018  
SEPTIEMBRE/28/2012 57    
 Proveedores Nacionales  3.181,81  
 a) Bancos   3.181,81 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 018    
OCTUBRE/01/2012 58    
 Inventario Materiales de Construcción  190,91  
 Hoja de costo N. 019    
 Construcción en proceso Antonella 2  81,82  
 Hoja de costo N.019 Mano de Obra 54,55   
 Hoja de costo N.019 CIF 27,27   
 a) Proveedores Nacionales   272,73 
 P/r de MPD, MO, CIF, Hoja de costo N. 019    
 Proporcional al departamento N. 202    
OCTUBRE/01/2012 59    
 Construcción en proceso Antonella 2  190,91  
 a) Inventario materiales de construcción   190,91 
 P/r. entrega de materiales a producción Hoja de costo N.019  
OCTUBRE/12/2012 60    
 Proveedores Nacionales  272,73  
 a) Bancos   272,73 
 P/r cancelación de hoja de costo N. 019    
 SUMAN  427.374,64 427.374,64 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
PARCIAL 
 
DEBE 
 
HABER 
 VIENEN  427.374,64 427.374,64 
NOVIEMBRE/05/2012 61    
 Construcción en proceso Antonella 2  32.407,19  
 a) Inventario terreno para la construcción   17.660,65 
 Proveedores Nacionales   14.746,54 
 P/r Costos Administrativos del proyecto    
 Proporcional al departamento N. 202    
NOVIEMBRE/30/2012 62    
 Proveedores Nacionales  14.746,54  
 a) Bancos   14.746,54 
 P/r cancelación de costos Administrativos    
DIIEMBRE/15/2012 63    
 Inventario de Bienes inmuebles terminados  79.004,20  
 a) Construcción en proceso Antonella #2   79.004,20 
 P/r Producto terminado Dpto. # 202    
DIIEMBRE/21/2012 64    
 Bancos  41.082,18  
 a) Anticipo Dpto. # 202   41.082,18 
 P/r Ingreso a bancos del 40% de anticipo Dpto. # 202   
DICIEMBRE/21/2012 65    
 Anticipo Dpto. # 202  41.082,18  
 Cuestas por cobrar Dpto. #202  61.623,28  
 a) Ventas Dpto. 202 Antonella # 2   102.705,46 
 P/r costos de producción y venta Dpto. 202 precio de costo  
DICIEMBRE/26/2012 66    
 Costo de producción  79.004,20  
 a) Inventario de Bienes Inmuebles terminados   79.004,20 
 P/r Costo de producción /venta Dpto. 202 precio de costo   
 SUMA TOTAL  776.324,41 776.324,41 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
3.5.2.  LIBRO MAYOR 
Mayorización: Acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los 
valores que se encuentran jornalizados, representando la ubicación de las cifras, de tal 
manera que si un valor está en él debe, pasara al debe de la cuenta correspondiente.   
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Libro Mayor: Es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta, según 
sea el caso, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. 
 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA  CAJA  CUENTA 1,01,01,01,  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Según Balance de situación Inicial 1           3.500,00             3.500,00  
 Depósito de efectivo en Bancos  2          3.500,00                         -    
 Total         3.500,00        3.500,00   
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:               BANCOS  CUENTA 1,01,01,02  
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
REFERNCIA 
 
DEBE 
 
HABER 
 
SALDO 
      
 Según Balance de situación Inicial 1 50.350,00  50.350,00 
 Depósito de efectivo en Bancos 2 3.500,00  53.850,00 
 Cancelacion hoja de costos #  001 6  670,20 53.179,80 
 Cancelacion hoja de costos #  002 9  4.184,82 48.994,98 
 Cancelacion hoja de costos #  003 12  7.501,39 41.493,59 
 Cancelacion hoja de costos #  004 15  3.521,04 37.972,55 
 Cancelacion hoja de costos #  005 18  1.978,02 35.994,53 
 Cancelacion hoja de costos #  006 21  8.235,40 27.759,13 
 Cancelacion hoja de costos #  007 24  5.555,60 22.203,53 
 Cancelacion hoja de costos #  008 27  1.992,68 20.210,85 
 Cancelacion hoja de costos #  009 30  3.636,09 16.574,76 
 Cancelacion hoja de costos #  010 33  297,40 16.277,36 
 Cancelacion hoja de costos #  011 36  624,63 15.652,73 
 Cancelacion hoja de costos #  012 39  135,50 15.517,23 
 Cancelacion hoja de costos #  013 42  445,87 15.071,36 
 Cancelacion hoja de costos #  014 45  533,75 14.537,61 
 Cancelacion hoja de costos #  015 48  940,60 13.597,01 
 Cancelacion hoja de costos #  016 51  253,11 13.343,90 
 Cancelacion hoja de costos #  017 54  2.636,36 10.707,54 
 Cancelacion hoja de costos #  018 57  3.181,81 7.525,73 
 Cancelacion hoja de costos #  019 60  272,73 7.253,00 
 Cancelacion costos administrativos Dpto. # 202 62  14.746,54 (7.493,54) 
 Ingreso 40% de anticipo Dpto. # 202 64 41.082,18  33.588,64 
     564.162,29 
 Total  94.932,18 61.343,54 33.588,64 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA  CUENTAS POR COBRAR  CUENTA 1,01,03,01  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
      
 Cuentas por Cobrar Dpto. 202 65        61.623,28           61.623,28  
      
 Total         61.623,28         61.623,28  
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA : 
INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CUENTA 1,01,03,07,01,01 
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
      
 Materia Prima hoja de costos N. 001 4,00 64,70  64,70 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.001 5,00  64,70 - 
 Materia Prima hoja de costos N. 002 7,00 2.929,37  373,62 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.002 8,00  2.929,37 (2.555,75) 
 Materia Prima hoja de costos N. 003 10,00 5.250,97  3.217,56 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.003 11,00  5.250,97 (2.033,41) 
 Materia Prima hoja de costos N. 004 13,00 2.464,73  5.819,97 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.004 14,00  2.464,73 3.355,24 
 Materia Prima hoja de costos N. 005 16,00 1.384,61  2.897,06 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.005 17,00  1.384,61 1.512,45 
 Materia Prima hoja de costos N. 006 19,00 5.764,78  1.523,29 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.006 20,00  5.764,78 (4.241,49) 
 Materia Prima hoja de costos N. 007 22,00 3.888,92  6.716,86 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.007 23,00  3.888,92 2.827,94 
 Materia Prima hoja de costos N. 008 25,00 1.394,87  6.353,36 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.008 26,00  1.394,87 4.958,49 
 Materia Prima hoja de costos N. 009 28,00 2.545,26  2.339,25 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.009 29,00  2.545,26 (206,01) 
 Materia Prima hoja de costos N. 010 31,00 208,18  3.138,91 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.010 32,00  208,18 2.930,73 
 Materia Prima hoja de costos N. 011 34,00 437,24  270,20 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.011 35,00  437,24 (167,04) 
 Materia Prima hoja de costos N. 012 37,00 94,85  481,95 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.012 38,00  94,85 387,10 
 Materia Prima hoja de costos N. 013 40,00 312,11  175,00 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.013 41,00  312,11 (137,11) 
 Materia Prima hoja de costos N. 014 43,00 373,62  312,06 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.014 44,00  373,62 (61,56) 
 Materia Prima hoja de costos N. 015 46,00 658,42  373,62 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.015 47,00  658,42 (284,80) 
 Materia Prima hoja de costos N. 016 49,00 177,18  658,40 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.016 50,00  177,18 481,22 
 Materia Prima hoja de costos N. 017 52,00 1.845,45  177,27 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.017 53,00  1.845,45 (1.668,18) 
 Materia Prima hoja de costos N. 018 55,00 2.227,27  2.710,91 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.018 56,00  2.227,27 483,64 
 Materia Prima hoja de costos N. 019 58,00 190,91  2.227,27 
 Envio de MP al proceso hoja de costo  N.019 59,00  190,91 2.036,36 
 TOTAL  32.213,44 32.213,44 - 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA  INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES 
TERMINADOS  
CUENTA 1,01,01,08  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNC
IA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
      
 Registro de productos terminados  63         79.004,20           79.004,20  
 Registros de costo de producción  66        79.004,20                         -    
 TOTAL        79.004,20      79.004,20  0 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  
INVENTARIO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION  
CUENTA 1,02,01,02,02  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
      
 Compra de terreno para la construcción  3  194.267,20   194.267,20  
 Costos administrativos terreno Dpto. 202 61        17.656,98  176.610,22  
      
 TOTAL    194.267,20       17.660,65  176.606,55  
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  
CONSTRUCCION EN PROCESO  ANTONELLA II 
CUENTA 1,01,03,07  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
      
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 001 4 605,51  605,51 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 001 5 64,70  670,21 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 002 7 1.255,45  1925,66 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 002 8 2.929,37  4855,03 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 003 10 2.250,42  7105,45 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 003 11 5.250,97  12356,42 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 004 13 1.056,31  13412,73 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 004 14 2.464,73  15877,46 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 005 16 593,40  16470,86 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 005 17 1.384,61  17855,47 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 006 19 2.470,62  20326,09 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 006 20 5.764,78  26090,87 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 007 22 1.666,68  27757,55 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 007 23 3.888,92  31646,47 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 008 25 597,81  32244,28 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 008 26 1.394,87  33639,15 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 009 28 1.090,83  34729,98 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 009 29 2.545,26  37275,24 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 010 31 89,22  37364,46 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 010 32 208,18  37572,64 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 011 34 187,39  37760,03 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 011 35 437,24  38197,27 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 012 37 40,65  38237,92 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 012 38 94,85  38332,77 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 013 40 133,76  38466,53 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 013 41 312,11  38778,64 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 014 43 160,13  38938,77 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 014 44 373,62  39312,39 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 015 46 282,18  39594,57 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 015 47 658,42  40252,99 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 016 49 75,93  40328,92 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 016 50 177,18  40506,1 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 017 52 790,91  41297,01 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 017 53 1.845,45  43142,46 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 018 55 954,54  44097 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 018 56 2.227,27  46324,27 
 Registro de MOD Y CIF Hoja de costos N. 019 58 81,82  46406,09 
 Envio materiales - Hoja de costos N. 019 59 190,91  46597 
 Registro costos administrativos Dpto. 202 61 32.407,19  79.004,19 
 Envio a productos terminados 66  79.004,20 0 
      
   79.004,19 79.004,20 - 
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA  MAQUINARIA Y EQUIPO  CUENTA 1,02,01,01,05  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Según Estado de Situación Inicial  1         27.700,00           27.700,00  
 TOTAL         27.700,00         27.700,00  
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA  VEHICULO  CUENTA 1,02,01,01,02  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Según Estado de Situación Inicial 1         22.650,00           22.650,00  
 TOTAL       22.650,00         22.650,00  
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA : PROVEEDORES CUENTA 2,01,01,01  
 
FECHA 
 
DETALLE 
 
REFERNCIA 
 
DEBE 
 
HABER 
 
SALDO 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 001 4  670,21 670,21 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 001 6 670,21  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 002 7  4.184,82 4.184,82 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 002 9 4.184,82  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 003 10  7.501,39 7.501,39 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 003 12 7.501,39  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 004 13  3.521,04 3.521,04 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 004 15 3.521,04  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 005 16  1.978,01 1.978,01 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 005 18 1.978,01  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 006 19  8.235,40 8.235,40 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 006 21 8.235,40  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 007 22  5.555,60 5.555,60 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 007 24 5.555,60  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 008 25  1.992,68 1.992,68 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 008 27 1.992,68  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 009 28  3.636,09 3.636,09 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 009 30 3.636,09  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 010 31  297,40 297,40 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 010 33 297,40  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 011 34  624,63 624,63 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 011 36 624,63  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 012 37  135,50 135,50 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 012 39 135,50  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 013 40  445,87 445,87 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 013 42 445,87  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 014 43  533,75 533,75 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 014 45 533,75  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 015 46  940,60 940,60 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 015 48 940,60  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 016 49  253,11 253,11 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 016 51 253,11  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 017 52  2.636,36 2.636,36 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 017 54 2.636,36  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 018 55  3.181,81 3.181,81 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 018 57 3.181,81  - 
 Cuentas por pagar Hoja de costo N. 019 58  272,73 272,73 
 Cancelacion de Hoja de costo N. 019 60 272,73  - 
 Costos Administrativos Dpto 202 61  14.746,54 14.746,54 
 Cancelacion Costos Administrativos Dpto. 202 62 14.746,54  - 
   61.343,54 61.343,54  
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CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA : CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS  CUENTA 2,1,1,04,01,01  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Según Estado de Situación inicial  1         50.350,00          50.350,00  
 TOTAL         50.350,00        50.350,00  
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  ANTICIPO CLIENTES   CUENTA 2,03,01  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Registro de 40% por anticipo Dpto 202 67        41.082,18          41.082,18  
 Venta Dpto 202 precio de venta  68         41.085,18    
 TOTAL         41.082,18       41.082,18   
 
 
CONSTUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  CAPITAL SOCIAL  CUENTA 3,01,01,01,01  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Según Estado de situación Inicial 1          3.500,00            3.500,00  
 TOTAL         3.500,00          3.500,00  
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES  CUENTA 3,4,1,01,01,01  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Según Estado de situación Inicial  1         50.353,68          50.353,68  
 Compra de terreno 3       194.267,20        244.620,88  
 TOTAL      244.620,88      244.620,88  
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  VENTAS   CUENTA 2,03,01,01,01  
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Registro de la venta del Dpto 202      102.705,46        102.705,46  
 TOTAL       102.705,46       102.705,46  
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
LIBRO MAYOR 
CUENTA: COSTO DE PRODUCCION  CUENTA: 5,1,01,01,01,01 
 
FECHA  
 
DETALLE 
 
REFERNCIA  
 
DEBE  
 
HABER 
 
SALDO 
 Registro  costo de producción y venta Dpto 202    79.004,20     79.004,20  
 TOTAL    79.004,20     79.004,20  
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3.5.3.  BALANCE DE COMPROBACIÓN 
El Balance de Comprobación es la lista o extracto de los saldos o del total de los débitos 
y del total de los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar al 
igual de los débitos y los créditos ausentados y fijar un resumen básico para los estados 
financieros. 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
 
BALANCE DE COMPROBACION 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
N. 
 
CUENTA 
 
SUMAN 
 
SALDOS 
   
DEBE 
 
HABER 
 
DEUDOR 
 
ACREEDOR 
1 Caja 3.500,00 3.500,00   
2 Bancos 94.932,18 61.343,54 33.588,64  
3 Cuestas por cobrar 61.623,28  61.623,28  
4 Inventario Materiales de Construcción 32.213,44 32.213,44   
5 Inventario Baines inmuebles terminados 79.004,20 79.004,20   
6 Inventario Terreno para la construcción 194.267,20 17.656,98 176.610,22  
7 Construcción en proceso 79.004,20 79.004,20   
8 Maquinaria y Equipos 27.700,00  27.700,00  
9 Vehículos 22.650,00  22.650,00  
10 Proveedores 61.343,56 61.343,56   
11 Anticipo Clients 41.082,18 41.082,18   
12 Cuestas por Apgar Accioistas  50.350,00  50.350,00 
13 Capital Social  3.500,00  3.500,00 
14 Aporte Futuras capitalizaciones  244.620,88  244.620,88 
15 Ventas  102.705,46  102.705,46 
16 Costo de production 79.004,20  79.004,20  
 
TOTAL 
  
776.324,44 
 
776.324,44 
 
401.176,34 
 
401.176,34 
      
      
      
      
      
      
 CONTADOR   GERENTE GENERAL  
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3.5.4.  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 
Es el informe contable específico de las empresas industriales y de servicios; integra el 
costo de producción y el costo de ventas de los artículos terminados del período, 
mediante la presentación ordenada y sistemática de las cuentas que denotan 
“inversiones” efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los inventarios de los 
artículos semielaborados y terminados hasta obtener el costo de productos vendidos. 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
MATERIALES  DISPONIBLES        - 
+ COMPRAS NETAS DE MATERIALES                       32,213.45 
-INVENTARIO FINAL DE MATERIALES                                                             -                 
= MATERIALES  UTILIZADOS    32,213.45 
+ MANO DE OBRA DIRECTA    9,723.85 
+ COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION  37,066.90 
ESTRUCTURA       893.45 
CONSTRUCCION 3,766.26 
ADMINISTRATIVOS   32,407.19  
= COSTO DE FABRICACION   79,004.20 
+ INVENTARIO  INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  - 
= TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  79,004.20 
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   - 
= COSTOS DE PRODUCCIÓN   79,004.20 
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  - 
= TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  79,004.20 
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  - 
= COSTO DE VETAS  79,004.20 
 
                    CONTADOR                                                         GERENTE   
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3.5.5.  ESTADO DE RESULTADOS  
 
El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su 
resultado final, ya sea ganancia o pérdida. Muestra también un resumen de los hechos 
significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa 
durante un período determinado. 
 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
 
 
PROYECTO ANTONELLA N. 2 Dpto. N. 202 
VENTAS NETAS          102,705.46 
-COSTO DE VENTAS                                                                                                     (79,004.21) 
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS            23,701.25 
-15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS Y TRABAJADORES                                        (3,555.19) 
= UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA    20,146.06 
25% IMPUESTO A LA RENTA    (5,036.52)  
UTILIDAD DEL EJERCICIO    15,109.54 
 
 
 
GERENTE                                                                    CONTADOR  
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3.5.6.                BALANCE GENERAL 
El balance general o de situación financiera es un informe contable que presenta 
ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la 
posición financiera de la empresa en un momento determinado. 
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. 
BALANCE GERNRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
PROYECTO ANTONELLA II                Dpto. N. 202 
ACTIVO  271,822.13 
ACTIVO CORRIENTE     271,822.13 
BANCOS                                                                                 33,592.30 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                         61,623.28 
INVENTARIO TERRENO PARA LA CONSTRUCCION 176,606.55 
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE      8,591.71 
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR      3,555.19 
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR                        5,036.52 
PATRIMONIO 263,230.42 
CAPITSL SOCIAL                             3,500.00 
APORTE FUTURA CAPITALISACION                               244,620.88 
UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                   15,109.54 
 
 
TOTAL PASIVO + PATIMONIO 271,822.13 
 
 
GERENTE                                                                     CONTADOR 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.  CONCLUSIONES  
 
CONSTRUCTORA JEFARE S. A. no maneja un sistema de costos que ayude a 
establecer los costos de producción reales en que incurre cada fase de los proyectos 
habitacionales que construye., de modo que garantice la seguridad de que sus estados 
financieros reflejan la realidad de la empresa para la toma de decisiones. 
 
No existe una correcta planificación para la ejecución de los proyectos habitacionales, 
dando como resultado el incumplimiento de presupuestos y los cronogramas o planes de 
trabajo, restando de esta manera la rentabilidad que genera el Proyecto. 
  
No se respetan los procedimientos administrativos puesto que existen retiros de 
materiales de los proveedores, sin la respectiva Orden de Pedido previamente 
autorizada, para garantizar de esta manera el control de los recursos y evitar pérdidas, 
desperdicios o sustracciones de los materiales, además existe desorden en las bodegas y 
en el archivo existente.  
  
La contabilidad de la empresa no cuenta con los debidos respaldos documentados de 
todas sus transacciones, muchos documentos no cumplen con los requisitos básicos 
exigidos por el Servicio de Rentas Internas, estas anomalías podrían causar sanciones a 
la empresa. 
  
Se evidencia mal uso y control de los materiales, la unidad de bodega no cumple a 
cabalidad sus funciones debido a que muchas de las adquisiciones de materiales no le 
son informadas antes de ser empleadas en los procesos de construcción, lo que genera 
inconvenientes al momento que los Proveedores demandan la cancelación de las 
facturas, porque no se ha receptado en bodega verificando la calidad, cantidad y precios 
de lo facturado con el Pedido de Materiales.  
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4.2. RECOMENDACIONES:  
 
Gerencia conjuntamente con el Departamento de Contabilidad deben tomar en 
consideración la propuesta presentada en el presente trabajo a fin de mejorar el actual 
sistema de control de costos y garantizar de esta manera la consecución de los objetivos 
de la empresa. 
 
Para la ejecución de cada proyecto, Gerencia debe exigir la respectiva documentación, 
la  planificación y el cumplimiento estricto de la misma, para de esa manera tener mayor 
control de los recursos utilizados, verificar si se cumple con los plazos establecidos del 
proyecto y el avance de obra.  
 
El Gerente de Producción debe respetar los procedimientos establecidos y prohibir el 
retiro de material de los proveedores, sin la respectiva Orden de Pedido, previamente 
verificada y autorizada, para controlar el uso entre lo adquirido y  lo utilizado realmente. 
  
El Contador debe exigir que todo documento de respaldo a las transacciones 
económicas de la empresa, cumpla con los requerimientos exigidos por el Servicio de 
Rentas Internas, a fin de evitar posibles sanciones. 
 
Por las características propias de los procesos de construcción que ejecuta Constructora 
JEFARE S.A. es necesario mantener un adecuado sistema de control interno para dar 
seguimiento a las adquisiciones, entrega y uso de los materiales de construcción, tratar 
de impedir el derroche y perdida en el consumo de materia prima y materiales, 
establecer las responsabilidades debidas, promover la realización de compras adecuadas 
y mantener un registro correcto del costo de la materia prima empleada 
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ANEXOS: 
PROYECO HABITACIONAL ANTONELLA II   
PLANO DE FACHADAS 
 
CORTE DE LA FACHADA PRINCIPAL 
 
CORTE DE LA FACHADA DERECHA 
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CORTE DE LA FACHADA IZQUIERDO 
 
 
DISENO ARQUITECTONICO DEPARTAMENTO (TIPO A) 
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DISENO ARQUITECTONICO DEPARTAMENTO (TIPO B) 
 
 
 
 
 
 
